

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
"_____" сентября 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на октябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Раховская	Зсш 6 кВ Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 615	С откл.	декабрь	декабрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 617	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 619	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 621	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 623	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 625	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 627	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТН-6 Зсш	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС ПЗ	Т-1	С откл.			7	01.10.12	07.10.12	7	01.10.12	07.10.12	Для безопасного производства работ по монтажу ШМ-6 Т-1 и ПНР КРУН-6 (нового), АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Техстекло	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, ТР Т-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, КР ОД-110 Саратовская-С. Западная-1ц., КЗ-110 Т-1, РН-110 Т-1, Р-10 Т-1, РР-10 1сш Т-1, РР-10 Зсш Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	ТР ТСН-1, КР РТСН-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	В-10 1сш Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	СВ-10 1-2сш	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	В-10 ф. 1005	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	В-10 ф. 1009	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	В-10 ф. 1019	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	В-10 ТДР № 1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	В-10 ТДР-10 № 1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	1сш 10 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	ТДР-№ 1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	ДР-№1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	ДР-№1А	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техстекло	ТН-10 1сш	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	14	01.10.12	14.10.12	14	01.10.12	14.10.12	Для безопасного производства работ по демонтажу и замене В-110 Саратовская-Елшанка-2 2ц на элегазовый, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Панфилово	Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	4	01.10.12	04.10.12	4	01.10.12	04.10.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	ТН-10 2сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	ТН-10 1сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	ТН-10 2сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новозахаркино	ТН-10 2сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ножкино	ТН-10 1сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Сосновоборская	ТН-10 1сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Хватовка	ТН-10 1сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	ТН-10 1сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	ТН-10 2сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Барнуковка	ТН-10 1сш	С откл.			5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	T-2	С откл.	декабрь	декабрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск-Хомьяковка	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Петровск-Хомьяковка на ПС Панфилово, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Панфилово	T-2	С откл.			1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Петровск-Хомьяковка на ПС Панфилово, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кошели	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТР Т-1, ТР-10 Т-1, В-10 Т-1, РВС-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТР ТСН-1, РТСН-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	4сш 6 кВ T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 616	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 618	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 620	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 626	С откл.	декабрь	декабрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТН-6 4сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовгородская	ТСН-1	С откл.	декабрь	декабрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовгородская	ТСН-2	С откл.	декабрь	декабрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовгородская	ТДР-6 № 1	С откл.	декабрь	декабрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовгородская	ТДР-6 № 2	С откл.	декабрь	декабрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовгородская	ДР-6 № 1	С откл.	декабрь	декабрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовгородская	ДР-6 № 2	С откл.	декабрь	декабрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Сеча	T-1	С откл.			3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	Замена вводов 110 кВ, АГ-5ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 3сш T-1	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	СВ-10 3-4сш	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1001	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1002	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1003	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1004	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1006	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1007	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1008	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1010	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1012	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1013	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1014	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1015	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1016	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1017	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1018	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	3сш 10кВ	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТН-10 3сш	С откл.	октябрь	октябрь	3	03.10.12	05.10.12	3	03.10.12	05.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Пищевая	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Отбор проб масла, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Газовая-Хомьяковка	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Газовая-Хомьяковка на ПС Панфилово, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Панфилово	T-2	С откл.	декабрь	декабрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Опробование ОД-110 Т-2 КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Кошели	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР Т-2, ТР-6 Т-2, В-6 Т-2, РВС-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Панфилово	ОШ 10 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТР ОР-10 ф. 1002, ОР-10 ф. 1004, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	сш 6 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Сосновоборская	T-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Опробование ОД-110 Т-1 КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	сш 10 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	В-10 ф. 1003	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-10, ШР-10 ф. 1003, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	В-10 ф. 1005	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-10, ШР-10 ф. 1005, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Кошели	ТН-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Университетская	T-2	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Университетская	1 сш 6 кВ	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Университетская	2 сш 6 кВ	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Университетская	ТСН-2	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС ГПЗ	T-2	С откл.			7	08.10.12	14.10.12	7	08.10.12	14.10.12	Для безопасного производства работ по монтажу ПШМ-6 Т-2 и ПНР КРУН-6 (нового), АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Раховская	T-2	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Станок	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТДР-6 №1а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №1а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, ТР Т-2, РВС-110 Т-2, ОПН-10 Т-2, КР ОД-110 Саратовская-С. Западная-2ш, КЗ-110 Т-2, РН-110 Т-2, Р-10 Т-2, РР-10 2сш Т-2, РР-10 4сш Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 2сш Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1020	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1021	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1022	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1023	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф. 1025	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТН-10 2сш	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ТДР-10 №2	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	2сш 10кВ	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТДР-№2	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ДР-№2	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ДР-№2А	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Городская	ТН-10 1сш	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	В-10 ф. 1001	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	T-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Отбор проб масла из вводов 110 Т-1, Опробование ОД-110 Т-1 КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кошели	T-3	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТР Т-3, ТР-6 Т-3, В-6 Т-3, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	ТН-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Фидерный пункт	ТН-10 1сш	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	В-10 ф. 1017	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	В-10 ф. 1019	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	В-10 ф. 1014	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Пищевая	В-10 ф. 1009	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	В-10 ф. 1016	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	В-10 ф. 1038	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф. 1009	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф. 1010	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Воскресенск	В-10 ф. 1003	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Поверка ТТ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТДР-6 №1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	09.10.12	10.10.12	2	09.10.12	10.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТДР-6 №2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	09.10.12	10.10.12	2	09.10.12	10.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ДР-6 №1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	09.10.12	10.10.12	2	09.10.12	10.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ДР-6 №1а	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	09.10.12	10.10.12	2	09.10.12	10.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ДР-6 №2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	09.10.12	10.10.12	2	09.10.12	10.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	В-10 ф. 1003	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	В-10 ф. 1005	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	В-10 ф. 1003	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Для безопасного производства работ по ТР ОР-10 ф. 1003, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	В-10 ф. 1005	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Для безопасного производства работ по ТР ОР-10 Т-3, ЛР-10 ф. 1005, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	10.10.12	11.10.12	2	10.10.12	11.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Западная	ТДР-6 №2а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	10.10.12	11.10.12	2	10.10.12	11.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	10.10.12	11.10.12	2	10.10.12	11.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №2а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	10.10.12	11.10.12	2	10.10.12	11.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Сеча	T-2	С откл.			3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	Замена вводов 110 кВ, АГ-5ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 4сш T-2	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1026	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1027	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1028	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1029	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1030	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1031	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1032	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТН-10 4сш	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	4сш 10кВ	С откл.	октябрь	октябрь	3	10.10.12	12.10.12	3	10.10.12	12.10.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Городская	В-10 ф.1007	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТТ-6 ф.602	С откл.	декабрь	декабрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	Замена, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТТ-6 ф.606	С откл.	декабрь	декабрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	Замена, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новозахаркино	T-2	С откл.	декабрь	декабрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Опробование ОД-110 Т-2 КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ВКЛ 35 кВ	ВКЛ 35 кВ Кировская-Соколовогорская 1ц	С откл.			2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС 1ц, ШР-35 ГРЭС 1ц, В-35 ГРЭС 1ц, ЛР-35 ГРЭС 3ц, ШР-35 ГРЭС 3ц, В-35 ГРЭС 3ц, ЛР-35 Соколовогорская 1ц, ШР-35 Соколовогорская 1ц, В-35 Соколовогорская 1ц, РТН-35 1сш, ШР-35 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техническая	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	T-2	С откл.	декабрь	декабрь	1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	Опробование ОД-110 Т-2 КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	T-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	Опробование ОД-110 Т-1 КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	T-1	С откл.			18	15.10.12	31.10.12	18	15.10.12	31.10.12	Для безопасного производства работ по демонтажу и замене В-110 Саратовская-Елшанка-2 1ц на элегазовый, АГ-ВЗ		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Штурм-Н.Бурасы	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	ТО, АГ-2ч.	С вводом на ночь на выходные	ЦПО	
Правобережное ПО														
Нет предложений по отключению оборудования для проведения работ на октябрь 2012г.														
Приволжское ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Красный Кут	С откл.			7	01.10.12	07.10.12	7	01.10.12	07.10.12	Замена дефектного кабеля ВОЛС, АГ-3ч.	ЦУС Сар РС: в послеаварийных режимах уровень напряжения в прилегающей к ПС Лепехинка сети, составляет 105кВ	ПривПО	
ПС Ровное	T-1	С откл.			1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ровное	T-2	С откл.			1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	ТН-110 2сш	С откл.			1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Отбор проб масла с ТН-110 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-4	T-1	С откл.			1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыкровка	T-1	С откл.			1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Мокроус	T-1	С откл.			2	02.10.12	03.10.12	2	02.10.12	03.10.12	Чистка изоляции ОРУ-110, КРУН-10, Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	СВ-35	С откл.			1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Отбор проб масла с СВ-35, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Бобровка-7	T-1	С откл.			1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТР Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Узморье	T-1	С откл.			3	02.10.12	04.10.12	3	02.10.12	04.10.12	ТР Т-1, ячейка ПСН-35, шм 6 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-1	T-1	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-3	T-1	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная	T-1	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная	T-2	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Сорго	T-1	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	T-2	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, КРУН-10 1 сш, опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-1	T-1	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Чистка изоляции ОРУ-110, КРУН-10, Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Кр. Кут	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-1	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Опробование выключателя, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТР Т-1 КРУН-10 1сш		ПривПО	
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-2	T-1	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-2	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТР Т-2 КРУН-10 1 сш		ПривПО	
ПС Безымянная	T-1	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безымянная	1сш-110	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	КР РП-1-110, Р-110 пл. гол, ШР-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-2	T-1	С откл.			1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	КР РП-1-110, Р-110 пл. гол, ШР-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Степная 2 ц	С откл.			4	08.10.12	11.10.12	4	08.10.12	11.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл.			4	08.10.12	11.10.12	4	08.10.12	11.10.12	Монтаж ВЧ-заградителей на ВЛ-110 Наливная-Степная 2ц, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Степная 2ц	С откл.			4	08.10.12	11.10.12	4	08.10.12	11.10.12	Монтаж ВЧ-заградителей на ВЛ-110 Наливная-Степная 2ц на ПС Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	ЛР-110 Семеновка 2 ц	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	КР ЛР-110 Семеновка 2ц, АГ-ВЗ		ПривПО	
ПС Степная	В-110 Степная 2ц	С откл.			3	08.10.12	11.10.12	3	08.10.12	11.10.12	Замена конденсатора связи ф. В на ВЛ-110 Наливная-Степная 2ц, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Степная 2ц	С откл.			3	08.10.12	11.10.12	3	08.10.12	11.10.12	Замена конденсатора связи ф. В на ВЛ-110 Наливная-Степная 2ц на ПС Степная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Узморье	T-2	С откл.			3	09.10.12	11.10.12	3	09.10.12	11.10.12	ТР Т-2, шм 6 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	T-1	С откл.			1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ахмат	T-1	С откл.			1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тамбовка	T-2	С откл.			1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Чистка изоляции ОРУ-35, КРУН-10, Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Трудовик	T-1	С откл.			1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР Т-1 КРУН-10 1сш		ПривПО	
ПС Ахмат	2 сш-35	С откл.			1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	В-110 Трудовик	С откл.			1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений КРУН-10 2 сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошаемая	T-1	С откл.			2	11.10.12	12.10.12	2	11.10.12	12.10.12	Опробование выключателя, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Луч	T-1	С откл.			1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	ТР Т-1 КРУН-10 1сш		ПривПО	
ПС Безымянная	ЛР-110 Наливная	С откл.	май	май	2	15.10.12	16.10.12	2	15.10.12	16.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	ЛР-110 Пушкино	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	15.10.12	16.10.12	2	15.10.12	16.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Ахмат-Рекорд	С откл.	ноябрь	ноябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	КР ЛР-110 Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-2	T-1	С откл.			1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	ТР ЛР-110 Пушкино, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-2	С откл.			5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	КР, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Южная-8	T-1	С откл.			2	15.10.12	16.10.12	2	15.10.12	16.10.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Наливная-Тамбовка	С откл.			3	16.10.12	18.10.12	3	16.10.12	18.10.12	КР ШР-35 Т-2, ТР-35 Т-2, покраска Т-2, опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
											ТР Т-1, шм 6 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
											ТР ЛР-35 Тамбовка, ШР-35 Тамбовка на ПС Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Саратовка-3	T-1	С откл.			1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Еруслан	T-1	С откл.			1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	Чистка изоляции ОРУ-110, КРУН-10, Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	B-110 Пушкино	С откл.			1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Монтаж ВЧ-заградителей на ВЛ-110 Пушкино-Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Монтаж ВЧ-заградителей на ВЛ-110 Пушкино-Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	ЛР-110 Наливная	С откл.	октябрь	октябрь	1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	ТР ЛР-110 Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-5	T-1	С откл.			1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	T-1	С откл.			1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Отборт проб масла с вводов 110 Т-1, Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Комсомольская	T-1	С откл.			1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений КРУН-10 1сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Бобровка-1	T-1	С откл.			1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Отборт проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	ТР ЛР-110, ОД-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	шины-110	С откл.			1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	ТР ЛР-110, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Плес	T-1	С откл.			1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Чистка изоляции ОРУ-110, КРУН-10, Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-1	С откл.			1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Чистка изоляции шин Т-1, КРУН-10 1сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-2	С откл.			1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Чистка изоляции шин Т-2, КРУН-10 2сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Комсомольская	T-2	С откл.			1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений КРУН-10 2сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	2сш-110	С откл.			1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Отборт проб масла с ТН-110 2сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	T-1	С откл.			1	19.10.12	19.10.12	1	19.10.12	19.10.12	Отборт проб масла с ТТ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	шины-110	С откл.			1	19.10.12	19.10.12	1	19.10.12	19.10.12	ТР 2РП-110, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-1	T-1	С откл.			1	22.10.12	22.10.12	1	22.10.12	22.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	T-1	С откл.			2	22.10.12	23.10.12	2	22.10.12	23.10.12	ТР Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл.			3	23.10.12	25.10.12	3	23.10.12	25.10.12	ТР ОР-110 Мокроус, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Технологическая	T-1	С откл.			1	23.10.12	23.10.12	1	23.10.12	23.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-2	T-1	С откл.			1	23.10.12	23.10.12	1	23.10.12	23.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Караман	T-1	С откл.			1	23.10.12	23.10.12	1	23.10.12	23.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Победа	T-2	С откл.			1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Технологическая	T-2	С откл.			1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Заря	T-2	С откл.			1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	ТР Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	T-1	С откл.			1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	T-2	С откл.			1	25.10.12	25.10.12	1	25.10.12	25.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-2, опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	T-1	С откл.			1	25.10.12	25.10.12	1	25.10.12	25.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	T-2	С откл.			1	26.10.12	26.10.12	1	26.10.12	26.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-1	С откл.			1	29.10.12	29.10.12	1	29.10.12	29.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	T-1	С откл.			3	29.10.12	31.10.12	3	29.10.12	31.10.12	ТР ШР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-35	С откл.			3	29.10.12	31.10.12	3	29.10.12	31.10.12	ТР ШР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-35	С откл.			3	29.10.12	31.10.12	3	29.10.12	31.10.12	ТР ЛР-35 Тамбовка, ШР-35 Тамбовка, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	B-35 Тамбовка	С откл.			3	29.10.12	31.10.12	3	29.10.12	31.10.12	ТР ЛР-35 Тамбовка, ШР-35 Тамбовка, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС 17П	T-1	С откл.			1	30.10.12	30.10.12	1	30.10.12	30.10.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-1	С откл.			1	30.10.12	30.10.12	1	30.10.12	30.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-2	С откл.			1	31.10.12	31.10.12	1	31.10.12	31.10.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-2, опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Брыковка-ГНС2	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Еланка	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Измерения, ТР ТР-35 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	B-35 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Горайновка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	Измерения, СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	2	01.10.12	02.10.12	2	01.10.12	02.10.12	Измерения, СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Измерения, ТР ЗРН-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Измерения, ТР РВС-35+15, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Измерения, ТР ТР-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Измерения, ТР ТР-35 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Криволучье	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	СР ЛР-35 на ПС Кормежка, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ ПТФ-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	СР ЛР-35 на ПС Кормежка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР ТР-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ПК-10 ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-10 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-10 ф.1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	СР-10	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТН-10 1 сш	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	1 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-35 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-35 ПТФ-1	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-35 Криволучье	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТН-35 1сш	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТН-35 1сш	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР РВС-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	1 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР СР-1-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	1 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР ШР-35 ТН-1сш, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	1 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР ШР-35 Криволучье, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	1 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	Измерения, СР ШР-35 ПТФ-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	1 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	01.10.12	12.10.12	12	01.10.12	12.10.12	СР ШР-35 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Хвалынская	В-35 Возрождение	С откл.			31	01.10.12	31.10.12	31	01.10.12	31.10.12	Реконструкция ОРУ-35, АГ-ВЗ		СВПО	
ПС Хвалынская	1 СП-35	С откл.			31	01.10.12	31.10.12	31	01.10.12	31.10.12	Реконструкция ОРУ-35, АГ-ВЗ		СВПО	
ПС Малая Быковка	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Измерения, ТР ТР-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-35 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	В-6 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	СР-1-35	С откл.	октябрь	октябрь	2	03.10.12	04.10.12	2	03.10.12	04.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	В-10 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Никольск-Казаково	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТР ЛР-35 на ПС Малая Быковка, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Привет-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТР ЛР-110 на ПС Горайновка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	1 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	Измерения, СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	Измерения, СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Измерения, ТР ЗРН-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Измерения, ТР РВС-35+15, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	СР-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	СВ-35	С откл.	октябрь	октябрь	2	08.10.12	09.10.12	2	08.10.12	09.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	1СП-110	С откл.			5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Ревизия ШР-1-110 присоединений, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Казаковска	С откл.			1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Ревизия ШР-1-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	ТН-1-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	СВ-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 С.Карабулак	С откл.			1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Ревизия ШР-1-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	В-6 ф.1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горайновка	ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Аммиак-1	С откл.			1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Ревизия ШР-1-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Терешка	В-110 НС-4-1	С откл.			1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Ревизия ШР-1-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	В-10 Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	В-6 ф.2	С откл.	октябрь	октябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	ОВ-1-110	С откл.			1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	Ревизия ШР-1-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Привет-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	ТР ЛР-110 на ПС Горяйновка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	Измерения, ТР ШР-35 Т-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	В-35 Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	2	15.10.12	16.10.12	2	15.10.12	16.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	ТН-1-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	1сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	1 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Измерения, ТР ШР-10 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	1 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	1 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.3, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	1 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.7, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	1 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.8, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ ПТФ-2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	СР ЛР-35 на ПС Кормежка, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Россия	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	СР ЛР-35 на ПС Кормежка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР ТР-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ПК-10 ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-10 Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	СВ-10	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-10 ф.2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-10 ф.5	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТН-10 2 сш	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	2 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-35 Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	СВ-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-35 Россия	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	В-35 ПТФ-2	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТН-35 2 сш	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	ТН-35 2 сш	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, ТР ОПН-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	2 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР СР-2-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	2 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР ШР-35 ТН-2сш, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	2 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР ШР-35 ПТФ-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	2 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР ШР-35 Россия, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	2 сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	12	15.10.12	26.10.12	12	15.10.12	26.10.12	Измерения, СР ШР-35 Т-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	2СП-110	С откл.			5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Ревизия ШР-2-110 присоединений, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Казаковска	С откл.			1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	Ревизия ШР-2-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 С.Карабулак	С откл.			1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	Ревизия ШР-2-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 ф.1	С откл.	октябрь	октябрь	1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	СВ-10	С откл.	октябрь	октябрь	2	16.10.12	17.10.12	2	16.10.12	17.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	СР-2-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	17.10.12	18.10.12	1	17.10.12	18.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	В-6 Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 ф.3	С откл.	октябрь	октябрь	1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Амниак-1	С откл.			1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	Ревизия ШР-2-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	В-10 ф.1	С откл.	октябрь	октябрь	2	18.10.12	19.10.12	2	18.10.12	19.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 ф.7	С откл.	октябрь	октябрь	1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 НС-4-1	С откл.			1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Ревизия ШР-2-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	ОВ-1-110	С откл.			1	19.10.12	19.10.12	1	19.10.12	19.10.12	Ревизия ШР-2-110, покраска, монтаж защитного козырька, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой график срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Малая Быковка	В-10 ф.8	С откл.	октябрь	октябрь	1	19.10.12	19.10.12	1	19.10.12	19.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	ТН-2-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	22.10.12	22.10.12	1	22.10.12	22.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	2 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	ТН-2-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	22.10.12	22.10.12	1	22.10.12	22.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	2сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	2 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	2 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.4, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	2 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.5, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	2 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Измерения, ТР ШР-10 ф.6, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	2 сш-10	С откл.	октябрь	октябрь	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Измерения, ТР СР-2-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	ТН-10 2 сш	С откл.	октябрь	октябрь	1	22.10.12	22.10.12	1	22.10.12	22.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 ф.2	С откл.	октябрь	октябрь	1	22.10.12	22.10.12	1	22.10.12	22.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Грачи 3	1 СШ-110	С откл.			10	22.10.12	31.10.12	10	22.10.12	31.10.12	Монтаж оборудования на территории ОРУ 110 кВ (ЛР, СР, ТР, ЭВ, ТТ, шкафы ШОВ, ШУР, ШЗВ) (на стороне Т-1, под ВЛ-110 Голованово-2)		СВПО	
ПС Грачи 3	Т-1	С откл.			10	22.10.12	31.10.12	10	22.10.12	31.10.12	Монтаж оборудования на территории ОРУ 110 кВ (ЛР, СР, ТР, ЭВ, ТТ, шкафы ШОВ, ШУР, ШЗВ) (на стороне Т-1, под ВЛ-110 Голованово-2)		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 ф.4	С откл.	октябрь	октябрь	1	23.10.12	23.10.12	1	23.10.12	23.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	В-10 ф.3	С откл.	октябрь	октябрь	1	23.10.12	23.10.12	1	23.10.12	23.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	В-6 ф.3	С откл.	октябрь	октябрь	1	23.10.12	23.10.12	1	23.10.12	23.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терса	ВПП-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	В-10 ф.4	С откл.	октябрь	октябрь	1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 ф.5	С откл.	октябрь	октябрь	1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	В-10 ф.6	С откл.	октябрь	октябрь	1	25.10.12	25.10.12	1	25.10.12	25.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Горяйновка	В-10 ф.5	С откл.	октябрь	октябрь	1	25.10.12	25.10.12	1	25.10.12	25.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Малая Быковка	СВ-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	26.10.12	26.10.12	1	26.10.12	26.10.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ АЦИ-Широкий Буграк	С откл.	октябрь	октябрь	2	29.10.12	30.10.12	2	29.10.12	30.10.12	ТР РПГ-35 на ПС Терса, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ АЦИ-Широкий Буграк	С откл.	октябрь	октябрь	2	29.10.12	30.10.12	2	29.10.12	30.10.12	ТР ЛР-35 на ПС Терса, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Маянга-М Быковка	С откл.	октябрь	октябрь	1	29.10.12	29.10.12	1	29.10.12	29.10.12	ТР ЛР-35 на ПС Малая Быковка, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Быков Отрог-М Быковка	С откл.	октябрь	октябрь	1	30.10.12	30.10.12	1	30.10.12	30.10.12	ТР ЛР-35 на ПС Малая Быковка, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Еланка	С откл.	октябрь	октябрь	1	31.10.12	31.10.12	1	31.10.12	31.10.12	ТР ЛР-35 на ПС Малая Быковка, АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ПС Орловгайская	В-35 Куриловка	С откл.	октябрь	октябрь	5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.12	05.10.12	КР, АГ-6ч.		ЗавПО	
ПС Канал	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	5	01.10.12	01.10.12	5	01.10.12	01.10.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Северная	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Северная	ОД-КЗ-35 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Чалыкла	Ш-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Дружба	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			31	01.10.12	31.10.12	21	01.10.12	21.10.12	Сохранение транзита, в связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай	ЦУС СапРС: срок изменен в связи с откл ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск ПривПО с 22 по 26.	ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			31	01.10.12	31.10.12	5	27.10.12	31.10.12	Сохранение транзита, в связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай		ЗавПО	ПривПО
ПС Канал	ОД-КЗ-35 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Камышово	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТР ЛР-35, КВЧ-35 на ПС Северная, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Алгай-Кристалл	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТР ЛР-35, КВЧ-35 на ПС Канал, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чалыкла	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чалыкла	КРУН-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Северная	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	В-10 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	ТН-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	В-10 Ф-1001	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	В-10 Ф-1002	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	В-10 Ф-1003	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Северная	В-10 Ф-1004	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	В-6 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	ТН-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	В-6 Ф-601	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	В-6 Ф-602	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	В-6 Ф-604	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	Ш-6	С откл.	октябрь	октябрь	2	04.10.12	04.10.12	2	04.10.12	04.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	КРУН-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	Ш-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	КРУН-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	ОД КЗ-110 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Октябрьская	Ш-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	1 СП-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Пограничная	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Б.Лиман	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	2 СП-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	ЛР-110	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	В-6 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	ТН-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	В-6 Ф-601	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	ПК-6 Ф-602 ТСН	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 4-я Насосная	Ш-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Горьковеченская	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Марьевка	Ш-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	Ш-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Запорожец	КРУН-6	С откл.	октябрь	октябрь	1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	Покраска КРУН, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Красный Боец	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Полуденная	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Полуденная	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Рефлектор	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
Северное ПО														
ПС Солянская	ТН-10 2сш	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Солянская	ТСН-10 2сш	Без откл.			1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	Профилактическое восстановление		СевПО	
ПС Солянская	В-1001	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Солянская	В-1002	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Преображенка	В-10 Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Преображенка	В-1004	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Солянская	В-1003	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Солянская	В-1004	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Солянская	СВ-10	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Солянская	ЦС	Без откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	Профилактическое восстановление		СевПО	
ПС Солянская	Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.12	12.10.12	Профилактическое восстановление, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Тепловская	В-10 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Тепловская	В-1002	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
Прихоперское ПО														
ПС Компрессорная	Т-1, ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТО Т-1, ТСН-1, ОД, КЗ-110, отбор проб масла из вводов Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Легаевка	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТО Т-1, РПН Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Легаевка	Т-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТО Т-2, ТСН-2, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Легаевка	ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТО ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Легаевка	ТН-2сш-10кВ	С откл.			1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТР, ТО ТН-2сш-10кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ртищев-город	ТН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	01.10.12	01.10.12	1	01.10.12	01.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-110/35/10	Т-1, ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-110/35/10	В-35 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО В-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-110/35/10	1сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО В-35 Соцземледелие, В-35 Барки, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Барки-110/35/10	В-35 Соцземледелие	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО В-35 Соцземледелие, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-110/35/10	В-35 Барки	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО В-35 Барки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртицево-город	ТН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1	С откл.			1	02.10.12	02.10.12	1	02.10.12	02.10.12	ТР, ТО ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	СПШ-35кВ	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, ТО ШР-35 Алексеевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	В-35 Алексеевка	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, ТО В-35 Алексеевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Ивановка-Алексеевка	С откл.			1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТР, ТО ЛР-35 Алексеевка на ПС Ивановка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная	Т-2, ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	ТО Т-2, ТСН-2, ОД, КЗ-110, отбор проб масла из вводов Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Искра	В-10 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	ТН-1сш-10кВ	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТР, ТО ТН-1сш-10, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	Т-1	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТР, ТО ШР-35 Алексеевка, ТР-35 Т-1, ПСН-35 Т-1, ОПН-35 Т-1 АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	СПШ-35кВ	С откл.			1	04.10.12	04.10.12	1	04.10.12	04.10.12	ТР, ТО ЛР-35 Аркадак-тяговая, ТР-35 Т-1, ПСН-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртицево-город	СВ-10 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-35/10	Т-1 ДК-35	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТО Т-1, ДК-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТО Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТО ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	В-10кВ Т-1	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТО В-10кВ Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	ТН-1сш-10кВ Т-1	С откл.			1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТР, ТО ТН-1сш-10кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Котовас	Т-1, ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	05.10.12	05.10.12	1	05.10.12	05.10.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС М.Семеновская	2сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТО СВ-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС М.Семеновская	СВ-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТО СВ-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС М.Семеновская	1сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС М.Семеновская	Т-1, ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	Т-1	С откл.			1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТР, ТО ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Репное	ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртицево-город	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	08.10.12	08.10.12	1	08.10.12	08.10.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Корпус	1сш-10 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новопокровка	Т-2, ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО Т-2, В-35 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новопокровка	В-35 Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО В-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новопокровка	1сш-10 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО 1сш-10, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новопокровка	1сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО 1сш ПС Новопокровская, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новопокровка	2сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО 2сш ПС Новопокровская, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	В-35 Соцземледелие	С откл.			1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО В-35 Соцземледелие, ШР-35, ЛР-35 Соцземледелие, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	СПШ-35	С откл.			1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТО ШР-35 Соцземледелие, ЛР-35 Аркадак-тяговая, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Аркадак-тяговая - Новосельская	С откл.			1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТР, ТО ЛР-35 Аркадак на ПС Новосельская, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Новосельская - Соцземледелие	С откл.			1	09.10.12	09.10.12	1	09.10.12	09.10.12	ТР, ТО ЛР-35 Соцземледелие, РПГ-35 Соцземледелие, В-35 Соцземледелие на ПС Новосельская, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-35/6	Т-1, ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	Т-1, ТСН-1	С откл.			1	10.10.12	10.10.12	1	10.10.12	10.10.12	ТР, ТО Т-1, ТСН-1, ТР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	1сш-35кВ	С откл.			1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	ТР, ТО ТР-35 Т-1, ЛР-35 Аркадак-тяговая, 1СР-35, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	2сш-35кВ	С откл.			1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	ТР, ТО ЛР-35 Новосельская, 1СР-35, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	Т-1, ТСН-1	С откл.			1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	ТО ОД КЗ, испытание Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровская-110/35/10	Т-2, ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка	Т-1	С откл.			1	12.10.12	12.10.12	1	12.10.12	12.10.12	ТО Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	Т-2, ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	13.10.12	13.10.12	1	13.10.12	13.10.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	14.10.12	14.10.12	1	14.10.12	14.10.12	ТО, испытание Т-2, ТТ-110 Т-2, В-35 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	1сш-35, СВ-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	15.10.12	15.10.12	1	15.10.12	15.10.12	ТО 2сш ТН-35 ПС Хопер-110, испытание ТН-35 1сш, РВС-35 1сш, СВ-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	2сш-35	С откл.	октябрь	октябрь	1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	ТО 1сш ТН-35 ПС Хопер-110, испытание РВС-35 2сш, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Святославская	В-35 Красавка	С откл.	октябрь	октябрь	1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турковская-110/35/10	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	16.10.12	16.10.12	1	16.10.12	16.10.12	ТО ОД КЗ, испытание T-2, отбор проб масла из вводов, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС У Щербедино	T-1, ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	ТО ПСН-35 T-1, T-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хоперская	T-1, ТСН-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	17.10.12	17.10.12	1	17.10.12	17.10.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	19.10.12	19.10.12	1	19.10.12	19.10.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС У Щербедино	1сш-10 кВ	С откл.	октябрь	октябрь	1	19.10.12	19.10.12	1	19.10.12	19.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	22.10.12	22.10.12	1	22.10.12	22.10.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	В-10 кВ T-2	С откл.	октябрь	октябрь	1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ35 кВ Турки-Каменка	С откл.	октябрь	октябрь	1	24.10.12	24.10.12	1	24.10.12	24.10.12	ТО. ЛР-35 Каменка, РПГ-35, РПГ-10 на ПС Турки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	В-10 кВ T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	29.10.12	29.10.12	1	29.10.12	29.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	T-1	С откл.	октябрь	октябрь	1	30.10.12	30.10.12	1	30.10.12	30.10.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	НТМИ	С откл.	октябрь	октябрь	1	31.10.12	31.10.12	1	31.10.12	31.10.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления

- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"

- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов