

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
"___" ноября 2012

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на декабрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Гуселка	T-1	С откл.	декабрь	декабрь	2	04.12.12	05.12.12	2	04.12.12	05.12.12	Замена вводов 110 кВ. ТО, АГ-4ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	TCH-1	С откл.			2	04.12.12	05.12.12	2	04.12.12	05.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	T-1	С откл.			2	06.12.12	07.12.12	2	06.12.12	07.12.12	Замена вводов 110 кВ, АГ-4ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	T-2	С откл.	декабрь	декабрь	2	10.12.12	11.12.12	2	10.12.12	11.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	TCH-2	С откл.			2	10.12.12	11.12.12	2	10.12.12	11.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовогорская	B-110 T-1	С откл.			2	17.12.12	18.12.12	2	17.12.12	18.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовогорская	TT-110 T-1	С откл.			2	17.12.12	18.12.12	2	17.12.12	18.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовогорская	CB-110 TT-110	С откл.			2	17.12.12	18.12.12	2	17.12.12	18.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовогорская	T-2	С откл.			2	19.12.12	20.12.12	2	19.12.12	20.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовогорская	TCH-2	С откл.			2	19.12.12	20.12.12	2	19.12.12	20.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовогорская	B-110 T-2	С откл.			2	19.12.12	20.12.12	2	19.12.12	20.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Соколовогорская	TT-110 T-2	С откл.			2	19.12.12	20.12.12	2	19.12.12	20.12.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	T-2	С откл.			2	10.12.12	11.12.12	2	10.12.12	11.12.12	Замена вводов 110 кВ, АГ-4ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
предложений нет														
Приволжское ПО														
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Анисовка - Заволжская	С откл.			5	03.12.12	07.12.12	5	03.12.12	07.12.12	Уч. ВЛ-35 кВ Анисовка - Заволжская 1ц, ТО, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Заводская	T-1	С откл.			1	03.12.12	03.12.12	1	03.12.12	03.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Приволжская	T-1	С откл.			5	03.12.12	07.12.12	5	03.12.12	07.12.12	Проф. контроль защит T-1, B-35 кВ T-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мокроус	T-1	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-1	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ровное	T-2	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	Чистка изоляции T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Энгельсская	T-1	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Энгельсская	T-2	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	B-35 Кр. Кут	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Гагарина-2	T-1	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	В-35 Кр. Кут опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Кр. Кут	B-110 Лепехинка	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
											Отбор проб масла В-110 Лепехинка TT-110 Лепехинка, АГ-1ч		ПривПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Наливная-Красный Кут	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Разрыв транзита для отбора проб масла В-110 Лепехинка TT-110 Лепехинка на пс Красный Кут, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мурманская-1	T-1	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мурманская-2	T-1	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Новая	T-1	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Новая	T-2	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-2	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 T-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Победа	T-2	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Чистка изоляции T-2, АГ-1ч		ПривПО	
											Опробование ОД КЗ-110 T-2, АГ-1ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Питерка-1	T-1	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-2	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Раскатово	T-1	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Бобровка-2	T-2	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Отбор проб масла с вводов 110 Т-2, опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Гагарина-3	T-1	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Караман	T-1	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	T-1	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Липовка	T-1	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Малый Узень	B-35 Петропавловка	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	B-35 Петропавловка опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	ЗавПО
ПС Малый Узень	T-1	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1 АГ-2ч		ПривПО	
ПС Малый Узень	T-2	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Химическая-1	T-1	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Алекшашкино	T-1	С откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	B-35 Т-1 опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	T-2	С откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Тарлыковка	T-1	С откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС 17П	T-1	С откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Водопьяново	T-1	С откл.			1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-1	С откл.			1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Подлесное	T-1	С откл.			1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Подлесное	T-2	С откл.			1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Приволжская	T-2	С откл.			5	10.12.12	14.12.12	5	10.12.12	14.12.12	Проф. контроль защит Т-1, В-35 кВ Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-1	T-2	С откл.			1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Химическая	T-2	С откл.			1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-2	T-1	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-3	T-1	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Березовка	T-1	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Водопьяново	T-2	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Чистка изоляции Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошаемая	T-1	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Колос	T-1	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Колос	T-2	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-2	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-2	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Отбор проб масла ТТ-110 Т-2, опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Тамбовка	T-2	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Широкополье	T-1	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная	T-1	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная	T-2	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Безьямка	T-1	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Безьямка	T-2	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ждановка-1	T-1	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ждановка-2	T-1	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Семеновка	T-1	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Семеновка	T-2	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-5	T-1	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, отбор проб масла с ТТ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Березовка	T-2	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Чистка изоляции Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Первомайская	T-2	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Трудовик	T-1	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	T-1	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС ПТФ	T-2	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-1	T-1	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-3	T-1	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Долна	T-1	С откл.			1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ждановка-3	T-1	С откл.			1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Караман	T-2	С откл.			1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Шумейка	T-1	С откл.			1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Шумейка	T-2	С откл.			1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Новотулка	T-1	С откл.			1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	T-2	С откл.			1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-3	T-1	С откл.			1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС ВИУА	T-1	С откл.			1	19.12.12	19.12.12	1	19.12.12	19.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Еруслан	T-1	С откл.			1	19.12.12	19.12.12	1	19.12.12	19.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Сорго	T-1	С откл.			1	19.12.12	19.12.12	1	19.12.12	19.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Коминтерн	T-1	С откл.			1	20.12.12	20.12.12	1	20.12.12	20.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Коминтерн	T-2	С откл.			1	25.12.12	25.12.12	1	25.12.12	25.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Луч	T-1	С откл.			1	25.12.12	25.12.12	1	25.12.12	25.12.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Плес	T-1	С откл.			1	25.12.12	25.12.12	1	25.12.12	25.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Страна Советов	T-1	С откл.			1	25.12.12	25.12.12	1	25.12.12	25.12.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ахмат	T-1	С откл.			1	26.12.12	26.12.12	1	26.12.12	26.12.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ПС Грачи 3	1 СШ-110	С откл.			31	01.12.12	31.12.12	31	01.12.12	31.12.12	Монтаж оборудования по территории ОРУ 110 кВ (ЛР, СР, ТР, ЭВ, ТТ, шкафы ШОВ, ШУР, ШЗВ) (по стороне Т-1, под ВЛ-110 "Голованово-2)		СВПО	
ПС Грачи 3	T-1	С откл.			31	01.12.12	31.12.12	31	01.12.12	31.12.12	Монтаж оборудования по территории ОРУ 110 кВ (ЛР, СР, ТР, ЭВ, ТТ, шкафы ШОВ, ШУР, ШЗВ) (по стороне Т-1, под ВЛ-110 "Голованово-2)		СВПО	
ПС Грачи 3	2 СШ-110	С откл.			31	01.12.12	31.12.12	31	01.12.12	31.12.12	Монтаж оборудования по территории ОРУ 110 кВ (ЛР, СР, ТР, ЭВ, ТТ, шкафы ШОВ, ШУР, ШЗВ) (по стороне Т-2, под ВЛ-110 "Голованово-1)		СВПО	
ПС Грачи 3	T-2	С откл.			31	01.12.12	31.12.12	31	01.12.12	31.12.12	Монтаж оборудования по территории ОРУ 110 кВ (ЛР, СР, ТР, ЭВ, ТТ, шкафы ШОВ, ШУР, ШЗВ) (по стороне Т-2, под ВЛ-110 "Голованово-1)		СВПО	
ПС Николевка	сш-10	С откл.			12	03.12.12	14.12.12	12	03.12.12	14.12.12	Измерения, ревизия В-10 Т-1, В-10 ф. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Николевка	T-1	С откл.			3	03.12.12	05.12.12	3	03.12.12	05.12.12	Измерения, ревизия В-10 Т-1, АГ-2 ч.		СВПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1	Без откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.			
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	Без откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.			
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1	Без откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	ППГ на грозотросе, уч. Грачи, Упл=10; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.			
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	Без откл.			1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	ППГ на грозотросе, уч. Грачи, Упл=10; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.			
ПС Маянга	В-35 Т-1	С откл.			5	10.12.12	14.12.12	5	10.12.12	14.12.12	Измерения, ревизия, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Маянга	T-1	С откл.			5	10.12.12	14.12.12	5	10.12.12	14.12.12	Измерения, ревизия В-35 Т-1, АГ-2 ч.		СВПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Малая Быковка	С откл.			5	10.12.12	14.12.12	5	10.12.12	14.12.12	Измерения, ревизия В-35 Т-1, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Голованово	В-35 Т-1	С откл.			5	17.12.12	21.12.12	5	17.12.12	21.12.12	Измерения, ревизия, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Голованово	T-1	С откл.			5	17.12.12	21.12.12	5	17.12.12	21.12.12	Измерения, ревизия В-35 Т-1, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Голованово	1 сш-35	С откл.			5	17.12.12	21.12.12	5	17.12.12	21.12.12	Измерения, ревизия В-35 Т-1, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Голованово	В-35 Т-2	С откл.			5	24.12.12	28.12.12	5	24.12.12	28.12.12	Измерения, ревизия, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Голованово	T-2	С откл.			5	24.12.12	28.12.12	5	24.12.12	28.12.12	Измерения, ревизия В-35 Т-2, АГ-2 ч.		СВПО	
ПС Голованово	2 сш-35	С откл.			5	24.12.12	28.12.12	5	24.12.12	28.12.12	Измерения, ревизия В-35 Т-2, АГ-2 ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ВЛ-110	ВЛ-110 Озинки-Клиновка	С откл.			1	03.12.12	03.12.12	1	03.12.12	03.12.12	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС Озинская, АГ-3ч			
ПС Орловгайская	В-110 Верхазовка	Зам. СОВ			7	03.12.12	09.12.12	7	03.12.12	09.12.12	Замена масляного В-110 Верхазовка на вакуумный АГ-В/З			
ВЛ-110	ВЛ-110 Радищево	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС Новоузенская, АГ-3ч			
ВЛ-110	ВЛ-110 Орловгай-Верхазовка	С откл.			1	09.12.12	09.12.12	1	09.12.12	09.12.12	Замена масляного В-110 Верхазовка на вакуумный на ПС Орловгайская АГ-2ч			
ПС Орловгайская	В-110 Новоузенск	Зам. СОВ			9	10.12.12	18.12.12	9	10.12.12	18.12.12	Замена масляного В-110 Новоузенск на вакуумный АГ-В/З			
ВЛ-110	ВЛ-110 Орловгай - Новоузенск	С откл.			1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	Замена масляного В-110 Новоузенск на вакуумный на ПС Орловгайская АГ-2ч			Прив ПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Причина: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Орловгайская	В-110 Ершов	Зам. СОВ			7	19.12.12	25.12.12	7	19.12.12	25.12.12	Замена масляного В-110 Ершов на вакуумный АГ-В/З			
ВЛ-110	ВЛ-110 Орловгай-Новоузенск	С откл.			1	20.12.12	20.12.12	1	20.12.12	20.12.12	Замена масляного В-110 Ершов на вакуумный АГ-В/З			Прив ПО
ВЛ-35	ВЛ-35 Орловгай-2-я Пятилетка	С откл.			1	24.12.12	24.12.12	1	24.12.12	24.12.12	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС 2-я Пятилетка, Орловгайская АГ-3ч			
ВЛ-35	ВЛ-35 Куриловка	С откл.			1	26.12.12	26.12.12	1	26.12.12	26.12.12	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС Куриловская\ Орловгайская АГ-3ч			
Северное ПО														
ПС Пугачевская 110/35/6кВ	СВ-6	С откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Профилактическое восстановление, АГ- 2ч.		СПО	
Прихоперское ПО														
ПС Балашов-город	1сш-110	С откл.	декабрь	декабрь	1	03.12.12	03.12.12	1	03.12.12	03.12.12	ТО 1сш-110 ПС Балашов-Город, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	ТН-10 1сШ-10кВ	С откл.			1	03.12.12	03.12.12	1	03.12.12	03.12.12	ТО ТН-1сШ-10кВ АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	сШ-35	С откл.			1	03.12.12	03.12.12	1	03.12.12	03.12.12	ТО ШРТН-35 Т-1, РПГ-35 Макарово, В-35 ПГ, РПГ-т-110 Ртищевская-1 АГ- 2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	ТН-35 Т-1	С откл.			1	03.12.12	03.12.12	1	03.12.12	03.12.12	ТО ТН-35 Т-1 АГ- 2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1	С откл.			1	03.12.12	03.12.12	1	03.12.12	03.12.12	ТО ОД КЗ-110 Т-1 опробывание		ПрихПО	
ПС Балашов-город	2сш-110	С откл.	декабрь	декабрь	1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	ТО 2сш-110 ПС Балашов-Город, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-35/6	В-10 Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	Т-2	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	ТО ШР-35 Т-2 АГ- 2ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	Т-1	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	ТО Т-1,РПН Т-1.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	сШ-35	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяг., ШР-35 Т-2, ШР-35 Т-1 АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Аркадак-Тяг.-Летяжевка	С откл.			1	04.12.12	04.12.12	1	04.12.12	04.12.12	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяг. на ПС Летяжевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка - 110/35/10	В-10 Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	ТН-2сШ-10кВ.	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	ТО ТН-2сШ-10кВ АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	Т-1	С откл.			1	05.12.12	05.12.12	1	05.12.12	05.12.12	ТО Т-1,РПН Т-1, ОД КЗ-35 Т-1.		ПрихПО	
ПС Барки-110/35/10	Т-1, ТСН-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-110/35/10	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	сШ-35	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	ТО ТР-35 Т-1,ПСН-35 Т-1,ОПН-35 Т-1 АГ- 2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	Т-1	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	ТО ТР-35 Т-1,ПСН-35 Т-1,ОПН-35 Т-1 АГ- 2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	ТН-1сШ-10кВ.	С откл.			1	06.12.12	06.12.12	1	06.12.12	06.12.12	ТО ТН-1сШ-10кВ АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-2	С откл.	декабрь	декабрь	1	07.12.12	07.12.12	1	07.12.12	07.12.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	Т-1, ТСН-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	Т-1	С откл.			1	10.12.12	10.12.12	1	10.12.12	10.12.12	ТО ОД КЗ-35 Т-1 опробывание.		ПрихПО	
ПС Новосельская	ТН-10 1сШ-10кВ	С откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	ТО ТН-10 АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	ТН-1сШ-10кВ.	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	ТО ТН-1сШ-10кВ АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	В-35 Соцземледелие	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	В-35 Соцземледелие,ШР-35 Соцземледелие,ЛР-35 Соцземледелие АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	сШ-35	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	ТО ШР-35 Соцземледелие,ЛР-35 Аркадак-Тяг. АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Соцземледелие-Новосельская	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	ТО ЛР-35 Соцземледелие, РПГ-35 Соцземледелие,В-35 Соцземледелие на ПС Новосельская АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Новосельская-Грачевка-Ивановка	С откл.			1	11.12.12	11.12.12	1	11.12.12	11.12.12	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяг. на ПС Новосельская, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	СВ-110	С откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	ТО СВ-110 ПС Хопер-110, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	СВ-10	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	ТО СВ-10 АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	В-10 Т-2	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	ТО В-10 Т-2 АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	ТН-2сШ-10кВ.	С откл.			1	12.12.12	12.12.12	1	12.12.12	12.12.12	ТО ТН-2сШ-10кВ АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	1сШ-110	С откл.	декабрь	декабрь	1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	ТО ШР-110, В-110 ПС Хопер-110, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	1сШ-35	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяг.,ЛР-35, ТР-35кВ Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	2сШ-35	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	ТО ЛР-35 Новосельская, ЛР-35 АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ-35	ВЛ-35кВ Аркадак-Новосельская	С откл.			1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяг.,ЛР-35 Новосельская на ПС Грачевка, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	14.12.12	14.12.12	1	14.12.12	14.12.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка	Т-1	С откл.			1	14.12.12	14.12.12	1	14.12.12	14.12.12	ТР, ТО Т-1 АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки - 110/35/10	Т-2	С откл.	декабрь	декабрь	1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	19.12.12	19.12.12	1	19.12.12	19.12.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Студеновка	T-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	19.12.12	19.12.12	1	19.12.12	19.12.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки -35/10	T-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	20.12.12	20.12.12	1	20.12.12	20.12.12	ТР, ТО Т-1 АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Каменка	T-1	С откл.	декабрь	декабрь	1	21.12.12	21.12.12	1	21.12.12	21.12.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	TCH-2	С откл.			2	24.12.12	25.12.12	2	24.12.12	25.12.12	ТО TCH-2, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ВУ-1	С откл.			1	27.12.12	27.12.12	1	27.12.12	27.12.12	ТО ВУ-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ВУ-2	С откл.			1	27.12.12	27.12.12	1	27.12.12	27.12.12	ТО ВУ-2, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ЩПТ 1-2с-0,4кВ.	С откл.			1	28.12.12	28.12.12	1	28.12.12	28.12.12	ТО ЩПТ 1-2с-0,4кВ. АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка	T-1, ТТ-35	С откл.	декабрь	декабрь	1	28.12.12	28.12.12	1	28.12.12	28.12.12	ТО ОД КЗ, Т-1, ТТ-35 АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	АКБ	Без откл.			1	29.12.12	29.12.12	1	29.12.12	29.12.12	ТО АКБ.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления

- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"

- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов