


Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги

С.О. Астафьев
"26" октября 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на ноябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Западная	В-6 ТДР-6 №1а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	06.11.12	07.11.12	2	06.11.12	07.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	В-6 ТДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	06.11.12	07.11.12	2	06.11.12	07.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	06.11.12	07.11.12	2	06.11.12	07.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №1а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	06.11.12	07.11.12	2	06.11.12	07.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Восточная	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	4	06.11.12	09.11.12	4	06.11.12	09.11.12	ТР, замер электро-технических характеристик ОПН-110 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С.Восточная	Т-1А	С откл.	ноябрь	ноябрь	4	06.11.12	09.11.12	4	06.11.12	09.11.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С.Восточная	ТСН-10 № 1	С откл.	ноябрь	ноябрь	4	06.11.12	09.11.12	4	06.11.12	09.11.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Городская	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Отбор проб масла из вводов 110 кВ Т-1, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТН-110 1с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Барнуковка	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	06.11.12	07.11.12	2	06.11.12	07.11.12	ТР ПСН-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТН-110 2с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.11.12	09.11.12	2	08.11.12	09.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 № 2 а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.11.12	09.11.12	2	08.11.12	09.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	В-6 ТДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.11.12	09.11.12	2	08.11.12	09.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	В-6 ТДР-6 №2а	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	08.11.12	09.11.12	2	08.11.12	09.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Восточная	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	5	12.11.12	16.11.12	5	12.11.12	16.11.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С.Восточная	ТСН-10 № 2	С откл.	ноябрь	ноябрь	5	12.11.12	16.11.12	5	12.11.12	16.11.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф 1002	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-2	С откл.			1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	СВ-10 1с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ТДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	СВ-10 2с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ТДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	15.11.12	15.11.12	1	15.11.12	15.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	15.11.12	15.11.12	1	15.11.12	15.11.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф 1007	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	16.11.12	16.11.12	1	16.11.12	16.11.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС С.Восточная	Т-4	С откл.	ноябрь	ноябрь	5	19.11.12	23.11.12	5	19.11.12	23.11.12	ТР, замер электро-технических характеристик ОПН-110 Т-4, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С.Восточная	ТСН-10 № 4	С откл.	ноябрь	ноябрь	5	19.11.12	23.11.12	5	19.11.12	23.11.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
Нет предложений по отключению оборудования для проведения работ на ноябрь 2012г.														
Приволжское ПО														
ПС Наливная	В-110 Стенная 2 ц	Зам ОВ	октябрь	октябрь	2	01.11.12	02.11.12	2	01.11.12	02.11.12	ТР В-110 Стенная 2ц, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	Т-1	С откл.			2	01.11.12	02.11.12	2	01.11.12	02.11.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-35	ВЛ-35 Наливная-Карпенка	С откл.			2	01.11.12	02.11.12	2	01.11.12	02.11.12	Уч. ВЛ-35 отпайка на ПС Розовская. Ремонт траверсы, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	T-1	С откл.			1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	T-2	С откл.			1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Заводская	T-1	С откл.			1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	ТР РПН Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Аммиак	В-35 Маркс	С откл.			7	06.11.12	14.11.12	7	06.11.12	14.11.12	КР ЛР-35 Маркс, В-35 Маркс, ШР-35 Маркс, СР-35 №2, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Маркс-Каменка	С откл.			7	06.11.12	14.11.12	7	06.11.12	14.11.12	КР ЛР-35 Маркс, В-35 Маркс, ШР-35 Маркс, СР-35 №2 на ПС Аммиак, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Т-2	Зам ОВ	ноябрь	ноябрь	2	06.11.12	07.11.12	2	06.11.12	07.11.12	ТР В-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	T-2	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	ТР Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Долина	T-1	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-1, чистка изоляции Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-1	T-1	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-2	T-1	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	T-2	С откл.			4	06.11.12	09.11.12	4	06.11.12	09.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Опробование выключателя, АГ-1ч.		ПривПО	ЗавПО
ПС М. Узень	T-1	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-2	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	T-1	С откл.			1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	ТР Т-1, ТСН-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	В-35 Воскресенка	С откл.			1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Отбор проб масла В-35 Воскресенка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ровное	T-2	С откл.			1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-2	С откл.			2	07.11.12	08.11.12	2	07.11.12	08.11.12	ТР Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Победа	T-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Караман	T-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Караман	T-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Водозабор	T-1	С откл.			1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Чистка изоляции Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-2	T-1	С откл.			1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	T-1	С откл.			1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	T-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	T-1	С откл.			1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	T-2	С откл.			1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	T-1	С откл.			1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Колос	T-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Колос	T-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	С откл.			1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Опробование выключателя, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	СВ-35	С откл.			1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	СВ-35 опробование выключателя, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-1	С откл.			1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-2	С откл.			1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-1	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-1	T-2	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная	T-2	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-1	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-3	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	T-2	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошаемая	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-1, чистка изоляции Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-1	С откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-2	С откл.			1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	T-2	С откл.			1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-2, чистка изоляции Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Новая	T-1	С откл.			1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-2	С откл.			1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС 17П	T-1	С откл.			1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-1	С откл.			1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-2	С откл.			1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Трудовик	T-1	С откл.			1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Химическая	T-1	С откл.			1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-1	T-1	С откл.			1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Шумейка	T-1	С откл.			1	15.11.12	15.11.12	1	15.11.12	15.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Шумейка	T-2	С откл.			1	15.11.12	15.11.12	1	15.11.12	15.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-2	T-1	С откл.			1	15.11.12	15.11.12	1	15.11.12	15.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-3	T-1	С откл.			1	16.11.12	16.11.12	1	16.11.12	16.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-2	T-1	С откл.			1	16.11.12	16.11.12	1	16.11.12	16.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	T-1	С откл.			1	16.11.12	16.11.12	1	16.11.12	16.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	T-2	С откл.			1	16.11.12	16.11.12	1	16.11.12	16.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Сорго	T-1	С откл.			1	19.11.12	19.11.12	1	19.11.12	19.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тамбовка	T-2	С откл.			1	19.11.12	19.11.12	1	19.11.12	19.11.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	T-1	С откл.			1	19.11.12	19.11.12	1	19.11.12	19.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	T-2	С откл.			1	19.11.12	19.11.12	1	19.11.12	19.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Ровное-Кривой Яр	С откл.			4	19.11.12	22.11.12	4	19.11.12	22.11.12	Замена опор, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Новотудла	T-1	С откл.			1	19.11.12	19.11.12	1	19.11.12	19.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Новотудла	T-2	С откл.			1	19.11.12	19.11.12	1	19.11.12	19.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Луч	T-1	С откл.			1	20.11.12	20.11.12	1	20.11.12	20.11.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-5	T-1	С откл.			1	20.11.12	20.11.12	1	20.11.12	20.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Химическая	T-2	С откл.			1	20.11.12	20.11.12	1	20.11.12	20.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Узморье	T-2	С откл.			1	20.11.12	20.11.12	1	20.11.12	20.11.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-2 АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ВИАУ	T-1	С откл.			1	22.11.12	22.11.12	1	22.11.12	22.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-4	T-1	С откл.			1	22.11.12	22.11.12	1	22.11.12	22.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ахмат	T-1	С откл.			1	23.11.12	23.11.12	1	23.11.12	23.11.12	Опробование ОД КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Совхозная	T-1	С откл.			1	23.11.12	23.11.12	1	23.11.12	23.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	T-1	С откл.			1	25.11.12	25.11.12	1	25.11.12	25.11.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	T-1	С откл.			1	27.11.12	27.11.12	1	27.11.12	27.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Еруслан	T-1	С откл.			1	27.11.12	27.11.12	1	27.11.12	27.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Плес	T-1	С откл.			1	29.11.12	29.11.12	1	29.11.12	29.11.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1	без откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10кВ, Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-2	без откл.			1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10кВ, Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ПС Орловгайская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ТСН-3	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Красноармейская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Водохранилище	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Луков Кардон	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Целинная	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТСН-3	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТСН-4	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТТ-110 Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТН-110 1с-110	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 КС-2	Зам ОВ	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Замена силикагеля ТТ-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Октябрьская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТТ-110 Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Орловгайская	ТН-110 2с-110	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Радищево	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Замена силикагеля ТТ-110, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС Северная	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Демьяс	Зам.СОВ	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Замена силикагеля ТТ-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Урожайная	Зам.СОВ	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Замена силикагеля ТТ-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Центральная	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Новоузенск-1	Зам.ОВ	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	В-110 Верхазовка	Зам.СОВ	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Замена силикагеля ТТ-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Фрегат	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ДК-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ДК-3	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ТН-110 1с-110	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чкаловская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чкаловская	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Орловгай	Зам.ОВ	ноябрь	ноябрь	1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Чалыкла	Зам.СОВ	ноябрь	ноябрь	1	12.11.12	12.11.12	1	12.11.12	12.11.12	Замена силикагеля ТТ-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Клищовка	Зам.СОВ	ноябрь	ноябрь	1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Замена силикагеля ТТ-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ОВ-110	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ТТ-110 Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ТТ-110 Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Клищовка	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Демонтаж ВЧЗ на ПС Озинская АГ-3ч		ЗавПО	СевПО
ПС Дмитриевская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Кристалл	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	15.11.12	15.11.12	1	15.11.12	15.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Молодежная	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	15.11.12	15.11.12	1	15.11.12	15.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	16.11.12	16.11.12	1	16.11.12	16.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Орловгай-2-я Пятилетка	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	20.11.12	20.11.12	1	20.11.12	20.11.12	Демонтаж ВЧЗ на ПС 2-я Пятилетка, Орловгайская АГ-3ч.		ЗавПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Орловгай-Куриловка	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	20.11.12	20.11.12	1	20.11.12	20.11.12	Демонтаж ВЧЗ-35 на ПС Орловгайская, Куриловская АГ-3ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС 2-я Пятилетка	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	20.11.12	20.11.12	1	20.11.12	20.11.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Радищево	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	21.11.12	21.11.12	1	21.11.12	21.11.12	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС Новоузенская, АГ-3ч.		ЗавПО	
Северное ПО														
ПС Пугачевская	В-619	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.12	06.11.12	1	06.11.12	06.11.12	Профилактический контроль, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	В-623	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Солянская	ТСН-10 Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	07.11.12	08.11.12	2	07.11.12	08.11.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Солянская	КРУН-10	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	07.11.12	08.11.12	2	07.11.12	08.11.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Тепловская	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Тепловская	ОД-35 Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Тепловская	ТСН-10	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.12	13.11.12	1	13.11.12	13.11.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
Прихоперское ПО														
ПС Соцземледелие	2СП-110	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	ТО РПГ-110, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.12	01.11.12	1	01.11.12	01.11.12	ТО РПГ-110, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	В-10кВ Т-1	С откл.			1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	ТР, ТО В-10кВ Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.			1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	ТР, ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	02.11.12	02.11.12	1	02.11.12	02.11.12	ТР, отбор проб масла с вводов, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	С откл.			1	03.11.12	03.11.12	1	03.11.12	03.11.12	ТР, ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-1	С откл.			1	07.11.12	07.11.12	1	07.11.12	07.11.12	ТР, ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хоперское-35/10	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	ТО, отбор СХА масла Бак Т-1, Бак РПН Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	С откл.			1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	ТР, ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	СР-35 1сШ	С откл.			1	08.11.12	08.11.12	1	08.11.12	08.11.12	ТО СР-35 1сШ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.			1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	ТР, ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	ТО, отбор СХА масла, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	ТТ-110 Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	09.11.12	09.11.12	1	09.11.12	09.11.12	ТО, отбор СХА масла, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	10.11.12	10.11.12	1	10.11.12	10.11.12	ТО, отбор СХА масла, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	ТТ-110 Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	10.11.12	10.11.12	1	10.11.12	10.11.12	ТО, отбор СХА масла, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Шило-Голицино	T-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	10.11.12	10.11.12	1	10.11.12	10.11.12	ТР, отбор проб масла с вводов, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	T-1	С откл.			1	10.11.12	10.11.12	1	10.11.12	10.11.12	ТР, ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	T-2 ТСН-2.	С откл.			1	10.11.12	10.11.12	1	10.11.12	10.11.12	ТО, ОД КЗ, ТО ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	T-2	С откл.			1	11.11.12	11.11.12	1	11.11.12	11.11.12	ТР, ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	СВ-110	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	11.11.12	11.11.12	1	11.11.12	11.11.12	ТО, отбор СХА масла, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	T-2	С откл.			1	14.11.12	14.11.12	1	14.11.12	14.11.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	СВ-10.	С откл.			1	16.11.12	16.11.12	1	16.11.12	16.11.12	ТО СВ-10, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Турки-35/10	T-1 ТСН-1.	С откл.			1	17.11.12	17.11.12	1	17.11.12	17.11.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Каменка	T-1	С откл.			1	21.11.12	21.11.12	1	21.11.12	21.11.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка-35/10	T-1	С откл.			1	22.11.12	22.11.12	1	22.11.12	22.11.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка-35/10	T-1	С откл.			1	24.11.12	24.11.12	1	24.11.12	24.11.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов