


Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги

С.О. Астафьев
"10" февраля 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на март 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Мирный	ТТ-6 Ф.1006	С откл.	март	март	2	01.03.12	02.03.12	2	01.03.12	02.03.12	Замена ТТ-6 Ф 1006, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мирный	T-1	С откл.	март	март	2	01.03.12	02.03.12	2	01.03.12	02.03.12	Замена проходных вводов ШМ-10 Т-1 в ЗРУ-10 ф "В", "С", АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ОДМ-110	С откл.	март	март	2	01.03.12	02.03.12	2	01.03.12	02.03.12	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110, КЗ-110 Т-1, ОД-110, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	T – 1	С откл.	март	март	1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	2сш-35	С откл.			1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	ТН-35 2сш	С откл.	март	март	1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12	ТР ТН-35 2с.ш., РТН-35 2с.ш., замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	T – 2	С откл.	март	март	1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	СВ-10 №1	С откл.	март	март	1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	T-1	С откл.	март	март	3	05.03.12	07.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, ОПН-110 Т-1, ОПН-6 Т-1, В-6 Т-1, ШМ-6 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Сеча	ТСН-1	С откл.	март	март	5	05.03.12	09.03.12	5	05.03.12	09.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Сеча	ТСН-2	С откл.	март	март	5	05.03.12	09.03.12	5	05.03.12	09.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 ф.1003	С откл.	март	март	1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 Т-1	С откл.	март	март	1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	T-1	С откл.	март	март	1	05.03.12	05.03.12	1	01.03.12	01.03.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, отбор проб масла, АГ-2ч.	ЦУС СарРС: В связи с изменением срока вывода в ремонт 2сш6кВ ПС Мельзаводская	ЦПО	
ПС Агрегатная	T-2	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	02.03.12	02.03.12	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, отбор проб масла, АГ-2ч.	ЦУС СарРС: В связи с изменением срока вывода в ремонт 2сш6кВ ПС Мельзаводская	ЦПО	
ПС Воскресенская	Р-35 связи	С откл.	март	март	2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	ЛР-35 связи	С откл.	март	март	2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	ШР-35 связи	С откл.	март	март	2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	Конденсатор связи Терешка НС-4	С откл.			2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	Конденсатор связи Сенная-Воскресенск ф "В"	С откл.			2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ-35 кВ Воскресенск-Сенная	С откл.			2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	Для безопасного производства работ по кап. ремонту ЛР-35 Сенная на ПС Воскресенск, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	ЛР-35 Сенная	С откл.	март	март	2	06.03.12	07.03.12	2	06.03.12	07.03.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф. 1003	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	T-2	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	T-4	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	КР В-6 5сш Т-4, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Воскресенская	ТСН-1	С откл.	март	март	1	09.03.12	09.03.12	1	09.03.12	09.03.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	1сш-6	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТН-6 1сш	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТДР-6 №1	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР В-6 ТДР-6 №1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-6 №1	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР тел. ПР-6 ТСН-6 №1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.601	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.603	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.605	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.607	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.609	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.611	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.613	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.615	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.617	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.619	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.621	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.623	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.627	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.629	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.631	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.633	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.635	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.637	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.639	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.641	С откл.	март	март	2	12.03.12	13.03.12	2	12.03.12	13.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	1сш-10	С откл.	март	март	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	ТН-10 1сш	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР ТН-10 1с.ш., ШР-10 ТН-10 1сш, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	ТСН-1	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР ЛР-10 ТСН-1, ШР-10 ТСН-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	КЛ-0,4 ТСН-1	С откл.			5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	К-6 перемишка Лен. 1-Тяг. 2	С откл.			5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.Ленинская 1	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.Ленинская 1, ШР-10 ф.Ленинская 1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1021	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.1021, ЛР-10 ф.1021, ШР-10 ф.1021, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1023	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.1023, ЛР-10 ф.1023, ШР-10 ф.1023, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1025	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.1025, ЛР-10 ф.1025, ШР-10 ф.1025, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1027	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.1027, ЛР-10 ф.1027, ШР-10 ф.1027, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.Ленинская -Тяговая 1	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.Ленинская -Тяговая 1, ЛР-10 ф.Ленинская -Тяговая-1, ШР-10 ф.Ленинская -Тяговая 1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1031	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.1031, ЛР-10 ф.1031, ШР-10 ф.1031, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1033	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР В-10 ф.1033, ЛР-10 ф.1033, ШР-10 ф.1033, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	В-10 ф.1005	С откл.	март	март	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	КР, ПЗ, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 ф.1007 Штурм	С откл.	март	март	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Новые Бурасы	В-10 ф.1006	С откл.	март	март	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	1ПР-10 СВ-10	С откл.	март	март	5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	Т-4	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	КР В-6 бсш Т-4, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1005	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1006	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	В-10 ф.1007	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	КР, ПЗ, замер электро-технических харктеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	В-10 ф.1009	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	КР, ПЗ, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1003 Новые Бурасы	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	Т-3	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	КР В-6 7сш Т-3, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1002	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	Т-1, Т-1А	С откл.	март	март	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	КР В-10 Т-1,Т-1А; ТР РВС-35 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	1сш-35	С откл.			1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	Т-2	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, ОПН-110 Т-2 и ОПН-6 Т-2, В-6 Т-2, ШМ-6 Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.	ЦУС СагРС: Срок изменен в связи с несовместимостью с реконструкцией ВЛ 110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 1, лн. с отпайками	ЦПО	
ПС Мельзаводская	2сш-6	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТН-6 2сш	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	СВ-6 1-2сш	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	СР-6 1-2сш	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТДР-6 №2	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР В-6 ТДР-6 №2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-6 №2	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР тел. ПР-6 ТСН-6 №2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.602	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.604	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.606	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.608	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.610	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.612	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.614	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.616	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.618	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.620	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.622	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.624	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.626	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.628	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	В-6 ф.630	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	СВ-10 №2	С откл.	март	март	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	Т-2	С откл.	март	март	5	19.03.12	23.03.12	5	19.03.12	23.03.12	ТР Т-2, В-10 Т-2, ОПН-10 Т-2, ШМ-10кВ Т-2, ОПН-35 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	ТСН-2	С откл.	март	март	5	19.03.12	23.03.12	5	19.03.12	23.03.12	ТР ТСН-2, РТСН-10 №2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1001	С откл.	март	март	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	Т-3	С откл.	март	март	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	КР В-6 8сш Т-3, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	В-10 ф.1006	С откл.	март	март	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	КР, ПЗ, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	В-10 ф.1008	С откл.	март	март	1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	КР, ПЗ, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Воскресенская	В-10 ф.1010	С откл.	март	март	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	КР, ПЗ, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	Т-1	С откл.	март	март	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	Отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	В-35 связи	С откл.	март	март	1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТСН-1	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТСН-2	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТДР-6 №1	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТДР-6 №2	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ДР-6 №1	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ДР-6 №1а	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ДР-6 №2	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	2сш-10	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	ТН-10 2сш	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР ТН-10 2сш., ШР-10 ТН-10 2сш, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	2ШР-10 СВ-10	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.Ленинская 2	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф.Ленинская 2, ШР-10 ф.Ленинская 2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1022	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф.1022, ЛР-10 ф.1022, ШР-10 ф.1022, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1024	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф.1024, ЛР-10 ф.1024, ШР-10 ф.1024, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1026	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф.1026, ЛР-10 ф.1026, ШР-10 ф.1026, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1028	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф.1028, ЛР-10 ф.1028, ШР-10 ф.1028, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.Ленинская -Тяговая 2	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф. Ленинская -Тяговая-2, ЛР-10 ф. Ленинская-Тяговая 2, ШР-10 ф. Ленинская -Тяговая 2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1030	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф.1030, ЛР-10 ф.1030, ШР-10 ф.1030, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	В-10 ф.1032	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР В-10 ф.1032, ЛР-10 ф.1032, ШР-10 ф.1032, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Фидерный пункт	СВ-10 1-2сш	С откл.	март	март	5	26.03.12	30.03.12	5	26.03.12	30.03.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	Т-2	С откл.	март	март	1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	КР В-10 Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	ТСН-2	С откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
Привольжское ПО														
ПС Саратовка-1	Т-2	С откл.			1	01.03.12	01.03.12	1	01.03.12	01.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Кр. Кут	Т-1	С откл.			1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Кр. Кут	Т-2	С откл.			1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Кр. Кут	С откл.			1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Опробование выключателя, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-2	Т-1	С откл.			1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	С откл.			1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мокроуе	Т-1	С откл.			2	05.03.12	06.03.12	2	05.03.12	06.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мокроуе	Т-2	С откл.			2	05.03.12	06.03.12	2	05.03.12	06.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-1	С откл.			1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	Чистка изоляции Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-2	С откл.			1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Чистка изоляции Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	С откл.			1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Опробование выключателя, АГ-0,5ч.		ПривПО	ЗавПО
ПС М. Узень	Т-1	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-2	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Совхозная	Т-1	С откл.			1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Водопьяново	Т-1	С откл.			1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Отбор проб масла с вводов 110 кВ Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС 17Н	Т-1	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Караман	Т-1	С откл.	март	март	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике сроки ремонта	Выделенный в годовом графике сроки ремонта	Заявленный в месячный график сроки ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Караман	T-2	С откл.	март	март	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	T-2	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-35	С откл.			3	12.03.12	14.03.12	3	12.03.12	14.03.12	ТР ШР-35 Т-1, АГ-0,5ч		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красный Кут-Лепехинка	С откл.			4	12.03.12	15.03.12	4	12.03.12	15.03.12	Уч. ВЛ-110 Сорго-Лепехинка. Монтаж ВОЛС, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: при условии замкнутого транзита Ершов- Орлов Гай- Новоузенск и Ершов - Новоузенск (по ВЛ 110кВ Ершов-Орлов Гай, ВЛ 110кВ Орлов Гай-Новоузенск и ВЛ 110кВ Ершов- Новоузенск)	ПривПО	
ПС Победа	T-2	С откл.	март	март	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Терновка-2	T-1	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Чистка изоляции Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	T-1	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ровное	T-1	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ровное	T-2	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	ЗРУ-6 1сш	С откл.	март	март	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-4	T-1	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-5	T-1	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-1	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	T-2	С откл.			1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-2	T-1	С откл.			1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыкровка-110	T-1	С откл.			1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-1	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-2	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Шумейка	T-1	С откл.			1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Шумейка	T-2	С откл.			1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Долина	T-1	С откл.			1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-1	T-1	С откл.			1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная	T-1	С откл.			1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-1	T-1	С откл.			1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-3	T-1	С откл.			1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Колос	T-1	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Колос	T-2	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-35 Тамбовка	С откл.	март	март	2	14.03.12	15.03.12	2	14.03.12	15.03.12	ТР В-35 Тамбовка, ШР-35 Тамбовка, ЛР-35 Тамбовка, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-35	С откл.			2	14.03.12	15.03.12	2	14.03.12	15.03.12	ТР В-35 Тамбовка, ШР-35 Тамбовка, ЛР-35 Тамбовка, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Наливная-Тамбовка	С откл.			2	14.03.12	15.03.12	2	14.03.12	15.03.12	ТР В-35 Тамбовка, ШР-35 Тамбовка, ЛР-35 Тамбовка, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	T-1	С откл.			1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	КРУН-6 1сш	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-2	T-1	С откл.			1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ВИАУ	T-1	С откл.			1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-2	T-2	С откл.			1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Чистка изоляции Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-1	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-2	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	В-110 Степная 1ц	С откл.			1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТР ТТ-110 Степная 1ц., АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Бобровка-6	T-2	С откл.			1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	Отбор проб масла с вводов 110 кВ Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график сроков ремонта	Выделенный в годовом графике сроков ремонта	Заявленный в месячный график сроков ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС ПТФ	T-1	С откл.			1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	T-2	С откл.			1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	T-1	С откл.	март	март	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	T-2	С откл.	март	март	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл.	март	март	3	19.03.12	21.03.12	3	19.03.12	21.03.12	ТР ОП-110 Мокроус, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	ЗРУ-6-10 Зсш	С откл.	март	март	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Орошаемая	T-1	С откл.			1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-1	T-1	С откл.			1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Химическая	T-2	С откл.			1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Тамбовка	T-2	С откл.	март	март	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2 и чистка изоляции, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Химическая-1	T-1	С откл.			1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	B-110 Степная 2ц	С откл.			1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	ТР ТТ-110 Степная 2ц., АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-2	T-1	С откл.			1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-3	T-1	С откл.			1	20.03.12	22.03.12	1	20.03.12	22.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-110 кВ Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	КРУН-6 2сш	С откл.	март	март	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	T-1	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	T-2	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ЛР-110 Степная 2ц	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Ревизия ВЧ заградителя КС Степная 2ц, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС Россия	ЛР-110 Степная 2ц	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Ревизия ВЧ заградителя КС Степная 2ц, АГ-3ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Степная 2ц	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Ревизия ВЧ заградителя КС Степная 2ц на ПС Наливная, ПС Россия, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	T-1	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	Чистка изоляции Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Щорса	T-1	С откл.			1	21.03.12	22.03.12	1	21.03.12	22.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	B-110 Мокроус	С откл.			2	21.03.12	22.03.12	2	21.03.12	22.03.12	ТР ЛР-110 Мокроус, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Щорса	T-2	С откл.			1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	T-1	С откл.			1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Восток	Зсш-6	С откл.			1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТР шм-6 Т-1 3 сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Восток	2сш-6	С откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ТР шм-6 Т-2 2 сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-6	С откл.			1	26.03.12	26.03.12	1	26.03.12	26.03.12	ТР 1 сш-6, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	T-1	С откл.			1	26.03.12	26.03.12	1	26.03.12	26.03.12	ТР Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Еруслан	T-1	С откл.			1	26.03.12	26.03.12	1	26.03.12	26.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 и чистка изоляции, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Карпенка	T-1	С откл.			1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-2	T-1	С откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	T-2	С откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Чистка изоляции Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2сш-6	С откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	ТР 2сш-6, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	T-2	С откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	ТР Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Плес	T-1	С откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 и чистка изоляции, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	Кабель 6 Л-5	С откл.	март	март	1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Комсомольская	T-1	С откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Комсомольская	T-2	С откл.			1	29.03.12	29.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Чистка изоляции, ревизия контактов Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безьямянная	КРУН-10 1сш	С откл.	март	март	1	29.03.12	29.03.12	1	29.03.12	29.03.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Голованово-1	Без откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Голованово-2	Без откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Голованово-1	Без откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ППГ на грозотросе, уч. Грачи, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Голованово-2	Без откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ППГ на грозотросе, уч. Грачи, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Дергачи-2	Без откл.			1	05.03.12	05.03.12	1	05.03.12	05.03.12	ППГ на ГЭТ уч.Демьяс-Озинки I-126А, U-10кВ		ЗавПО	
ПС Дергачевская	ТСН-1	С откл.			1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Маяк Революции	ТСН-1	С откл.			1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Путь Ленина	ТСН-1	С откл.			1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Городская	ТСН-1, ДК-1	С откл.			1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Дергачевская	TCH-2	С откл.			1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Городская	TCH-2, ДК-2	С откл.			1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Радищева	TCH-1	С откл.			1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Алтата	TCH-1	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Декабрист	TCH-1	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Узенная	TCH-1	С откл.			1	21.03.12	21.03.12	1	21.03.12	21.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Демьяс	TCH-1	С откл.			1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Бессоновская	TCH-1	С откл.			1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Марьевка	TCH-1	С откл.			1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Спартак	TCH-1	С откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Канал	TCH-1	С откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Демьяс	TCH-2	С откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС НСП-2	TCH-1	С откл.			1	26.03.12	26.03.12	1	26.03.12	26.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Озинская	COB-110	Без откл.			1	26.03.12	26.03.12	1	26.03.12	26.03.12	Опробование В-110 С.Мар на ПС Озинская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Куриловка	TCH-1	С откл.			1	26.03.12	26.03.12	1	26.03.12	26.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Хладобойня	TCH-1	С откл.			1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Дергачи-1	С откл.			1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	Опробование В-110 Чалыкла на ПС Озинская, АГ-0,5ч.	Размыкание транзита	ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Дергачи-2	С откл.			1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	Опробование В-110 Демьяс на ПС Озинская, АГ-0,5ч.	Размыкание транзита	ЗавПО	
ПС Новоузенская	OB-110	Без откл.				27.03.12	27.03.12		27.03.12	27.03.12	Опробование В-110 М.Узень на ПС Новоузенская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	COB-110	Без откл.			1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Опробование В-110 Урожайная на ПС Озинская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	T-1	С откл.	март	март	1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Орловгайская	T-2	С откл.	март	март	1	28.03.12	28.03.12	1	28.03.12	28.03.12	Отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		Зав ПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехина -Новоузенск	Без откл.			31	01.03.12	31.03.12	31	01.03.12	31.03.12	Сохранение транзита, в связи с реконструкцией ВЛ-110 Ершов-Орловгай		ЗавПО	ПривПО
Северное ПО														
ПС Преображенка	T-2	С откл.	март	март	3	05.03.12	07.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Преображенка	ЛР-35 Т-2	С откл.	март	март	3	05.03.12	07.03.12	3	05.03.12	07.03.12	ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Пугачевская	В-110 Ивантеевка	Зам. ОБ			5	12.03.12	16.03.12	5	12.03.12	16.03.12	Профилактический контроль, ТО, АГ-4ч.		СПО	
ПС Иваниха	T-1	С откл.			1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	Взаимодействие работы ОД и КЗ-110 ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Знаменская	T-2	С откл.			1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	Взаимодействие работы ОД и КЗ-110 ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Ивантеевская	T-1	С откл.			3	20.03.12	22.03.12	3	20.03.12	22.03.12	ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Ивантеевская	ЛР-110 Пугачёв	С откл.			3	20.03.12	22.03.12	3	20.03.12	22.03.12	ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Ивантеевская	T-1	С откл.			1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	Взаимодействие работы ОД и КЗ-110 ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Солянская	T-2	С откл.	март	март	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Солянская	ЛР-110 Аммиак-2	С откл.			1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТР, АГ-8ч.		СПО	
ПС Солянская	2РМ-110	С откл.	март	март	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТР, АГ-8ч.		СПО	
Прихоперское ПО														
ПС Ртищев-город	T-1	С откл.	март	март	1	02.03.12	02.03.12	1	02.03.12	02.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-35/10	T-1	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	ТО, Т-1, ТСН-1.АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	T-1	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	ТО Т-1, ТР-110 Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110 Т-1	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	ТО ТГ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Ртищев-город	T-2	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Родичок-Первомайская	С откл.	март	март	1	06.03.12	06.03.12	1	06.03.12	06.03.12	ТО ЛР-35 Родичок на ПС Первомайская, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-10 Т-1	С откл.	март	март	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	ТО В-10 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	TCH-1	С откл.	март	март	1	07.03.12	07.03.12	1	07.03.12	07.03.12	ТО ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	T-1	С откл.	март	март	1	12.03.12	12.03.12	1	12.03.12	12.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Быковская	T-1, ТСН-1	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская	В-35 Т-2	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская	T-2	С откл.	март	март	1	13.03.12	13.03.12	1	13.03.12	13.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Криуша	T-1, ТСН-1	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ст. Хопер	T-1, ТСН-1	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	T-2	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Галицино	T-1	С откл.	март	март	1	14.03.12	14.03.12	1	14.03.12	14.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-35/6	T-2	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	T-1	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	T-2	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТО Т-2, ТГ-110 Т-2, ТР-110 Т-2, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110 Т-2	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТО ТГ-110 Т-2, ТР-110 Т-2, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город	T-1, ТСН-1	С откл.	март	март	1	15.03.12	15.03.12	1	15.03.12	15.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город	T-2, ТСН-2	С откл.	март	март	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	ТО, отбор проб масла из вводов, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Рязанка	T-1, ПСН-35	С откл.	март	март	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	ТО, ПСН-35, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-10 Т-2	С откл.	март	март	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	ТО В-10 Т-2, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ТСН-2	С откл.	март	март	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	ТО ТСН-2, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	T-1	С откл.	март	март	1	16.03.12	16.03.12	1	16.03.12	16.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	T-1, ТСН-1	С откл.	март	март	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	T-1	С откл.	март	март	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-110/35/10	T-2, ТСН-2	С откл.	март	март	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	T-1	С откл.	март	март	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Репное	T-1, ТСН-1	С откл.	март	март	1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	T-1	С откл.			1	22.03.12	22.03.12	1	22.03.12	22.03.12	ТО ПСН-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка	T-1	С откл.	март	март	1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ТО, ОД КЗ, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	T-1	С откл.			1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	ТО, ОД КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	T-1	С откл.	март	март	1	26.03.12	26.03.12	1	26.03.12	26.03.12	ТО Т-1,РПН Т-1,ТО Разъединителя нейтрали Т-1, отбор проб масла из вводов, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	T-1	С откл.	март	март	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТО Т-1,ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	ТСН-1	С откл.	март	март	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	T-1, ТСН-1	С откл.	март	март	1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	Аккумуляторная батарея	Без откл.			1	27.03.12	27.03.12	1	27.03.12	27.03.12	ТО батареи		ПрихПО	
ПС Самойловка	T-2, ТСН-2	С откл.	март	март	1	29.03.12	29.03.12	1	29.03.12	29.03.12	ТО, испытание Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Кистендей-Макарово	С откл.	март	март	2	29.03.12	30.03.12	2	29.03.12	30.03.12	ТО, замена изоляции, вырубка ДКР, АГ 1ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	T-2, ТСН-2	С откл.	март	март	1	29.03.12	29.03.12	1	29.03.12	29.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Святославка-35/10	T-1	С откл.			1	30.03.12	30.03.12	1	30.03.12	30.03.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону



А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

