

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
"26" июня 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на июль 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Промышленная	T-1	С откл.	июль	июль	21	02.07.12	22.07.12				КР, замер электро-технических характеристик, АГ-ВЗ	ЦУС СарРС: при условии ввода в работу ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-ТЭЦ1 I, II ц. по нормальной схеме.	ЦПО	
ПС Промышленная	T-1	С откл.	июль	июль	12	02.07.12	13.07.12				КР ШМ-6 Т-1, увеличение габаритов, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ШПР-110 СВ-110	С откл.	июль	июль	12	02.07.12	13.07.12				КР, покраска, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	РВС-110 Т-1	С откл.	июль	июль	12	02.07.12	13.07.12				ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ШР-110 ТЭЦ2-ТЭЦ1 I ц	С откл.	июль	июль	12	02.07.12	13.07.12				КР, покраска металлоконструкций, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТР-110 Т-1	С откл.	июль	июль	12	02.07.12	13.07.12				КР, покраска металлоконструкций, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ЗРН-110 Т-1	С откл.	июль	июль	12	02.07.12	13.07.12				КР, покраска металлоконструкций, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТТ-110 ТЭЦ2-ТЭЦ1 I ц	С откл.			12	02.07.12	13.07.12				ТР, отбор проб масла, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТТ-110 СВ-110	С откл.			12	02.07.12	13.07.12				ТО, отбор проб масла, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	1сш 6 кВ	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	3сш 6 кВ	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	4сш 6кВ	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТСН-2а	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТСН-1	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТСН-2	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТДР-6 № 2а	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТДР-6 №1	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТДР-6 №2	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ДР-6 №1	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ДР-6 №2	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	T-2	С откл.	июль	июль	5	02.07.12	06.07.12				ТР, покраска металлоконструкций, замена ошиновки 110 кВ, замер электро-технических характеристик, АГ-3ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	ТСН-2	С откл.			5	02.07.12	06.07.12				ТР, покраска металлоконструкций, АГ-3ч.		ЦПО	
ВЛ 110кВ	ВЛ 110 кВ Петровск-Б. Карабулак	С откл.			2	02.07.12	03.07.12				Перенос точки раздела на ПС Петровск (включить СВ-110 на ПС Б. Карабулак) на время КР ШР-110 Штурм, ШР-110 Т-2 на ПС Петровск, АГ-ВЗ	ЦПО: включить СВ-110 на ПС Б. Карабулак. Перевести питание ПС Б. Карабулак от ПС 220кВ Терешка	ЦПО	
ПС Петровская	T-2	С откл.			2	02.07.12	03.07.12				Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Т-2, ШР-110 Штурм на ПС Петровск, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-110 Штурм	С откл.			2	02.07.12	03.07.12				Для безопасного производства работ по КР ШР-110 Т-2, ШР-110 Штурм на ПС Петровск, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ШР-110 Т-2	С откл.	июль	июль	2	02.07.12	03.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ШР-110 Штурм	С откл.	июль	июль	2	02.07.12	03.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 ф. 1004	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Штурм	T-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР РВП-10 Т-1, РН-110 Т-1, РВС-110 Т-1, ЗРН-110 Т-1, АГ-1,5ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск-Штурм	С откл.			2	02.07.12	03.07.12				Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Петровск, ВЧ загр. ВЛ-110 Петровск, АГ-1,5ч.		ЦПО	
ПС Штурм	1сш 110	С откл.	июль	июль	2	02.07.12	03.07.12				ТР ЛР-110 Петровск, ВЧ загр. ВЛ-110 Петровск, РМ-110 № 1, ТР-110 Т-1, АГ-1,5ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Б.Карабулак-Хватовка 1ц	С откл.			2	02.07.12	03.07.12				Для безопасного производства работ по КР ЛР-35 Хватовка 1ц на ПС Л.Нееловка, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёловка	T-1	С откл.	июль	июль	5	02.07.12	06.07.12				ТР Т-1, В-10 Т-1, КР ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, ЛР-35 Хватовка-1ц, РМ-35 № 1, ШР-35 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 ф. 1003 Городская	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ШР-35 Молот 2ц	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	2сш-35 кВ	С откл.	июль	июль	3	04.07.12	06.07.12				Для безопасного производства работ по ТР ШР-35 Молот 2ц, ШР-35 Бакуры, ШР-35 ПГ, 2ШР СВ-35 1 и 2 сш, РТН-35 2сш, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ШР-35 Бакуры	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ШР-35 ПГ	С откл.			1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ВЗ5 Кошели	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, ПЗ, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Казаковка-Кошели	С откл.			1	05.07.12	05.07.12				Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 Кошели на ПС Казаковка, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ЛР-35 Кошели	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	1сш 10кВ	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1,5ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёловка	ТСН-1	С откл.			1	06.07.12	06.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	2 ШР СВ-35 1-2сш	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	РТН-35 2сш	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 35кВ	ВЛ 35 кВ Балтай-Барнуковка	С откл.	июль	июль	12	09.07.12	20.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	T-1	С откл.	июль	июль	14	09.07.12	20.07.12				ТР, покраска металлоконструкций, замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундамента с заменой подкатных путей, замер электро-технических характеристик, АГ-3ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	T-1	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				ТР Т-1, ЗРН-110 Т-1, РМ-110 №1, В-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-1, КР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТО ЛР-110 Питомник, ШР-110 Т-1, замер электро-технических харктеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Казаковка-Питомник	С откл.			2	09.07.12	10.07.12				Для безопасного производства работ по ТО ЛР-110 Питомник на ПС Казаковка, АГ-2ч.	ЦПО: отсутствие резерва для ПС 220кВ Терешка по ВЛ 110 кВ Казаковка	ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Б.Карабулак-Хватовка 2ц	С откл.			2	09.07.12	10.07.12				Для безопасного производства работ по КР ЛР-35 Хватовка 2ц на ПС Л.Нееловка, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёловка	T-2	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				ТР Т-2, В-10 Т-2, КР ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, ЛР-35 Хватовка-2ц, РМ-35 № 2, ШР-35 Т-2. замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	T-2	С откл.	июль	июль	4	10.07.12	13.07.12				ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	4	10.07.12	13.07.12				КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ТР-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	1сш 10 кВ	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТН-35 1сш	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР РТН-35 1сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	СВ-10 1сш	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ШР-35 Кошели	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёловка	ТСН-2	С откл.			1	13.07.12	13.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёловка	В-10 ф.1005	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёловка	СВ-10	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	ТСН-1	С откл.			5	16.07.12	20.07.12				ТР, покраска металлоконструкций, АГ-3ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск-Хомяковка	С откл.			5	16.07.12	20.07.12				Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Хомяковка, В-110 Хомяковка на ПС Петровск, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-110 Хомяковка	С откл.	июль	июль	5	16.07.12	20.07.12				КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск-Б.Карабулак	С откл.			12	16.07.12	27.07.12				Перенос точки раздела на ПС Петровск (включить СВ-110 на ПС Б.Карабулак) на время замены В-110 Штурм на ПС Петровск, АГ-ВЗ	ЦПО: включить СВ-110 на ПС Б. Карабулак. Перевести питание ПС Б. Карабулак от ПС 220кВ Терешка	ЦПО	
ПС Петровская	В-110 Штурм	С откл.	июль	июль	12	16.07.12	27.07.12				Замена В-110 Штурм, замер электро-технических характеристик, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Петровская	В-110 Хомяковка	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	Т-2	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Для безопасного производства работ по расшивке ШР-110 Штурм для демонтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	Т-2	С откл.	июль	июль	5	16.07.12	20.07.12				ТР Т-2, ЗРН-110 Т-2, РМ-110 №2, В-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, КР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТО ЛР-110 Терешка, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Терешка-Казаковка	С откл.			2	16.07.12	17.07.12				Для безопасного производства работ по ТО ЛР-110 Терешка на ПС Казаковка, АГ-2ч.	ЦПО: отсутствие резерва для ПС 220кВ Терешка по ВЛ 110 кВ Казаковка	ЦПО	
ПС Промышленная	2сш 6 кВ	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ЛР-110 Хомяковка	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёлова	В-10 ПГ	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёлова	ОР-10 ПГ	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ТТ-110 Штурм	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	СВ-35	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ПО, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	2сш 10 кВ	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТН-35 2сш	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТР РТН-35 2сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёлова	ОР-10 ф.1006	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Л. Неёлова	ОР-10 ф.1004	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТСН-2	С откл.			1	20.07.12	20.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	СВ-10 1-2 сш	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	Реактор 6 Т-1	С откл.			1	22.07.12	22.07.12				Замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	РТН-110 2сш	С откл.	июль	июль	5	23.07.12	27.07.12				КР, покраска, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	2ШР-110 СВ110	С откл.	июль	июль	5	23.07.12	27.07.12				КР, покраска, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТН-110 2сш	С откл.			5	23.07.12	27.07.12				ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	Т-2,2А	С откл.	июль	июль	5	23.07.12	27.07.12				ТО, отбор проб масла, замер электротехнических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	Т-2,2А	С откл.	июль	июль	5	23.07.12	27.07.12				КР ШМ-6 Т-2, увеличение габаритов АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ШР-110 ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 2 ц	С откл.			5	23.07.12	27.07.12				КР, покраска металлоконструкций, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТР-110 Т-2, 2"А"	С откл.	июль	июль	5	23.07.12	27.07.12				КР, покраска металлоконструкций, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ЗРН-110 Т-2, 2"А"	С откл.	июль	июль	5	23.07.12	27.07.12				КР, покраска металлоконструкций, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТТ-110 ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 2 ц	С откл.			5	23.07.12	27.07.12				ТР, отбор проб масла, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	Т-1	С откл.	июль	июль	5	23.07.12	27.07.12				ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	СВ-35	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТР, ПЗ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	1 ШР-35 СВ-35	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	2 ШР-35 СВ-35	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	3	24.07.12	26.07.12				КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ТН-35 1сш	С откл.			1	26.07.12	26.07.12				Отбор проб масла, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-110 Хомяковка	С откл.	июль	июль	1	27.07.12	27.07.12				Для безопасного производства работ по ошиновке ШР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Петровская	T-2	С откл.	июль	июль	1	27.07.12	27.07.12				Для безопасного производства работ по ошиновке ШПР-110 Штурм после монтажа В-110 Штурм, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Газовая	В-110 Хомьяковка	С откл.	июль	июль	3	30.07.12	01.08.12				ТР, ПВ, АГ-2ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
ПС Песчаный Умет-1	В-10 Ф-11А КЦ-1 ТП-1 Т-2	С откл.	июль	июль	1	01.07.12	01.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Песчаный Умет-1	В-10 Ф-12А КЦ-2 ТП-1 Т-1	С откл.	июль	июль	1	01.07.12	01.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Песчаный Умет-1	В-10 СВ-10	С откл.	июль	июль	1	01.07.12	01.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм-П.Умет 1 ц	С откл.	июль	июль	2	02.07.12	03.07.12				ККР Отп. на ПС П.Умет 1 ц, АГ- 2ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	ЛР-110 Карамыш Тяговая	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	ШПР-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	ОД-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	КЗ-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Дубки	ЛР-110 ТЭЦ-5-ПТФ 1ц	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР, АГ-1ч.	ПрбПО: вывести в ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - ПТФ	ПрбПО	
ПС Дубки	ШПР-110 ТЭЦ-5-ПТФ 1ц	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	1 СР-110	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ЛР-35 Кр. Текстильщик-ГНПС	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ШПР-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ОД-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	КЗ-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	2 ЗРСВ-35	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ЛР-35 Аткарск-Вязля	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ОД-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Елизаветино	КЗ-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ОР-35 Татицево	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ЛР-35 Татицево	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ШПР-35 Татицево	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-35 Татицево	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Аткарск-Березовка	С откл.	июль	июль август	10	02.07.12	13.07.12				ККР отп. на ПС Даниловка, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Красноармейск-Мордовое 1ц	С откл.	июль	июль	10	02.07.12	13.07.12				ККР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-35 Кирпичная	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ОР-35 Кирпичная	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ЛР-35 Кирпичная	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ШПР-35 Кирпичная	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	Т-1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Елизаветино	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	1 ЗРСВ-35	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ЛР-35 Лутанск - Кр. Текстильщик	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ШПР-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ТР-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Дубки	ЛР-110 ТЭЦ-5-Пищевая	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-5ч.	ПрбПО: вывести в ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Пищевая 2ц.	ПрбПО	
ПС Дубки	ШПР-110 ТЭЦ-5-Пищевая	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	2 СР-110	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	Т-1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	Вводы 110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ОПН-110 Т-1	Без откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ИСП		ПрбПО	
ПС Дубки	РВС-35-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	РПГ-110 Карамыш Тяговая	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	ЛР-110 Каменка	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	ШПР-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	ОД-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	КЗ-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Дубки	ТСН-10-6 № 1, № 2	С откл.	июль	июль	2	03.07.12	04.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Дубки	T-2	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	Вводы 110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ОПН-110 Т-2	Без откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ИСП		ПрбПО	
ПС Дубки	ОПН-10-6 кВ Т-2	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ТР-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	В-10 Ф-1	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Елизаветино	В-10 Ф-2	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-35 Липовка	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ОР-35 Липовка	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ЛР-35 Липовка	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ШР-35 Липовка	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	T-1	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	РПГ-110 Каменка	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	СВ-35	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	T-2	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	РПГ-35 ВЛ-110 Красноармейск	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	РПГ-35 ВЛ-110 Каменка	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Дубки	T-3	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	РВП-10 Т-3, ОПН-6 Т-3	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ТР-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	T-1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	T-2	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	СВ-35	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	1 СР-35	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	2 СР-35	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ШР-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	T-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Калининск-Баланда (Перемычка)	С откл.	июль	июль	5	06.07.12	10.07.12				ККР, АГ-1ч		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ТН-10 №1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-6 ф-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-6 Т-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Дубки	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ТР-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ШР-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ТН-35 1 СШ	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ШРТН-35 ТН-35	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	T-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Красноармейск	ОПН-110 2сш-110	Без откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Красноармейск	ОПН-35 1сш-35	Без откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Красноармейск	ОПН-110 1сш-110	Без откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 ф-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 ф-2	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 ф-7	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 Пл.Гол. № 1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Кирпичная-Октябрьский Городок	С откл.	июль	июль	10	09.07.12	20.07.12				ККР, АГ-3ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	СВ-10	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 ф-3	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 ф-5	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Дубки	T-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ШР-35Латухино	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-35 Латухино	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Дубки	ЛР-35 Латухино	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-6 ф-4	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	СВ-6	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ШР-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	Т-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ТН-35 №1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ШРТН-35 №1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ТН-35 №2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ШРТН-35 №2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1008	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-6 ф-2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-6 Т-2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Дубки	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ТР-10 ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ТН-6 №1 ,№2	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	РВП-6кВ 1, 2сш-10кВ	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	1, 2сш-6кВ	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	Ячейки 6 кВ	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-6 кВ	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ТСН-6 № 1, № 2	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	Т-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	РВС-35-6 Т-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 Пл.Гол. № 2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Литейная	РПГ-10 Ф-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Литейная	1 РПГ-10 Ф-2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Литейная	2 РПГ-10 Ф-2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Дубки	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	РПГ-10 Ф-3	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Литейная	РПГ-10 Ф-5	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	Т-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	РВС-35-6 Т-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	ТР-6 ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Т-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	В-6 ф-3	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ТН-6 №2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1001	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1002	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1003	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	СВ-10	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ТН-6 №1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Т-3	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-10 Т-3	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	СВ-35	С откл.	июль	июль	2	12.07.12	13.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	КВЧ ВЛ-35 ГНПС-КрТек-к.	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	1, 2сш-35	С откл.	июль	июль	2	12.07.12	13.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ШР-35, ЛР-35, КЗ-35, ОД-35	С откл.	июль	июль	2	12.07.12	13.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	Контур, связь с контуром	Без откл.	июль	июль	2	12.07.12	13.07.12				ИСП		ПрбПО	
ПС Литейная	ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Ф №1 п. Готовицкий	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-10 Ф №1003 АПК Дубки	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Хмелёвка	ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1004	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1005	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	ТН-10 №2	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Дубки	В-10 Ф №1008 Уч-к РЭС	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Ф №4 АВМ ПТФ	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1006	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	В-10 ф-1007	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ТН-10 №1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Ф № 5АУМ Саратовдор	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-10 Ф №1006 2 Ш ТП Весна	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ТН-10 №1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	РВП-10 1см-10	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	1см-10	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	Ячейки 10кВ	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	В-10 кВ	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	Контур,связь с контуром	Без откл.	июль	июль	2	17.07.12	18.07.12				ИСП		ПрбПО	
ПС Елизаветино	Т-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	РВС-35-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ТСН-10 №1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ТГ-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Литейная	ТН-10 №1	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Елизаветино	1см-35	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	ОД-35, ЛР-35, КЗ-35	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Елизаветино	КВЧ-35 ВЛ-35 Аткарск	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ИСП, АГ-2ч		ПрбПО	
ПС Дубки	В-10 Ф №1007А 1СШ ТП Весна	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Ф №7А СГДП-1	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ТН-10 №2	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Ф №614 п.Дубки	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-6 Ф №2 ПТФ Дубковская	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	ТСН-10 №1, №2	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	Т-1	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	РВС-35-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	Т-2	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Октябрьский городок	РВС-35-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	В-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	СВ-2-3см	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Дубки	СВ-1-4см	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	КВЧ-110 ВЛ-110 Каменка	С откл.	июль	июль	2	24.07.12	25.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	КВЧ-110 ВЛ-110 Карамыш-Т	С откл.	июль	июль	2	24.07.12	25.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	Т-1	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	Вводы-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	РВС-110-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	Т-2	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	Вводы-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	РВС-110-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	ТСН-10 №1, №2	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	ТТ-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	ТН-10 №1, №2	С откл.	июль	июль	2	26.07.12	27.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	РВП-10 1, 2см-10	С откл.	июль	июль	2	26.07.12	27.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	1, 2см-10	С откл.	июль	июль	2	26.07.12	27.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	Ячейки 10 кВ	С откл.	июль	июль	2	26.07.12	27.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	В-10 кВ	С откл.	июль	июль	2	26.07.12	27.07.12				ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Литейная	Контур,связь с контуром	Без откл.	июль	июль	2	26.07.12	27.07.12				ИСП		ПрбПО	
ПС Луганск	ОПН-35 2см-35	Без откл.	июль	июль	1	31.07.12	31.07.12				ИСП		ПрбПО	
Приволжское ПО														
ПС Химическая-1	Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Орошение-2	T-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, шм 6 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-2	С откл.	июль	июль	5	02.07.12	06.07.12				КР В-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	2 сш-35	С откл.	июль	июль	5	02.07.12	06.07.12				КР В-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безмянка	T-2	С откл.			2	02.07.12	03.07.12				Отбор проб масла с вводов 110 Т-2, КР РН-110 Т-2, ТР РВС-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	T-1	С откл.	июль	июль	5	02.07.12	06.07.12				ТР Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	ЛР-110 Ровное	С откл.	июль	июль	2	02.07.12	04.07.12				КР ЛР-110 Ровное, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	ОШ-110	С откл.			2	02.07.12	04.07.12				КР ОР-110 Ровное, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Семёновка	T-1	С откл.			3	02.07.12	04.07.12				КР ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ТО В-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семёновка	1 сш-35	С откл.			3	02.07.12	04.07.12				КР ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ТО В-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	T-1	С откл.			2	02.07.12	03.07.12				ТР ТР-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	T-1	С откл.			3	03.07.12	05.07.12				ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Технологическая	T-1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВС-110 Т-1, РВП-6 Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	T-1	С откл.			1	03.07.12	03.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	T-2	С откл.			1	04.07.12	04.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, регулировка давления вводов 110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Совхозная	T-1	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВС-110 Т-1, РВП-6 Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Колос	T-1	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВС-110 Т-1, РВО-10 Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-1	С откл.			1	04.07.12	04.07.12				Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-4	T-1	С откл.			1	04.07.12	04.07.12				ТР Т-1, АГ-8ч.		ПривПО	
ПС Безмянка	T-2	С откл.			1	04.07.12	04.07.12				ТР 2сш-10 и все её присоединения, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	ЛР-110 Пушкино	С откл.			2	05.07.12	06.07.12				КР ЛР-110 Пушкино, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	ОШ-110	С откл.			2	05.07.12	06.07.12				КР ОР-110 Пушкино, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	С откл.			1	05.07.12	05.07.12				Опробование выключателя, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-4	T-1	С откл.			1	05.07.12	05.07.12				КР ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безмянка	T-1	С откл.			1	05.07.12	05.07.12				ТР 1 сш-10 и все её присоединения, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Колос	T-2	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-2, РВС-110 Т-2, ОШН-10 Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Технологическая	T-2	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-2, РВС-110 Т-2, РВП-6 Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Степная	1 сш-110	С откл.			1	09.07.12	09.07.12				ТР ТН 1 сш-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	1 сш-35	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				КР ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	T-1	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				КР В-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	1 сш-35	С откл.			5	09.07.12	13.07.12				ТР В-35 Т-1, В-35 Заволжская 2ц, ТН-35 1 сш, РВС-35 Т-1, РВС-35 1сш, КР ШР-35 Заволжская 2ц, ШРТН 1 сш-35, ЛР-35 Заволжская 2ц, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Терновка-1-Заволжская 2ц	С откл.			5	09.07.12	13.07.12				ТР В-35 Т-1, В-35 Заволжская 2ц, ТН-35 1 сш, РВС-35 Т-1, РВС-35 1сш, КР ШР-35 Заволжская 2ц, ШРТН 1 сш-35, ЛР-35 Заволжская 2ц, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Измерение изоляционных характеристик, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Измерение изоляционных характеристик, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	В-110 Красный Кут	С откл.	июль	июль	2	09.07.12	10.07.12				КР ЛР-110 Красный Кут, ОР-110 Красный Кут, ТР ВЧ-заградитель ф"А,С" на ВЛ-110 Красный Кут ТР РВС-110 Т-1, РВС-10 Т-1, Т-1, АГ-1ч.	ЦУС CapPC: с сохранением транзита по ВЛ 110 кВ Ершов-Орлов Гай, ВЛ 110 кВ Новоузенск-Орлов Гай, ВЛ 110 кВ Новоузенск-1	ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Лепехинка	ОШ-110	С откл.	июль	июль	2	09.07.12	10.07.12				КР ЛР-110 Красный Кут, ОР-110 Красный Кут, ТР ВЧ-заградитель ф"А,С" на ВЛ-110 Красный Кут ТР РВС-110 Т-1, РВС-10 Т-1, Т-1, АГ-1ч.	ЦУС СарПС: с сохранением транзита по ВЛ 110 кВ Ершов-Орлов Гай, ВЛ 110 кВ Новоузенск-Орлов Гай, ВЛ 110 кВ Новоузенск-1	ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красный Кут-Лепехинка	С откл.	июль	июль	2	09.07.12	10.07.12				КР ЛР-110 Красный Кут, ОР-110 Красный Кут, ТР ВЧ-заградитель ф"А, С" на ВЛ-110 Красный Кут ТР РВС-110 Т-1, РВС-10 Т-1, Т-1 на ПС Лепехинка, АГ-1ч.	ЦУС СарПС: с сохранением транзита по ВЛ 110 кВ Ершов-Орлов Гай, ВЛ 110 кВ Новоузенск-Орлов Гай, ВЛ 110 кВ Новоузенск-1	ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	С откл.			10	09.07.12	20.07.12				ТР Т-1, отбор проб масла с Т-1, проверка защит, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-4	Т-1	С откл.			1	09.07.12	09.07.12				ТР РН-110 Т-1, РВС-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Маркс	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Аммиак	Т-2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-5	Т-1	С откл.			1	10.07.12	10.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Степная	ТН 2 сш-110	С откл.			1	10.07.12	10.07.12				ТР ТН 2 сш-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	Т-1	С откл.			1	11.07.12	11.07.12				ТР ТР-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	ШОВ-110	С откл.	июль	июль	2	11.07.12	12.07.12				КР ОРШОВ-110, 2ШРШОВ-110, АГ-1ч.	ЦУС СарПС: с сохранением шин 110 кВ ПС	ПривПО	
ПС Лепехинка	ОШ-110	С откл.	июль	июль	2	11.07.12	12.07.12				КР ОРШОВ-110, 2ШРШОВ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	2 сш-110	С откл.	июль	июль	2	11.07.12	12.07.12				КР ОРШОВ-110, 2ШРШОВ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	Т-2	С откл.			1	11.07.12	11.07.12				Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	1 сш-110	С откл.			1	11.07.12	11.07.12				КР СР-110 №1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	2 сш-110	С откл.			1	12.07.12	12.07.12				КР СР-110 №2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Бородаевка	Т-2	С откл.			1	12.07.12	12.07.12				Отбор проб масла с вводов 110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-2	Т-1	С откл.			1	12.07.12	12.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	С откл.			1	12.07.12	12.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Степная	Т-2	С откл.			1	13.07.12	13.07.12				ТР ТР-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Розовская	Т-1	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безмянка	2 сш-110	С откл.			3	16.07.12	18.07.12				Покраска линейного портала Пушкино, ТР ВЧ-заградителя, конденсатора связи, замена полввесной изоляции, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-35 Карпенка	С откл.			5	16.07.12	20.07.12				КР В-35 Карпенка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2 сш-35	С откл.			5	16.07.12	20.07.12				КР В-35 Карпенка, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ 35 кВ Наливная-Карпенка	С откл.			5	16.07.12	20.07.12				КР В-35 Карпенка на ПС Наливная, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	Т-1	С откл.			1	16.07.12	16.07.12				ТР ШР-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	1 сш-35	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТР ШР-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Щорс	Т-1	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Аммиак	В-35 Подлесное	С откл.	июнь	июнь	7	16.07.12	24.07.12				КР В-35 Подлесное, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Маркс-Подлесное	С откл.	июнь	июнь	7	16.07.12	24.07.12				КР В-35 Подлесное на ПС Аммиак, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ВИУА	Т-1	С откл.			1	16.07.12	16.07.12				Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-4	Т-1	С откл.			5	16.07.12	20.07.12				КР КРУН-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	В-35 Узморье	С откл.	июль	июль	10	16.07.12	27.07.12				КР ШР-35 Т-2, ШРТН 2 сш-35, ШР-35 Узморье, В-35 Узморье, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	2 сш-35	С откл.	июль	июль	10	16.07.12	27.07.12				КР ШР-35 Т-2, ШРТН 2 сш-35, ШР-35 Узморье, В-35 Узморье, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Терновка-1-Узморье	С откл.			10	16.07.12	27.07.12				КР ШР-35 Т-2, ШРТН 2 сш-35, ШР-35 Узморье, В-35 Узморье, АГ-2ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Терновка-1	2 сш-35	С откл.			10	16.07.12	27.07.12				КР ЛР-35 Орошение-1, В-35 Орошение, ШР-35 Орошение-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Терновка-1-Орошение-1	С откл.			10	16.07.12	27.07.12				КР ЛР-35 Орошение-1, В-35 Орошение, ШР-35 Орошение-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	T-2	С откл.	июль	июль	10	16.07.12	27.07.12				ТР ТР-35 Т-2, В-35 Т-2, ТН-35 2 сш-35, РВС-35 Т-2, РВС-35 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	2 сш-35	С откл.	июль	июль	10	16.07.12	27.07.12				ТР ТР-35 Т-2, В-35 Т-2, ТН-35 2 сш-35, РВС-35 Т-2, РВС-35 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	T-1	С откл.			1	16.07.12	16.07.12				КР ОД-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	T-1	С откл.			1	17.07.12	17.07.12				КР КЗ-110 Т-1, ТР РВС-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тамбовка	T-2	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТТ-35 Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ершов-Питерка	С откл.			2	17.07.12	18.07.12				Уч. ВЛ-110 отпайка на ПС Новотулка. ТО, АГ-2ч.		ПривПО	ЗавПО
ПС Филипповка	T-2	С откл.			1	17.07.12	17.07.12				Отбор проб масла ТТ- 110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	T-2	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР ШР-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	2 сш-35	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР ШР-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-1	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Долина	T-1	С откл.			1	18.07.12	18.07.12				Опробование ОД, КЗ-35 кВ Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	T-1	С откл.			1	18.07.12	18.07.12				КР ТР-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	В-110 Гмелинка	С откл.			2	18.07.12	19.07.12				КР ЛР-110 Гмелинка, ОР-110 Гмелинка, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ-110 Гмелинка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	ОШ-110	С откл.			2	18.07.12	19.07.12				КР ЛР-110 Гмелинка, ОР-110 Гмелинка, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ-110 Гмелинка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	1 сш-35	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТР СР-35 №1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	В-35 Ахмат	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				Измерение изоляционных характеристик, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	СВ-35	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				Измерение изоляционных характеристик, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	T-1	С откл.			2	19.07.12	20.07.12				КР РН-110 Т-1, ТР РВС-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	В-110 Орошаемая	С откл.	июль	июль	2	19.07.12	20.07.12				КР ЛР-110 Орошаемая, ОР-110 Орошаемая, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ-110 Орошаемая, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	ОШ-110	С откл.	июль	июль	2	19.07.12	20.07.12				КР ЛР-110 Орошаемая, ОР-110 Орошаемая, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ-110 Орошаемая, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	T-1	С откл.			6	20.07.12	27.07.12				ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	2 сш-35	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТР СР-35 №2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	СВ-35	С откл.			5	23.07.12	27.07.12				КР 1СР-35, 2СР-35, СВ-35, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	1 сш-35	С откл.			5	23.07.12	27.07.12				КР 1СР-35, 2СР-35, СВ-35, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	2 сш-35	С откл.			5	23.07.12	27.07.12				КР 1СР-35, 2СР-35, СВ-35, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	ш-110	С откл.			1	23.07.12	23.07.12	1	21.07.12	21.07.12	КР ШР-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-1	С откл.			1	23.07.12	23.07.12	1	21.07.12	21.07.12	КР ШР-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	T-1	С откл.			3	23.07.12	25.07.12				Покраска трансформаторного портала Т-1, замена подвесной изоляции, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	2 сш-35	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	27.07.12				ТР ШР-35 Т- 2, ШР-35 Михайловка, ШР-35 Золотовка, ШРТН 2 сш-35, СР №2-35, ТО ТТ-35 В-35 Т-2, СВ-35, В-35 Золотовка, В-35 Михайловка, ТН 2 сш-35, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2 сш-35	С откл.			3	23.07.12	25.07.12				КР ШР-35 Карпенка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	2 сш-35	С откл.	июль	июль	2	24.07.12	25.07.12				ТР ШР-35 Каменка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	В-110 Мурманская	С откл.	июль	июль	2	24.07.12	25.07.12				КР ЛР-110 Мурманская, ОР-110 Мурманская, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ-110 Мурманская, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	ОШ-110	С откл.	июль	июль	2	24.07.12	25.07.12				КР ЛР-110 Мурманская, ОР-110 Мурманская, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ-110 Мурманская, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ровное-Лепехинка	С откл.	июль	июль	2	24.07.12	25.07.12				КР ЛР-110 Мурманская, ОР-110 Мурманская, ТР ВЧ- заградитель ф"В" на ВЛ-110 Мурманская на ПС Лепехинка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тамбовка	T-2	С откл.			1	24.07.12	24.07.12				Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	24.07.12	24.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-2	T-1	С откл.			1	24.07.12	24.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	T-1	С откл.			1	24.07.12	24.07.12				Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Любимово	T-2	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, шм 35 и 6 Т-2, КРУН-6 2см, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-35 Карпенка	С откл.			3	25.07.12	27.07.12				КР ЛР-35 Карпенка, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Наливная-Карпенка	С откл.			3	25.07.12	27.07.12				КР ЛР-35 Карпенка на ПС Наливная, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	В-35 Каменка	С откл.	июль	июль	2	25.07.12	26.07.12				ТР ЛР-35 Каменка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	ВЛ 35 кВ Степная-Каменка	С откл.	июль	июль	2	25.07.12	26.07.12				ТР ЛР-35 Каменка на ПС Степная, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Трудовик	T-1	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	1 сш-110	С откл.			2	26.07.12	27.07.12				Покраска линейного портала Наливная, ТР ВЧ-заградителя, конденсатора связи, замена подвесной изоляции, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Степная	В-35 Каменка	С откл.	июль	июль	2	26.07.12	27.07.12				ТР В-35 Каменка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	T-2	С откл.			1	26.07.12	26.07.12				Покраска КРУН-10 2 см, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	T-1	С откл.			1	27.07.12	27.07.12				Покраска КРУН-10 1 см, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	СВ-35	С откл.			2	30.07.12	31.07.12				ТР СВ-35, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	1 сш-35	С откл.			2	30.07.12	31.07.12				КР СР-35 №1, СР-35 №2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	2 сш-35	С откл.			2	30.07.12	31.07.12				КР СР-35 №1, СР-35 №2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	Шины-110	С откл.			2	30.07.12	31.07.12				КР Р-110 пл. гол., АГ-2ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ПС Духовницкая	T-1	С откл.	июль	июль	5	02.07.12	06.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Измерения, СР РВС-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Измерения, СР ЗРН-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Измерения, СР РВС-35+15, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	T-1	С откл.	июль	июль	5	02.07.12	06.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	T-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Измерения, ТР РВС-35, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Победа	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				СР ЛР-35 на ПС Дальний, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	1 сш-10	С откл.	июль	июль	10	02.07.12	13.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	2	03.07.12	04.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-1	С откл.	июль	июль	2	03.07.12	04.07.12				Измерения, СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-1	С откл.	июль	июль	2	03.07.12	04.07.12				Измерения, СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.2	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.3	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				СР ТР-110 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	сш-10	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Измерения, ТР ШР-10 В-10 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	СР-1-110	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.4	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-2	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Измерения, СР РВС-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Измерения, СР ЗРН-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-2	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Измерения, СР РВС-35+15, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ТСН-1	С откл.	июль	июль	2	09.07.12	10.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Измерения, ТР ТР-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.5	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	T-1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	10.07.12				Измерения, СР ОД-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	T-1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	10.07.12				Измерения, СР КЗ-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	T-1	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Павловка	T-2	С откл.	июль	июль	2	09.07.12	10.07.12				Измерения, СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Павловка	T-2	С откл.	июль	июль	2	09.07.12	10.07.12				Измерения, СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Павловка	T-2	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сенная-Тяговая-1	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.6	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ОШ-10	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Измерения, ТР ОР-10 ф.1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	сш-10	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Измерения, ТР ШР-10 ф.1, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Никольск-Казаково	В-10 ф.1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-2	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				Измерения,СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	T-2	С откл.	июль	июль	2	10.07.12	11.07.12				Измерения,СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	В-10 ф.2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	сш-10	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				Измерения, ТР ШР-10 ф.2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ОШ-10	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				Измерения, ТР ОР-10 ф.2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	СВ-10	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	T-1	С откл.	июль	июль	2	11.07.12	12.07.12				Измерения, СР РВС-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Павловка	T-2	С откл.	июль	июль	2	11.07.12	12.07.12				Измерения, СР РВС-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	сш-10	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Измерения, ТР ШР-10 ф.3, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	В-10 ф.3	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	СР-2-110	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ОШ-10	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Измерения, ТР ОР-10 ф.3, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	ТН-10 1 сш	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Павловка	T-2	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				СР ТР-110 Т-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	T-1	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Измерения, ТР РВП-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	T-1	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Измерения, ТР ТР-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Россия	T-1	С откл.	июль	июль	5	16.07.12	20.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Никольск-Казаково	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТР ЛР-35 на ПС Никольск-Казаково, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	сш-10	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Измерения, ТР ШР-10 ОБ, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ОВ-10	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ОШ-10	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Измерения, ТР ОР-10 ОБ, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	2 сш-10	С откл.	июль	июль	12	16.07.12	31.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	ТСН-10	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Голованово-2	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				СР ЛР-110 на ПС Павловка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Павловка	СР-2-110	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				СР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сенная-Тяговая-2	С откл.	июль	июль	5	16.07.12	20.07.12				ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Россия	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				ТР ЛР-35 на ПС Россия, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-110 С. Карабулак	С откл.	июль	июль	3	17.07.12	19.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.7	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Россия	T-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Измерения, ТР ПСН-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 ф.4	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 ф.8	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Россия	T-1	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Измерения, ТР РВС-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Никольск-Казаково	ТН-10	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.8	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	В-10 ф.3	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Голованово-1	С откл.	июль	июль	2	18.07.12	19.07.12				СР ЛР-110 на ПС Павловка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Павловка	СР-1-110	С откл.	июль	июль	2	18.07.12	19.07.12				СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 ф.6	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Дальний	ТН-10	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.9	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 ф.9	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	ОВ-10	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	ВПП-10	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	ТН-10 1 сш	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.10	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 ф.1	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.11	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Березово-Рукополь	С откл.	июнь	июнь	5	23.07.12	27.07.12				ККР отп. на ПС Толстовка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.12	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 ф.2	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Духовницкая	В-10 ф.3	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	СВ-10	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	В-10 ф.7	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.13	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Духовницкая	ТН-10 2 сш	С откл.	июль	июль	1	26.07.12	26.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	В-10 ф.14	С откл.	июль	июль	1	26.07.12	26.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	ТН-10 2 сш	С откл.	июль	июль	1	27.07.12	27.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	30.07.12	30.07.12				Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Духовницк	С откл.	июль	июль	1	30.07.12	30.07.12				СР ЛР-110 на ПС Духовницкая 110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Шиханы 110	СР-10	С откл.	июль	июль	1	31.07.12	31.07.12				Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ НС-2	С откл.	июль	июль	1	31.07.12	31.07.12				СР ЛР-110 на ПС Духовницкая 110, АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			19	01.07.12	18.07.12				Сохранить транзит, в связи с реконструкцией ВЛ-110 Ершов - Орловгай		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			10	22.07.12	31.07.12				Сохранить транзит, в связи с реконструкцией ВЛ-110 Ершов - Орловгай		ЗавПО	ПривПО
ПС Каменная Сарма	ШР-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ОД-КЗ-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Алгайская	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	06.07.12				КР, АГ-6ч.		ЗавПО	
ПС Камышовская	Ш-10	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Пограничная	Т-1	С откл.	июль	июль	1	02.07.12	02.07.12				ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	Т-1	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Пограничная	КРУН-10 кВ	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				Покраска КРУН.		ЗавПО	
ПС Полуденная	Т-1	С откл.	июнь	июнь	1	03.07.12	03.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Радищева	ТТ-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				Отбор проб масла, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС Восточная	Ш-10	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ШР-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ОД-КЗ-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	Т-2	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Восточная	Т-1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Хладобойня	Т-1	С откл.	июль	июнь	1	05.07.12	05.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Хладобойня	1СП-10	С откл.	июль	июнь	1	05.07.12	05.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Хладобойня	2СП-10	С откл.	июль	июнь	1	05.07.12	05.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	Т-2	С откл.	июль	июнь	1	05.07.12	05.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ТСН-2	С откл.	июль	июнь	1	05.07.12	05.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ДК-2	С откл.	июль	июнь	1	05.07.12	05.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ТН-110 1СП-110	С откл.	июль	июнь	1	06.07.12	06.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ТН-110 2СП-110	С откл.	июль	июнь	1	06.07.12	06.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Восточная	КРУН-6 кВ	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				Покраска КРУН, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	2с-6	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТН-6 1с-6	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	1с-6	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Орловгай-Верхазовка	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				КР ЛР-110, КВЧ-110 Верхазовка на ПС ГНС, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	В-35 Солянка	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	13.07.12				КР, АГ-6ч.		ЗавПО	
ПС Новая	Т-1	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				ТР, чистка изоляции АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Большой Лиман	Ш-10	С откл.	июль	июль	1	09.07.12	09.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Бурдинская	Ш-10	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 2ая Пятилетка	Т-1	С откл.	июль	июнь	1	10.07.12	10.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 2ая Пятилетка	СП-10	С откл.	июль	июнь	1	10.07.12	10.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Кристалл	Т-1	С откл.	июль	июнь	1	10.07.12	10.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Кристалл	СП-10	С откл.	июль	июнь	1	10.07.12	10.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Алгай Кристалл	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР ЛР-35, КВЧ-35 на ПС Новая, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	СР-110	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	ОД-КЗ-110 Т-1	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТН-6 2с-6	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	В-6 Т-2	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	В-6 Ф-608	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Каменная Сарма	В-6 Ф-609	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	T-1	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новая	ПСН-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	В-6 Ф-612	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	В-6 Ф-613	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Новая	РВС-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	1с-6	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	ТН-6	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	В-6 Т-1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Бурдинская	T-1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чалыкла	СПН-10	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Бурдинская	КРУН-6 кВ	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Покраска КРУН, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	В-6 Ф-601	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	В-6 Ф-602	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС ГНС	В-6 Ф-603	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	КРУН-6 1с-6	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Покраска КРУН АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	КРУН-6 2с-6	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				Покраска КРУН АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТН-35 2с-35	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				ТР, отбор проб масла АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-35 Куриловка	С откл.	июль	июль	4	16.07.12	19.07.12				КР, АГ-6ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	В-35 Чкалово	С откл.	июль	июль	5	16.07.12	20.07.12				КР, АГ-6ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС ГНС	КРУН-6	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Центральная	ТГ-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Отбор проб масла, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Молодежная	НОМ-35	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Отбор проб масла, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС Монахов	ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				Отбор проб масла, АГ-1ч		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Новоузенск-Кристалл	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Профизмерение КВЧ-35 на ПС Новоузенская АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТР-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ШР-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	1СР-35	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	2СР-35	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ШР ТН-35 2с-35	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Алгай-Кристалл	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				Профизмерение КВЧ-35 на ПС Кристалл АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ШР-35 Чкалово	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ-35 Чкалово	С откл.	июль	июль	2	19.07.12	20.07.12				КР ЛР-35, КВЧ-35 Чкалово на ПС Кам. Сарма, АГ-1ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Новоузенск - Куриловка	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				КР ЛР-35, ШР-35 Куриловка на ПС Новоузенская, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Новоузенск-Кристалл	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				Профизмерение КВЧ-35 на ПС Кристалл АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	3	23.07.12	25.07.12				КР, АГ-6ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ТР-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Каменная Сарма	ШР-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				КР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Красный Боец	T-1	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	T-1	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Красный Боец	Ш-10	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Красный Боец	КРУН-6 кВ	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				Покраска КРУН, АГ-1ч.		ЗавПО	
Северное ПО														
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1003 ПС Н.Покровская	С откл.	июнь	июнь	61	01.06.12	31.07.12				КР, АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1005 ПС Клевенка	С откл.	июнь	июнь	61	01.06.12	31.07.12				КР, АГ-2,5ч.		СевПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пугачев-Ивантеевка	С откл.	июнь	июнь	31	01.07.12	31.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Знаменская	В-1005	С откл.	июль	июль	2	02.07.12	03.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Рахмановка	В-1002	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Рахмановка	В-1003	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Солянская	ЛР-110 Аммиак-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Солянская	ОД-110 Т-2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТР, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Солянская	T - 2	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				Испытание изоляции Т-2, ОПН - 110, 10кВ, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Рахмановка	В-1001	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	В-1006	С откл.	июль	июль	2	04.07.12	05.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Знаменская	T-1	С откл.	июль	июль	2	05.07.12	06.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Очистные сооружения	T - 1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Испытание изоляции Т - 1, РВС-110, 6 кВ Т-1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Очистные сооружения	ТСН-6 Т - 1	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Измерение изоляции, АГ-2ч.		СевПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Рахмановка	ТН-35	С откл.	июль	июль	1	05.07.12	05.07.12				Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Рахмановка	В-35 Карловка	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				Профилактическое восстановление, АГ-3ч.		СевПО	
ПС Рахмановка	ТН -10	С откл.	июль	июль	1	08.07.12	08.07.12				Профилактическое восстановление, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Рахмановка	Т-1	С откл.	июль	июль	5	09.07.12	13.07.12				Профилактическое восстановление, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Знаменская	В-1001	С откл.	июль	июль	2	09.07.12	10.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Солянская	КРУН-10 Т-1, КРУН-10 Т-2	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Испытание изоляции КРУН-10 Т-1, КРУН-10 Т-2, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	В-1002	С откл.	июль	июль	2	11.07.12	12.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Арматурная-2	Т - 1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				Испытание изоляции Т - 1, РВС-110, 6 кВ Т -1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	В-1003	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Знаменская	В-1007	С откл.	июль	июль	2	16.07.12	17.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	ТСН-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	Т - 1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	ТСН - 10 Т - 1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	В - 35 Т - 1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	Т-2	С откл.	июль	июль	9	18.07.12	26.07.12				КР, АГ-ВЗ		СевПО	
ПС Знаменская	В-10 Т-2	С откл.	июль	июль	9	18.07.12	26.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Арматурная-2	КРУН-6 Т-1	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				Испытание изоляции КРУН-6 Т-1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	ТН - 35	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Николаевка	Т - 1	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				Испытание изоляции Т-1, РВС-110,10 кВ Т -1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Николаевка	КРУН-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	26.07.12	26.07.12				Испытание изоляции КРУН-10 Т-1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	В-1004	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Успенка	ТТ-35 В-35 Т-2	С откл.			1	27.07.12	27.07.12				Отбор проб масла, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Успенка	В-35 Т-2	С откл.			1	27.07.12	27.07.12				Отбор проб масла, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Успенка	В-35 Преображенка-1ц.	С откл.			1	27.07.12	27.07.12				Отбор проб масла, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Клиновская	ТТ-110 Т-1,Т-1	С откл.			1	30.07.12	30.07.12				Отбор проб масла, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	КРУН-10	С откл.	июль	июль	1	31.07.12	31.07.12				ТР, АГ-4ч.		СевПО	
Прихоперское ПО														
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Салтыки-Ульяновка	С откл.	июль	июль	12	02.07.12	13.07.12				КР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	2цш-110	С откл.	июль	июль	3	02.07.12	04.07.12				ТО 2цш-110, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Святославка-Красавка	С откл.	июль	июль	1	03.07.12	03.07.12				ТО ШР-35 Т-1 на ПС Данилкино, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Ховер-Святославка	С откл.	июль	июль	1	04.07.12	04.07.12				ТО ЛР-35 Ховер на ПС Святославка-35/10, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Быковская	В-35 Т-1, Т-1	С откл.	июль	июль	1	06.07.12	06.07.12				ТО, испыт. Т-1, ОПН-10 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Быковская	КРУН-10	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				Испытание КРУН-10, ТСН-1, ТН-10, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	1цШ-110	С откл.	июль	июль	1	10.07.12	10.07.12				ТО 1ЦШ-110, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	2цШ-110	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТО 2ЦШ-110, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Искра	В-35 Т-1, Т-1	С откл.	июль	июль	1	11.07.12	11.07.12				ТО, испытание Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Корпус	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТО В-35 Т-1, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Святославка	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТО, испытание В-35 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	1	12.07.12	12.07.12				ТР, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	С откл.	июль	июль	4	13.07.12	16.07.12				ТР Т-1, АГ-ВЗ		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	ТСН-10кВ	С откл.	июль	июль	4	13.07.12	16.07.12				ТР, ТСН-1, испытание ТСН-10, АГ-ВЗ		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	ТН-10	С откл.	июль	июль	1	13.07.12	13.07.12				ТР ТН-10, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Кистендей-Макарово	С откл.	июль	июль	12	16.07.12	27.07.12				КР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Барки-35/10	Т-1, ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	16.07.12	16.07.12				ТО Т-1, яч. ПСН-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Красавка	В-35 Т-1,Т-1	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТО, испытание ТТ-35кВ Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	ОД КЗ-110кВ	С откл.	июль	июль	1	17.07.12	17.07.12				ТР ОД КЗ-110, АГ-ВЗ		ПрихПО	
ПС Криюша	Т-1, ТСН-1	С откл.	июль	июль	1	18.07.12	18.07.12				ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1	С откл.	июль	июль	2	19.07.12	20.07.12				ТО ОД, КЗ, ТО Т-1, ТО РПН Т-1, ТО Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	В-10 Т-1	С откл.	июль	июль	2	19.07.12	20.07.12				ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	ТСН-1	С откл.	июль	июль	2	19.07.12	20.07.12				ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Родинчик	1цш-10кВ	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Криюша	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	ТР-110 кВ	С откл.	июль	июль	1	19.07.12	19.07.12				КР, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Ш-10кВ	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				ТР, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Родинчик	2цш-10кВ	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	ТН-10	С откл.	июль	июль	1	20.07.12	20.07.12				ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	В-35 Макарово	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТО В-35 Макарово, ШР-35, ЛР-35 Макарово, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Кистендей-Макарово	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТО В-35 Макарово, ШР-35, ЛР-35 Макарово, АГ-1ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Кистендей	ТН-35	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТО ТН-35, ШР-35 ТН-35, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	сШ-35кВ	С откл.	июль	июль	1	23.07.12	23.07.12				ТО ШР-35 Макарово, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Грачевка-Новосельская-Ивановка	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ТО ЛР-35 Новосельская на ПС Грачевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Аркадак-Тяговая-Грачевка	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ТО ЛР-35 Аркадак-Тяговая на ПС Грачевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Репное	В-35 Т-1	С откл.	июль	июль	1	24.07.12	24.07.12				ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	1сш-35кВ	С откл.			1	24.07.12	24.07.12				ТР, ТО ЛР-35кВ Аркадак-тяговая на ПС Грачевка, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	2сш-35кВ	С откл.			1	24.07.12	24.07.12				ТР, ТО ЛР-35кВ Новосельская на ПС Грачевка, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	Т-1	С откл.			1	25.07.12	25.07.12				ТР, ТО ОДКЗ-35кВ, ТТ-35кВ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-35/10	В-35 Т-1, Т-1	С откл.	июль	июль	1	25.07.12	25.07.12				ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	Т-2, ТСН-2	С откл.	июль	июль	1	27.07.12	27.07.12				ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	Т-1	С откл.	июль	июль	1	27.07.12	27.07.12				ТО Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	2СШ-35	С откл.	июль	июль	1	30.07.12	30.07.12				ТО СР-35 2сШ, ТН-35, ШР-35 ПС Турки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-110/35/10	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	31.07.12	31.07.12				ТО, испытание, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-110/35/10	В-35 Хопер-1	С откл.	июль	июль	1	31.07.12	31.07.12				Испытание В-35 Хопер-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	В-35 Т-2	С откл.	июль	июль	1	31.07.12	31.07.12				ТО В-35 Т-2, ПС Турки, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов