

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на июнь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
И.И. Мишин
"19" мая 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выделено в год график	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес график	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес график	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес график	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес график	Примечания_3	Примечания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта
1	Чувашэнерго														
2	АПО														
3	ВЛ 110 кВ														
4	Алатырь-Шемурша участок	2 дней	Чт 7.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12		ТО: Расширение просек и вырубка ДКР пр.оп.25-26, АГ-2ч.	2 дней	Чт 7.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12	Чт 7.06.12	Пт 8.06.12
5	Алатырь-Первомайская участок	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12		ТО: Расширение просек и вырубка ДКР пр.оп.132-145, АГ-2ч.	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12
6	Венец-Порецкая участок	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12		КР: вырубка ДКР пр.№27-69, ТО ремонт провода пр.№47-48, замена изоляторов оп.№26,27,50,55,АГ-2ч.	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Сб 23.06.12	Ср 4.07.12
7	Венец-Катраси участок Кр.Четай-Саланчики	3 дней	Ср 13.06.12	Пт 15.06.12	Пт 15.06.12	Пт 15.06.12		Покраска опор №136; покраска траверс на опорах №132-135,АГ-2ч.	3 дней	Вт 19.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	НД	НД
8	ПС 110 Кожовенная														
9	1с-110 кВ ПС 110 Кожовенная	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12		ТР и испытания ТН-1с-110 кВ, СР ШР-110 Т-1, СР-1с-110 кВ, ЛР-110 Порецкая,покраска металлоконстр. Полуполостная ТН-110,1 сек. АГ-1ч.	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Сб 23.06.12	Ср 4.07.12
10	ВЛ 110 Венец-Порецкая участок	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12		ТР и испытания КС и ВЗ3 Порецкая ф.А, В, СР ЛР-110 Порецкая, покраска металлоконструкций, АГ-1ч.	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Сб 23.06.12	Ср 4.07.12
11	СВ-110 кВ ПС 110 Кожовенная	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12		ТР и испытания СВ-110, ТТ-110 СВ-110 кВ, СР СР-1с-110 кВ, покраска металлоконструкций, АГ-1ч.	10 дней	Пн 25.06.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Ср 4.07.12	Сб 23.06.12	Ср 4.07.12
12	ПС 110 Первомайская														
13	1с-110 кВ ПС 110 Первомайская	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12		ТР и испытания ОД-КЗ-110 Т-1, ТН-1с-110, СР-1с-110, ЛР-110 Шемурша; Профвостановление ТН-110 1с, АГ-1ч.	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12
14	СВ-110 кВ ПС 110 Первомайская	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12		ТРт и испытания СВ-110, СР-1с-110 кВ, ТТ-110 СВ-110 кВ, АГ-1ч.	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12
15	ВЛ 110 Алатырь-Шемурша участок	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12		Текущий ремонт и испытания ЛР-110 Шемурша, ОШР-1с-110 кВ, АГ-1ч.	3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Ср 6.06.12	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12
16	2с-110 кВ ПС 110 Первомайская	2 дней	Чт 7.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12		ТР и испытания ТН-2с-110, СР-2с-110, ЛР-110 Алатырь; Профвост. ТН-110 2с;	2 дней	Чт 7.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12	Пт 8.06.12	Чт 7.06.12	Пт 8.06.12


Зам.начальника СЭР

А.В. Андреев

И.И. Мишин

А. В. Андреев

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на июнь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ

И.И. Мишин
"19" мая 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	Приме чания_3	Приме чания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта ДНЕЙ	ВыДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта ОКОН ЧАНИЕ ремонта ДНЕЙ	ВыДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта ОКОН ЧАНИЕ ремонта ДНЕЙ	ВыДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта ОКОН ЧАНИЕ ремонта ДНЕЙ
32	ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-1		7 дней	Вт 19.06.12	Пн 25.06.12			КР: замена провода оп.№25-30; замена влг на проводе гтресе оп.№15,17,34; замена изоляторов, установка противоточных устройств оп.№9,10,22,25,26,29,30,31,33, АГ-2ч.	7 дней	Вт 19.06.12	Пн 25.06.12	Пн 25.06.12	Пн 25.06.12	7 дней	Вт 19.06.12	Пн 25.06.12
33	ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск уч. Канаш-Чагаси, ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-2		1 день	Сб 23.06.12	Сб 23.06.12			для замены гирлянды изоляторов оп.№25, провода оп.№25-30 на ВЛ-110кВ Канаш-Тяга-1, проходящей над ВЛ-110кВ Канаш-Буинск уч. Канаш-Чагаси, ВЛ-110кВ Канаш-Тяга-2, АГ-2ч.	1 день	Сб 23.06.12	Сб 23.06.12	Сб 23.06.12	Сб 23.06.12	1 день	Сб 23.06.12	Сб 23.06.12
34	ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-2		5 дней	Вт 26.06.12	Сб 30.06.12			КР: замена влг на проводе гтресе оп.№15,17,34; замена изоляторов, установка противоточных устройств оп.№9,10,22,25,26,29,30,31,33, АГ-1ч.	5 дней	Вт 26.06.12	Сб 30.06.12	Сб 30.06.12	Сб 30.06.12	5 дней	Вт 26.06.12	Сб 30.06.12
35	ВЛ 110 кВ Батырево-1		5 дней	Ср 13.06.12	Вс 17.06.12			КР: регулировка стрелы провеса провода оп.№33-37; замена влг на проводе гтресе оп.№10,33-37; замена изоляторов оп.№3,9,45,54-56,59,65-67,103,105,158,160 АГ-2ч.	5 дней	Ср 13.06.12	Вс 17.06.12	Вс 17.06.12	Вс 17.06.12	0 дней	НД	НД
36	ПС 110 Батырево															
37	ШОВ-110 кВ		5 дней	Пн 18.06.12	Пт 22.06.12			СР ШОВ-110кВ, ШР-1-110кВ, ШР-2-110кВ, ОП-110кВ ШОВ, испытания, проверка РЗА, АГ-2ч.	5 дней	Пн 18.06.12	Пт 22.06.12	Пт 22.06.12	Пт 22.06.12	5 дней	Пн 18.06.12	Пт 22.06.12
38	1 СШ-110 кВ		2 дней	Пн 18.06.12	Вт 19.06.12			СР ШР-1-110кВ ШОВ, АГ-2ч.	2 дней	Пн 18.06.12	Вт 19.06.12	Вт 19.06.12	Вт 19.06.12	2 дней	Пн 18.06.12	Вт 19.06.12
39	В-110 кВ, ВЛ 110 кВ Батырево-1		2 дней	Пн 18.06.12	Вт 19.06.12			усиление линейного портала и выполнение двойной подвески ВЧЗ ф.В Батырево-1, СР ШР-110кВ Батырево-1, АГ-2ч.	2 дней	Пн 18.06.12	Вт 19.06.12	Вт 19.06.12	Вт 19.06.12	5 дней	Ср 13.06.12	Вс 17.06.12
40	ОСШ-110 кВ, ШП-110 кВ		2 дней	Пн 18.06.12	Вт 19.06.12			усиление линейного портала и выполнение двойной подвески ВЧЗ ф.В Батырево-1, АГ-2ч.	2 дней	Пн 18.06.12	Вт 19.06.12	Вт 19.06.12	Вт 19.06.12	1 день	Пт 22.06.12	Пт 22.06.12
41	2 СШ-110 кВ		2 дней	Ср 20.06.12	Чт 21.06.12			СР ШР-2-110кВ ШОВ, АГ-2ч.	2 дней	Ср 20.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	2 дней	Ср 20.06.12	Чт 21.06.12
42	В-110 кВ, ВЛ 110 кВ Батырево-2		2 дней	Ср 20.06.12	Чт 21.06.12			усиление линейного портала и выполнение двойной подвески ВЧЗ ф.В Батырево-1, АГ-2ч.	2 дней	Ср 20.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	0 дней	НД	НД
43	ОСШ-110 кВ, ШП-110 кВ		2 дней	Ср 20.06.12	Чт 21.06.12			усиление линейного портала и выполнение двойной подвески ВЧЗ ф.В Батырево-2, АГ-2ч.	2 дней	Ср 20.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	Чт 21.06.12	0 дней	НД	НД
44	ОСШ-110 кВ		5 дней	Пн 18.06.12	Пт 22.06.12			СР ОП-110кВ ШОВ, усиление линейных порталов и выполнение двойной подвески ВЧЗ ф.В Батырево-1 и Батырево-2, АГ-2ч.	5 дней	Пн 18.06.12	Пт 22.06.12	Пт 22.06.12	Пт 22.06.12	0 дней	НД	НД
45	В-110 кВ, ВЛ 110 кВ Батырево-1		5 дней	Ср 13.06.12	Вс 17.06.12			СР В-110кВ, ШР-110кВ, ОП-110кВ Батырево-1, ТР оборудования ВЧС, испытание, проверка РЗА, АГ-2ч.	5 дней	Ср 13.06.12	Вс 17.06.12	Вс 17.06.12	Вс 17.06.12	5 дней	Ср 13.06.12	Вс 17.06.12

Зам. начальника СЭР

А.В. Андреев



График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на июнь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ

И.И. Мишин
"19" мая 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф	Приме чания_3	Приме чания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта
46	ОСШ-110 кВ		1 день	1 день	Вт 15.05.12	Вт 15.05.12	Вт 15.05.12	Вт 15.05.12	Вт 15.05.12	ТР СР-2-110, испытания, проверка РЗА, АГ2ч		1 день	Вт 15.05.12	Вс 20.05.12	Вс 20.05.12	Вс 20.05.12	1 день	Вт 15.05.12	Вт 15.05.12
47	ПС 110 Комсомольская																		
48	ВЛ 110 кВ Комсомольская-Слава уч. Комсомольск-Яльчик		3 дней	3 дней	Пн 4.06.12	Пн 4.06.12	Пн 4.06.12	Пн 4.06.12	Пн 4.06.12	СР ЛР-110 Яльчики, ТР оборудования ВЧС ф.А Яльчики, АГ2ч		3 дней	Пн 4.06.12	Ср 6.06.12	Пн 4.06.12	Пт 8.06.12	5 дней	Пн 25.06.12	Пт 29.06.12
49	ПС 110 Канаш-Тяга																		
50	В-110 кВ Шумерля-1		5 дней	5 дней	Вт 5.06.12	Вт 5.06.12	Сб 9.06.12	Сб 9.06.12	Сб 9.06.12	ТР В-110кВ, проверка РЗА, АГ-1 ч.		5 дней	Вт 5.06.12	Сб 9.06.12	НД	НД	0 дней	НД	НД
51	ВЛ 110 кВ Шумерля-1		1 день	1 день	Вт 5.06.12	Вт 5.06.12	Вт 5.06.12	Вт 5.06.12	Вт 5.06.12	ТР ЛР-110, ОР-110 Шумерля-1, АГ-1 ч.		1 день	Вт 5.06.12	Вт 5.06.12	НД	НД	0 дней	НД	НД
52	В-110 кВ Шумерля-2		5 дней	5 дней	Пн 18.06.12	Пн 18.06.12	Пт 22.06.12	Пт 22.06.12	Пт 22.06.12	с 19.06 на ОВ		5 дней	Пн 18.06.12	Пт 22.06.12	НД	НД	0 дней	НД	НД
53	ВЛ 110 кВ Шумерля-2		1 день	1 день	Пн 18.06.12	Пн 18.06.12	Пн 18.06.12	Пн 18.06.12	Пн 18.06.12	ТР ЛР-110, ОР-110 Шумерля-2, АГ-1 ч.		1 день	Пн 18.06.12	Пн 18.06.12	НД	НД	0 дней	НД	НД

Зам. начальника СЭР



А.В. Андреев