

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на апрель 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
29 марта 2012 г.

Ид.	Название задачи	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Окончание ремонта	Приме чания_3	Примечания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта
1	ОЗ Чувашского РДУ												
2	Чувашэнерго												
3	АПО												
4	ВЛ 110 кВ												
5	Алатырь-Буйинск участок Алатырь-Киря	3 дней	Ср 4.04.12	Пт 6.04.12		ТО: Устройство ППУ оп №1-6, замена изоляторов оп №3,5,6, вырубка ДКР прол оп №7/3-78,79-84 ; АГ-2ч.	3 дней	Ср 4.04.12	Пт 6.04.12	4 дней	Пн 2.04.12	Чт 5.04.12	Пн 2.04.12
6	Алатырь-Шемураша участок Алатырь-Первомайская	3 дней	Вт 10.04.12	Чт 12.04.12		ТО: Расширение просек и вырубка ДКР прол оп № 24-28, 33-37, устройство ППУ оп №1-6, замена изоляторов оп №1,3,5; АГ-2ч.	3 дней	Вт 10.04.12	Чт 12.04.12	4 дней	Пн 9.04.12	Чт 12.04.12	Пн 9.04.12
7	Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	5 дней	Пн 23.04.12	Пт 27.04.12		ТО: вырубка ДКР пр №94-96,163-166, 150-152,138-139, выправка опор №127-135, замена изоляторов №128,154-157,АГ-2ч.	5 дней	Пн 23.04.12	Пт 27.04.12	5 дней	Пн 28.05.12	Пт 1.06.12	Пн 28.05.12
8	СПО												
9	ПС 110/10 Динамо												
10	ВЛ 110 Канаш-Тиньговатово уч.Тиньговатово- Динамо	1 день	Пт 27.04.12	Пт 27.04.12		ТР ЛР-110 Тиньговат., ВЧЗ и КС-110 Тиньговатово, СР-110-1,АГ-2ч.	1 день	Ср 18.04.12	Ср 18.04.12	1 день	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12	Пт 27.04.12
11	ВЛ 110 Канаш-Тиньговатово уч.Канаш-Динамо	1 день	Сб 28.04.12	Сб 28.04.12		ТР ЛР-110 Канаш, ВЧЗ и КС-110 Канаш,АГ-1ч.	1 день	Ср 25.04.12	Ср 25.04.12	1 день	Чт 26.04.12	Чт 26.04.12	Сб 28.04.12
12	ПС 110/10 Бройлерная												
13	2с-110 кВ, ВЛ 110 ТЭЦ-3- Тиньговатово уч.ТЭЦ-3- Бройлерная	1 день	Пн 16.04.12	Пн 16.04.12		Тек.рем. ЛР-110 ТЭЦ-3, СР-110-2,СР-110-21, ШР-110 Т-2, 2с-110кВ, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3,АГ-2ч	1 день	Пт 13.04.12	Пт 13.04.12	1 день	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Пн 16.04.12
14	1с-110 кВ, ВЛ 110 ТЭЦ-3-Тиньговатово уч.Бройлерная -Тиньговатово	1 день	Пт 13.04.12	Пт 13.04.12		Тек.рем. ЛР-110 Тиньговат. СР-110-1, СР-110-12, ШР-110 Т-1, 1с-110кВ, ВЧЗ и КС-110 Тиньговатово,АГ-2ч.	1 день	Пн 16.04.12	Пн 16.04.12	1 день	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12	Пт 13.04.12
15	СВ-110кВ	1 день	Пт 20.04.12	Пт 20.04.12	с зам.	ТР СВ-110кВ, проверка РЗА,АГ-2ч.	1 день	Пт 20.04.12	Пт 20.04.12	1 день	Пт 20.04.12	Пт 20.04.12	Пт 20.04.12
16	ПС 110/10 Нискасы												

Начальник ОДС
Начальник СЭР
Начальник СРЗМА
И.И. Мишин
Р.В. Кропотов
О.С. Панин

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на апрель 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
29 марта 2012 г.

Ид.	Название задачи	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Окончание ремонта	Приме ания_3	Примечания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта
17	ВЛ 110 Катраси-Венец уч.Моргауши-Кукшум	2 дней	Пн 2.04.12	Вт 3.04.12		Тек рем. ЛР-110 Моргауши В43 и КС-110 Моргауши,АГ-1ч.	2 дней	Чт 26.04.12	Пт 27.04.12	0 дней	НД	0 дней	НД	НД
18	ПС 110/6/6 Южная													
19	ВЛ 110 Южная-1	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12		ТР ШР-1-110 Южная-1, ШР-1-110 Южная-1, В43 и КС-110 Южная-1, ТТ-110 Южная-1, профистыгания и проверка РЗА,АГ-2ч.	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12	1 день	Вс 1.04.12	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12
20	СШ-110-1с ПС Южная	2 дней	Вт 3.04.12	Ср 4.04.12		ТР ШР-1-110 ШОВ-110, СШ-110-1с, ШР-ТН-110-1, ЛР-110 Лапсары-1, ШР-1-110 Лапсары-1, В43 и КС-110 Лапсары-1, ТТ-110 Лапсары-1, профистыг-я и проверка РЗА,АГ-2ч	2 дней	Вт 3.04.12	Ср 4.04.12	2 дней	Ср 4.04.12	2 дней	Вт 3.04.12	Ср 4.04.12
21	ВЛ 110 Южная-2	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12		ТР ШР-2-110 Южная-2, ШР-2-110 Лапсары-2, ЛР-110 Южная-2, В43 и КС-110 Южная-2, профистыгания и проверка РЗА,АГ-2ч.	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12
22	СШ-110-2с ПС Южная	2 дней	Вт 10.04.12	Ср 11.04.12		ТР ШР-2-110 ШОВ-110, СШ-110-2с, ШР-ТН-110-2, ЛР-110 Лапсары-2, ШР-2-110 Лапсары-2, В43 и КС-110 Лапсары-2, ТТ-110 Лапсары-2, профистыг-я и проверка РЗА,АГ-2ч.	2 дней	Вт 10.04.12	Ср 11.04.12	2 дней	Ср 11.04.12	2 дней	Вт 10.04.12	Ср 11.04.12
23	ОСШ-110 ПС Южная	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12		Тек рем. ОР-110 Лапсары-1, ОР-110 Южная-1, ОР-110 Т-1,АГ-2ч.	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12	0 дней	НД	0 дней	НД	НД
24	ОСШ-110 ПС Южная	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12		Тек рем. ОР-110 Лапсары-2, ОР-110 Южная-2, ОР-110 Т-2,АГ-2ч.	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12	0 дней	НД	0 дней	НД	НД
25	В-110 кВ Лапсары-2	5 дней	Пн 9.04.12	Пт 13.04.12		Проверка РЗА,АГ-2ч.	5 дней	Пн 9.04.12	Пт 13.04.12	0 дней	НД	0 дней	НД	НД
26	В-110 кВ Южная-1	5 дней	Пн 16.04.12	Пт 20.04.12	ШОВ	Проверка РЗА,АГ-2ч.	5 дней	Пн 16.04.12	Пт 20.04.12	0 дней	НД	0 дней	НД	НД
27	В-110 кВ Южная-2	5 дней	Пн 23.04.12	Пт 27.04.12	ШОВ	Проверка РЗА,АГ-2ч.	5 дней	Пн 23.04.12	Пт 27.04.12	0 дней	НД	0 дней	НД	НД
28	ПС 110/10 Вурманкасы													
29	ВЛ 110 Тракторная-3 отпайка Кугеси-2	1 день	Пт 13.04.12	Пт 13.04.12		Тек рем. ЛР-110 Кугеси-2,АГ-2ч.	1 день	Пт 13.04.12	Пт 13.04.12	1 день	Пт 13.04.12	1 день	Пт 13.04.12	Пт 13.04.12
30	ВЛ 110 Кугеси-1	1 день	Пн 16.04.12	Пн 16.04.12		Тек рем. ЛР-110 Кугеси-1,АГ-2ч.	1 день	Пн 16.04.12	Пн 16.04.12	1 день	Пн 16.04.12	1 день	Пн 16.04.12	Пн 16.04.12
31	ПС 110/10/6 Кировская													
32	ВЛ 110 Южная-1	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12		Тек рем. ЛР-110 Южная-1,АГ-2ч.	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12	1 день	Вс 1.04.12	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12
33	ВЛ 110 Южная-2	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12		Тек рем. ЛР-110 Южная-2,АГ-2ч.	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12
34	ПС 110/6/6 Западная													
35	ВЛ 110 Южная-1	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12		Тек рем. ЛР-110 Южная-1,АГ-2ч.	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12	1 день	Вс 1.04.12	1 день	Вс 1.04.12	Вс 1.04.12
36	ВЛ 110 Южная-2	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12		Тек рем. ЛР-110 Южная-2,АГ-2ч.	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12
37	ПС 110/6 Парковая													
38	ВЛ 110 Южная-2	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12		Тек рем. ЛР-110 Южная-2,АГ-2ч.	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	1 день	Вс 8.04.12	Вс 8.04.12
39	ЮПО													

Начальник ОДС
Начальник СЭР
Начальник СРЗМА
И.И. Мишин
Р.В. Кропотов
О.С. Панин

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на апрель 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
23. марта 2012 г.

Ид.	Название задачи	Ч/в в о, а	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес Окончание ремонта	Приме чания_3	Примечания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта	
40	ПС 110/35/10кВ Батырево															
41	1 СШ-110 кВ ПС Батырево	1 день	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	В-110 агрего- на ШОВ	ТР ШР-1-110кВ ШП, АГ-2ч.	1 день	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	1 день	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12
42	ОСШ-110 кВ ПС Батырево	1 день	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12		ТР ОР-110кВ ШП, АГ-2ч.	1 день	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	1 день	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12
43	2 СШ-110кВ, ОСШ-110кВ, В-110кВ, ВЛ 110кВ Батырево-2	1 день	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12		ТР ШР-110кВ Т-2, усиление портала, выполнение двойной подвески ВЧЗ ф В ВЛ 110кВ Батырево-2, АГ-2ч.	1 день	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12	1 день	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12
44	Т-2	5 дней	Пн 9.04.12	Пн 9.04.12	Пт 13.04.12		ТР Т-2, В-110кВ, ТТ-110кВ, ОПН-110кВ Т-2, испытания, слив конденсата, АГ-2ч.	5 дней	Пн 9.04.12	Пт 13.04.12	Пн 9.04.12	Пт 13.04.12	Пт 13.04.12	5 дней	Пн 9.04.12	Пт 13.04.12
45	ПС 110/10кВ Кибечи															
46	1 секция 110кВ, Т-1	1 день	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	с зам. рем.пер.	текущий ремонт Т-1, ОДКЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, АГ-2ч.	1 день	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	1 день	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12
47	2 секция 110кВ, Т-2	1 день	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	с зам. рем.пер.	текущий ремонт ОДКЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, АГ-2ч.	1 день	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12	1 день	Вт 3.04.12	Вт 3.04.12
48	СВ-110кВ	5 дней	Пн 2.04.12	Пн 2.04.12	Пт 6.04.12	с зам. ре	Проверка РЗА СВ-110кВ, АГ-2ч.	5 дней	Пн 2.04.12	Пт 6.04.12	Пт 6.04.12	Пт 6.04.12	Пт 6.04.12	0 дней	НД	НД
49	ПС 110/10кВ Рассвет															
50	Т-1	1 день	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12		ТР Т-1, ОДКЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, АГ-2ч.	1 день	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12	1 день	Ср 11.04.12	Ср 11.04.12
51	Т-2	1 день	Чт 12.04.12	Чт 12.04.12	Чт 12.04.12		ТР Т-2, слив конденсата, АГ-2ч.	1 день	Чт 12.04.12	Чт 12.04.12	Чт 12.04.12	Чт 12.04.12	Чт 12.04.12	1 день	Чт 12.04.12	Чт 12.04.12
52	ПС 110/10кВ Чагасы															
53	1 секция 110кВ, Т-1, СВ-110кВ	1 день	Ср 4.04.12	Ср 4.04.12	Ср 4.04.12	с зам. рем.пер.	текущий ремонт Т-1, ОДКЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, АГ-2ч.	1 день	Ср 4.04.12	Ср 4.04.12	Ср 4.04.12	Ср 4.04.12	Ср 4.04.12	1 день	Ср 4.04.12	Ср 4.04.12
54	ПС 110/10кВ Шоркистры															
55	1 секция 110кВ, Т-1, СВ-110кВ	1 день	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12	с зам. рем.пер.	текущий ремонт Т-1, ОДКЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, АГ-2ч.	1 день	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12	1 день	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12
56	2 секция 110кВ, Т-2, СВ-110кВ	1 день	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12	с зам. рем.пер.	текущий ремонт Т-2, ОДКЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, АГ-2ч.	1 день	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12	1 день	Вт 24.04.12	Вт 24.04.12
57	СВ-110кВ	5 дней	Пн 23.04.12	Пн 23.04.12	Пт 27.04.12	с зам. ре	Проверка РЗА СВ-110кВ, АГ-2ч.	5 дней	Пн 23.04.12	Пт 27.04.12	Пт 27.04.12	Пт 27.04.12	Пт 27.04.12	0 дней	НД	НД

Начальник ОДС
Начальник СЭР
Начальник СРЗиА

И.И. Мишин
Р.В. Кропотов
О.С. Панин