

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на май 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
М.И. Мишин
И.И. Мишин
апреля 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес Окончание ремонта	Приме ания_3	Приме чания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта
1	ОЗ Чувашского РДУ												
2	Чувашэнерго												
3	АПО												
4	ВЛ 110 кВ												
5	Алатырь-Шемура участок Алатырь-Первомайская		3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12		ТО: устройство ППУ №1-6, замена изоляторов оп № 1,3,5, 24,27, 50,52,57,84, ремонт оттяжек №50,51, перенос выброскителей 131-129, выправка опор №67-73, АГ-2ч.	3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12
6	Алатырь-Порецкая уч.Алатырь-Кувакино		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: вырубка ДКР пр.№68-70, 62-63, 75-78, замена изоляторов оп.№81-8,72-74, АГ-2ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
7	ПС 110 кВ Алатырь												
8	1с-110 кВ ПС 110 кВ Алатырь		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: ШР-110 Порецкое, ШР-110 Хмельмаш, ШР-110 Буинск, ШР-110 ТН-1с-110 кВ, ШР-110 Т-1, СР-1с-110 кВ и покраска металлоконструкций 1с-110 кВ, АГ-1ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
9	В-110 кВ Порецкая		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: В-110 Порецкое и покраска металлоконструкций, Профвоссановление В-110 кВ Порецкое; АГ-1ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
10	ВЛ 110 Алатырь-Порецкая уч.Алатырь-Кувакино		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: ЛР-110 Порецкое и покраска металлоконструкций; АГ-1ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
11	В-110 Хмельмаш		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: В-110 Хмельмаш и покраска металлоконструкций; АГ-1ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
12	ВЛ 110 Алатырь-Хмельмаш		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: ЛР-110 Хмельмаш и покраска металлоконструкций; АГ-1ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
13	В-110 Буинск		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: В-110 Буинск и покраска металлоконст	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
14	ВЛ 110 Алатырь-Буинск уч.Алатырь-Киря		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: ЛР-110 Буинск и покраска металлоконструкций; АГ-1ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
15	СВ-110 кВ		5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12		ТО: СВ-110, СР-1с-110 кВ и покраска металлоконструкций; АГ-1ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12
16	2с-110 кВ ПС 110 кВ Алатырь		3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12		ТО: ШР-110 Шемура, ШР-110 БСК, ШР-110 ТН-2с-110кВ, ТН-2с-110 кВ, ШР-110 Т-2, СР-2с-110 кВ и покраска металлоконструкций 2с-110 кВ, АГ-1ч.	3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12
17	В-110 Шемура		3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12		ТО: В-110 Шемура и покраска металлоконструкций; Профвоссановление В-110 Шемура; АГ-1ч.	3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12
18	ВЛ 110 Алатырь- Шемура участок Алатырь-Первомайская		3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12		ТО: ЛР-110 Шемура и покраска металлоконструкций; АГ-1ч.	3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12
19	В-110 БСК		3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12		ТО: В-110 БСК и покраска металлоконструкций; АГ-1ч.	3 дней	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12

Начальник СЭР
Р.В. Крылатов
Р.В. Крылатов

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на май 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
М.И. Мещин
И.И. Мещин
апреля 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Окончание ремонта	Приме чания_3	Приме чания_2	ЗАЯВ лено в месячный график ремонта начало ремонта дней	ЗАЯВ лено в месячный график ремонта начало ремонта дней	ЗАЯВ лено в годовой график ремонта начало ремонта дней	ЗАЯВ лено в годовой график ремонта начало ремонта дней	ВЫДЕ лено в годовом графике ремонта начало ремонта дней	ВЫДЕ лено в годовом графике ремонта начало ремонта дней	ВЫДЕ лено в годовом графике ремонта начало ремонта дней
43	ВЛ 110 Катраси-Венец уч.Кукшум-Кр.Четаи	1 день	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12		СР ЛР-110 Кр.Четаи, замена фарфор.изолянт.на полимерные. ТР ВЧЗ и КС-110 Кр.Четаи,АГ-2ч.	1 день	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12
44	2с-110 ПС 110 кВ Кукшум	5 дней	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12		СР СР-110-2, СР-110-21, ШР-110 Т-2, замена фарфор.изол.на полимерные. ТР 2с-110, ТН-110-2, профиспытания, проверка РЗА,АГ-4ч.	5 дней	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12
45	СВ-110кВ	5 дней	Пн 14.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	с зам. рем.пер	СР СВ-110, замена вводов 110 кВ-2шт.,АГ-2ч.	5 дней	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12	Пт 18.05.12	Пт 1.06.12	Пт 1.06.12	Пт 18.05.12
46	ЮПО													
47	ВЛ 110 кВ													
48	Алатырь-Буинск участок Буинск-Киря	3 дней	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Ср 23.05.12		ТО: проверка состояния тросов, провода в подвеш. зажиме, выправка опор вдоль и поперек ВЛ оп.№215,216; проверка состояния тросов, провода в натяжном зажиме оп.№214,217, регулировка стрелы провеса тросов, провода оп.№214-217, АГ-1ч.	3 дней	Пн 21.05.12	Ср 23.05.12	Ср 23.05.12	Чт 5.07.12	Пн 21.05.12	Ср 23.05.12
49	Сугуты-Слава	2 дней	Чт 10.05.12	Чт 10.05.12	Пт 11.05.12		ТО: проверка состояния тросов, провода в подвеш. зажиме оп.№51,52,53; проверка состояния тросов, провода в натяжном зажиме оп.№112,113, АГ-1ч.	2 дней	Чт 10.05.12	Пт 11.05.12	Пт 11.05.12	Чт 24.05.12	Ср 2.05.12	Пт 4.05.12
50	ПС 110 кВ Буинск													
51	1 секция 110 ПС 110 Буинск	5 дней	Пн 28.05.12	Пн 28.05.12	Пт 1.06.12		ТР ШР-110 Т-1, СР-1-110, ЛР-110 Канаш, ТН-1-110, испытания, проверка РЗА,слив конденсата,АГ2ч.	5 дней	Пн 28.05.12	Пт 1.06.12	Пт 1.06.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12
52	ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск уч.Ибреси-Буинск	5 дней	Пн 28.05.12	Пн 28.05.12	Пт 1.06.12		ТР СР-1-110кВ (рем.перем.), ЛР-110 Канаш, оборудования ВЧС, АГ-2ч.	5 дней	Пн 28.05.12	Пт 1.06.12	Пт 1.06.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12
53	СВ-110кВ	5 дней	Пн 28.05.12	Пн 28.05.12	Пт 1.06.12		ТР СВ-110кВ, СР-1-110кВ, испытания, замена панели управления и учета, проверка РЗА, слив конденсата,АГ2ч	5 дней	Пн 28.05.12	Пт 1.06.12	Пт 1.06.12	Пт 18.05.12	Пн 14.05.12	Пт 18.05.12
54	2 секция 110кВ ПС 110 кВ Буинск	5 дней	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12		ТР ШР-110кВ Т-2, СР-2-110, ЛР-110 Алатырь, ТН-2-110, испытания, проверка РЗА,слив конденсата,АГ2ч	5 дней	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12
55	ВЛ 110 Алатырь-Буинск уч.Буинск-Киря	5 дней	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12		текущий ремонт СР-2-110кВ (рем.перем.), ЛР-110кВ, ТН-110кВ Алатырь, оборудования ВЧС, АГ-2ч.	5 дней	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12
56	СВ-110кВ	5 дней	Пн 21.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12		ТР СР-2-110, испытания, проверка РЗА, АГ	5 дней	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пт 25.05.12	Пн 21.05.12	Пт 25.05.12
57	ПС Шемурша													
58	Т-2	1 день	Чт 10.05.12	Чт 10.05.12	Чт 10.05.12	08-выход	текущий ремонт Т-2, слив конденсата, АГ-2	1 день	Вт 8.05.12	Вт 8.05.12	Вт 8.05.12	Вт 8.05.12	Вт 8.05.12	Вт 8.05.12
59	ПС Канаш-Тяга													
60	ОВ-110 кВ	4 дней	Пн 14.05.12	Пн 14.05.12	Чт 17.05.12		текущий ремонт, профконтроль, АГ-30 мин	4 дней	Пн 14.05.12	Чт 17.05.12	Чт 17.05.12	НД	НД	НД

Начальник СЭР

Р.В. Кротов

Р.В. Кротов