



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82
Факс: (3532) 98-03-72
E-mail: oren-rdu@orenrd.ru

Заместителю директора по
техническим вопросам –
главному инженеру Филиала
ОАО «МРСК Волги» -
«Оренбургэнерго»

М.В. Кузьмину

80.03.2012 № 241-Б1-Д-И-В-117
на № _____ от _____

О направлении графика ремонтов ЛЭП и
оборудования на апрель 2012 года

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные сводные графики ремонта ЛЭП и
оборудования «Оренбургэнерго» на апрель 2012 года.

- Приложение:
1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС на
апрель 2012 года на 1 л. в 1 экз.
 2. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС на
апрель 2012 года на 2 л. в 1 экз.
 3. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС на
апрель 2012 года на 1 л. в 1 экз.
 4. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС на
апрель 2012 года на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –
главный диспетчер

В.В. Кутолкин

В.А. Рожков
98 03 32

Утверждаю:
 Главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 В.В. Кутолкин
 "30" апрель 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ВЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на апрель 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.п.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ Орская-КС 15 1ц	7 дней	02.04.2012	08.04.2012	С вкл. на ночь	КР Установка гасителей вибрации	29 дней	02.04.2012	30.04.2012						
2	ВЛ-110кВ ИрГРЭС-ГПП2 Гая	29 дней	02.04.2012	30.04.2012		КР Замена провод	29 дней	02.04.2012	30.04.2012						
3	ВЛ-110кВ КС 16-Бреды	5 дней	04.04.2012	08.04.2012		Верх. осмотр. АГ-2	5 дней	09.04.2012	13.04.2012	5 дней	09.04.2012	13.04.2012	5 дней	09.04.2012	13.04.2012
4	ВЛ-110кВ Орская-Заречная	5 дней	23.04.2012	27.04.2012		Замена опор, изоляторов. АГ-6	5 дней	23.04.2012	27.04.2012	5 дней	14.05.2012	18.05.2012	5 дней	23.04.2012	27.04.2012
5	ВЛ-110кВ Орская-КС 15 1ц	8 дней	23.04.2012	30.04.2012	С вкл. на н	КР Установка гасителей вибрации	29 дней	02.04.2012	30.04.2012						
ПС Кувандыкская															
1	ОСШ-110кВ	10 дней	17.04.2012	26.04.2012		ТО РОСШ, РПГ. АГ-2	10 дней	17.04.2012	26.04.2012	10 дней	17.04.2012	26.04.2012	10 дней	17.04.2012	26.04.2012
ПС Медногорская															
1	ТН 1СШ 110 кВ	2 дней	10.04.2012	11.04.2012		ТО. АГ-2	2 дней	10.04.2012	11.04.2012						
2	ТН 1СШ 110 кВ	2 дней	12.04.2012	13.04.2012		ТО. АГ-2	2 дней	12.04.2012	13.04.2012						

Начальник ОДС

Начальник СЭР



В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:

Главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

В.В. Кутолкин

"30" апреля 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на апрель 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.п.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ СТЭЦ-Юго-Восточная (уч. Инвертор-Юго-Восточная)	1 день	20.04.2012	20.04.2012		Замер наведенн. АГ-1	1 день	18.04.2012	18.04.2012						
2	ВЛ-110кВ Соль-Илецкая- Чингирлау (уч. Соль-Илецкая- Изобильновская)	1 день	23.04.2012	23.04.2012		Замер наведенн. АГ-1	1 день	10.04.2012	10.04.2012						
3	ВЛ-110кВ Пугачевская-Юго- Восточная	2 дней	23.04.2012	24.04.2012		РЗА. АГ-4	2 дней	19.04.2012	20.04.2012						
4	ВЛ-110кВ СТЭЦ-Ростоши	1 день	25.04.2012	25.04.2012		Замер наведенн. АГ-1	1 день	03.04.2012	03.04.2012						
5	ВЛ-110кВ Соль-Илецкая-	1 день	25.04.2012	25.04.2012		Замер наведенн. АГ-1	1 день	11.04.2012	11.04.2012						
6	ВЛ-110кВ СТЭЦ-Юго-Восточная	1 день	26.04.2012	26.04.2012		Замер наведенн. АГ-1	1 день	04.04.2012	04.04.2012						
ПС Белоусовская															
1	В-110кВ ВЛ СТЭЦ	3 дней	02.04.2012	04.04.2012		РЗА. АГ-4	3 дней	02.04.2012	04.04.2012						
2	В-110кВ ВЛ Александровская-1	2 дней	05.04.2012	06.04.2012		РЗА. АГ-4	2 дней	05.04.2012	06.04.2012						
3	В-110кВ ВЛ Степная	3 дней	09.04.2012	11.04.2012		РЗА. АГ-4	3 дней	09.04.2012	11.04.2012						
4	СВ-110кВ	2 дней	12.04.2012	13.04.2012		РЗА. АГ-4	2 дней	12.04.2012	13.04.2012						
5	ТН 1С 110 кВ	1 день	16.04.2012	16.04.2012		РЗА. АГ-4	1 день	16.04.2012	16.04.2012						
6	ТН 2С 110 кВ	1 день	20.04.2012	20.04.2012		РЗА. АГ-4	1 день	20.04.2012	20.04.2012						
ПС Пугачевская															
1	В-110кВ ВЛ Оренбургская 2ц	1 день	16.04.2012	16.04.2012		ИС. АГ-1	1 день	16.04.2012	16.04.2012						
2	В-110кВ ВЛ Соль-Илецкая	1 день	17.04.2012	17.04.2012		ИС. АГ-1	1 день	17.04.2012	17.04.2012						
3	В-110кВ ВЛ Юго-Восточная	2 дней	23.04.2012	24.04.2012		ИС, РЗА. АГ-1	2 дней	19.04.2012	20.04.2012						
4	ТН 1СШ 110 кВ	1 день	23.04.2012	23.04.2012		ИС. АГ-1	1 день	23.04.2012	23.04.2012						
5	ОСШ 110 кВ	1 день	24.04.2012	24.04.2012		ИС ТН. АГ-1	1 день	24.04.2012	24.04.2012						
ПС Саракташская															
1	В-110кВ ВЛ Саракташ-тяга 2ц	1 день	16.04.2012	16.04.2012		ТО В. АГ-3	1 день	16.04.2012	16.04.2012						
2	В-110кВ ВЛ Дубенская	1 день	17.04.2012	17.04.2012	ОВ	ТО В. АГ-3	1 день	17.04.2012	17.04.2012						
3	ОВ-110кВ	1 день	18.04.2012	18.04.2012		ТО В. АГ-3	1 день	18.04.2012	18.04.2012						

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ПС Юго-Восточная															
	В-110кВ ВЛ СТЭЦ	1 день	20.04.2012	20.04.2012		ТО, РЗА. АГ-4	1 день	18.04.2012	18.04.2012						
	СВ-110кВ	1 день	20.04.2012	20.04.2012		ТО. АГ-3	2 дней	17.04.2012	18.04.2012						
	2С 110 кВ	1 день	20.04.2012	20.04.2012		РЗА. АГ-4	1 день	18.04.2012	18.04.2012						
	1С 110 кВ	1 день	23.04.2012	23.04.2012		РЗА. АГ-4	1 день	19.04.2012	19.04.2012						
	В-110кВ ВЛ Пугачевская	2 дней	23.04.2012	24.04.2012		ТО, РЗА. АГ-4	2 дней	19.04.2012	20.04.2012						

Начальник ОДС

Начальник СЭР



В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:

Главный диспетчер

Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ

В.В. Кутолкин

" 30 " *апреля* 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на апрель 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ Бузулукская-Сорочинская 1ц	1 день	05.04.2012	05.04.2012		КР ШР, ТР ЛР. АГ-1	1 день	05.04.2012	05.04.2012						
2	ВЛ-110кВ Переволоцкая-Новосергеевская (уч. Новосергеевская-Платовская)	1 день	05.04.2012	05.04.2012		Демонт. ВЧЗ. АГ-1	1 день	05.04.2012	05.04.2012						
3	ВЛ-110кВ Бузулукская-Сорочинская 2ц	1 день	13.04.2012	13.04.2012		КР ШР, ТР ЛР. АГ-1	1 день	13.04.2012	13.04.2012						

Начальник ОДС

Начальник СЭР



В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:

Главный диспетчер

Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ

В.В. Кутолкин

"30" апреля 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО СЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на апрель 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.п.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ПС Пономаревка															
1	ТН 1С 110 кВ	1 день	10.04.2012	10.04.2012		ТО. АГ-1	1 день	10.04.2012	10.04.2012						

Начальник ОДС

Начальник СЭР



В.Н. Алабердин

В.В. Терехов