


**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 Заместитель директора  
 по техническим вопросам -  
 главный инженер  
 филиала ОАО "МРСК Волги" -  
 "Пензаэнерго"

  
 М.А. Кожевников

51.05.2012

# **График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», выполняющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ,**

**на июнь 2012 года**

| Наименование<br>объекта          | Заявленный в годовом<br>график срок ремонта |                  |                          | Выделенный в годовом графике<br>срок ремонта |                  |                          | Заявленный в месячный график<br>срок ремонта |                  |                          | Разрешенный срок<br>ремонта |                  |                          | Примечания:<br>вид ремонта,<br>аварийная готовность и т.д.                                                                                                                                             | Примечания:<br>причина отказа или<br>переноса сроков<br>ремонта, с<br>включением на ночь,<br>и т.д. |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Кол-во<br>дней                              | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней              | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата) |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| июнь                             |                                             |                  |                          |                                              |                  |                          |                                              |                  |                          |                             |                  |                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| ВЛ-110 кВ                        |                                             |                  |                          |                                              |                  |                          |                                              |                  |                          |                             |                  |                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| Нижнепомовское ПО                |                                             |                  |                          |                                              |                  |                          |                                              |                  |                          |                             |                  |                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| ВЛ 110кВ Мокшан<br>Новая         | 5 дней                                      | 4 июн            | 8 июн                    | 5 дней                                       | 11 июн           | 15 июн                   | 3 дней                                       | 13 июн           | 15 июн                   | 3 дней                      | 13 июн           | 15 июн                   | Расчистка просеки, АГ-2ч                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
| ВЛ 110кВ Земетчинно-<br>Знаменка | 4 дней                                      | 19 июн           | 22 июн                   | 4 дней                                       | 19 июн           | 22 июн                   | 4 дней                                       | 19 июн           | 22 июн                   | 4 дней                      | 19 июн           | 22 июн                   | Тек. ремонт ЛР-110 Башмаково, проверка<br>масла ТГ., Тех обслуж. РЗА на ПС                                                                                                                             |                                                                                                     |
| ВЛ 110кВ Земетчинно-<br>ХПП      | 4 дней                                      | 26 июн           | 29 июн                   | 4 дней                                       | 26 июн           | 29 июн                   | 4 дней                                       | 26 июн           | 29 июн                   | 4 дней                      | 26 июн           | 29 июн                   | Земетчинно включить В-110 ХПП, АГ -1ч<br>Тек. рем. ЛР-110 В-110 ХПП на ПС<br>Земетчинно. Тех обслуж. ИМФ, АГ -1ч                                                                                       |                                                                                                     |
| Кузнецкое ПО                     |                                             |                  |                          |                                              |                  |                          |                                              |                  |                          |                             |                  |                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| ВЛ 110кВ Анненково-<br>Верхозим  | 2 дней                                      | 4 июн            | 5 июн                    | 2 дней                                       | 4 июн            | 5 июн                    | 2 дней                                       | 4 июн            | 5 июн                    | 2                           | 25 июн           | 26 июн                   | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-110<br>Анненково, КС-110 ВЛ "Анненково",<br>текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ<br>"Анненково" на ПС Верхозим, Замена<br>ВЧЗ-110 ВЛ 110 кВ Анненково-Верхозим<br>на ПС 110 кВ Анненково | Несовместимость с<br>ремонтами на ПС<br>110 кВ Сура                                                 |

Начальник УКС



Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭКс



М.В. Ефимов

Начальник ЦСОР



Р.М. Демянов

Начальник ЦСРЗА



Н.И. Секачев

Начальник ЦДС



А.С. Садовников

Начальник ОЭР

Е.А. Шехятова