

" " _____ 20 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
ВЛ-110кВ															
ВЛ-35 кВ															
ВЛ-35кВ Кижеватово-Лопуховка	1	03.05.	03.05.	1	03.05.	03.05.	1	03.05.	03.05.				Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Лопуховка.		
ВЛ-35кВ Русский Ишим	1	15.05.	15.05.	1	15.05.	15.05.	1	15.05.	15.05.				Текущий ремонт ЛР-35кВ на ПС Степановка .		
ВЛ-35кВ Степановка-Бакшеевка	1	22.05.	22.05.	1	22.05.	22.05.	1	22.05.	22.05.				Текущий ремонт ЛР-35кВ на ПС Степановка .		
Трансформатор С-2-Т	2	22.05.	23.05.	2	22.05.	23.05.	2	22.05.	23.05.				Текущий ремонт тр-ра, опробование ОД-110, КЗ-110		
Оборудование ПС															

ПС 110/6-10 кВ Заря														
Трансформатор С-1-Г	3	28.05.	30.05.	3	28.05.	30.05.	3	28.05.	30.05.				Текущий ремонт тр-ра, опробование ОД-110, КЗ-110	

Трансформатор С-2-Т	3	30.05.	01.06.	3	30.05.	01.06.	3	30.05.	01.06.				Текущий ремонт тр-ра, опробование ОД-110, КЗ-110	
ПС 110/35/6-10 кВ Компрессорная														
Трансформатор С-2-Т	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.				Капитальный ремонт ТР-110 С-2-Т, ШР-1-110 С-2-Т, В-110 С-2-Т	
В-110кВ трансформатора С-2-Т	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.				Капитальный ремонт ТР-110 С-2-Т, ШР-1-110 С-2Т, В-110 С-2-Т	
Трансформатор С-1-Т	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.				Капитальный ремонт ТР-110 С-1-Т, ШР-1-110 С-1Т, В-110 С-1-Т	
В-110кВ трансформатора С-1-Т	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.				Капитальный ремонт ТР-110 С-1-Т, ШР-1-110 С-1Т, В-110 С-1-Т	
В-110кВ трансформатора С-2-Т	2	29.05.	30.05.	2	29.05.	30.05.	2	29.05.	30.05.				Капитальный ремонт ШР-2-110 С-2-Т	
Трансформатор С-2-Т	2	29.05.	30.05.	2	29.05.	30.05.	2	29.05.	30.05.				Капитальный ремонт ШР-2-110 С-2-Т	
ПС 35/10 кВ Лопуховка														
ЗС-35кВ	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.				Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
СВ-35кВ 2-3с35кВ	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.				Капитальный ремонт СР №4, В-35кВ	
РВС-35кВ 3с-35кВ	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.				Капитальный ремонт ШР-35кВ, РВС-35кВ	
ТСН-35кВ №2	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.				Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ШР-35кВ	
Трансформатор Т-2-Т	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.	3	02.05.	04.05.				Капитальный ремонт ШР-35кВ, В-35кВ, текущий ремонт тр-ра	
ПС 35/10кВ Птицефабрика														
Трансформатор Т-1-Т	2	07.05.	08.05.	2	07.05.	08.05.	2	07.05.	08.05.				Текущий ремонт тр-ра	
Трансформатор Т-2-Т	2	10.05.	11.05.	2	10.05.	11.05.	2	10.05.	11.05.				Текущий ремонт тр-ра	

ПС 35/10кВ Степановка														
1С-35кВ	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.				Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, ТН-35кВ №1.	
Трансформатор Т -1-Т	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.				Текущий ремонт, ТР-35кВ, текущий ремонт тр-ра, , В-35кВ	
СВ-35кВ	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.	5	14.05.	18.05.				Текущий ремонт СР №1,СВ-35кВ	
2С-35кВ	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.				Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, ТН-35кВ №2.	
Трансформатор Т -2-Т	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.				Текущий ремонт ТР-35кВ, текущий ремонт тр-ра, В-35кВ	
СВ-35кВ	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.	5	21.05.	25.05.				Текущий ремонт СР №2,СВ-35кВ	

Начальник сл. ПС

А.С. Фоканов

Начальник СРЗА

А.В. Тихомиров

Начальник СИЗП

С.А. Овчарёв

Начальник сл. ВЛ

О.А. Морозов

Начальник ОДС

Э.Н. Братчиков

