

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Самарского ПО
 Дорожкин А.Н.
 " " 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера СПО, на апрель 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ-110 кВ Пойма-1 (отп. на ПС Ц-2)						1	09.04.2012	09.04.2012	Тех. обслуживание.
2	ВЛ-110 кВ Пойма-2 (отп. на ПС Ц-2)						1	10.04.2012	10.04.2012	
3	ВЛ-110 кВ Утес-1						1	03.04.2012	03.04.2012	Для безопасности работ по ремонту прозотроса на ВЛ-110 кВ НК-1 Тех. обслуживание, чистка трассы.
4	ВЛ-110 кВ Московская-2						1	02.04.2012	02.04.2012	
5	ВЛ-110 кВ Московская-1						1	06.04.2012	06.04.2012	
6	ВЛ-110 кВ Семейкино-1						2	12.04.2012	13.04.2012	Подрезка деревьев.
7	ВЛ-110 кВ Семейкино-4						2	18.04.2012	19.04.2012	Подрезка деревьев.
8	ВЛ-35 кВ КС-8						1	24.04.2012	24.04.2012	Верховая ревизия.
9	ПС Серноводская-110	Тр-р С1Т, ОД-110, КЗ-110					1	10.04.2012	10.04.2012	Текущий ремонт
10	ПС Серноводская-110	Тр-р С2Т, ОД-110, КЗ-110					1	11.04.2012	11.04.2012	Текущий ремонт
11	ПС Серноводская-110	Тр-р С3Т, ОД-110, КЗ-110					1	12.04.2012	12.04.2012	Текущий ремонт
12	ПС Сергиевская	Тр-р С1Т, ОД-110, КЗ-110					1	16.04.2012	16.04.2012	Текущий ремонт
13	ПС Сергиевская	Тр-р С2Т, ОД-110, КЗ-110					1	17.04.2012	17.04.2012	Текущий ремонт
14	ПС Аделяково	Тр-р Т1Т, ОД-35, КЗ-35					1	19.04.2012	19.04.2012	Текущий ремонт
15	ПС Черновка	Тр-р Т1Т, ОД-35, КЗ-35					1	24.04.2012	24.04.2012	Текущий ремонт
16	ПС Ешанка	Тр-р Т1Т, ОД-35, КЗ-35					1	25.04.2012	25.04.2012	Текущий ремонт
17	ПС Сидоровка	Тр-р Т1Т, ПСН-35, Т1Т					1	26.04.2012	26.04.2012	Текущий ремонт


№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
83	ТП-87	Схема организации опертока I с. ш. 6 кВ					1	10.апр	10.апр	К
84	ТП-87	Схема организации опертока II с. ш. 6 кВ					1	12.апр	12.апр	К
85	ТП-87	ЗДЗ II с.ш.					1	12.апр	12.апр	К
86	ТП-87	ЗДЗ I с.ш.					1	10.апр	10.апр	К
87	ПС Безыманка-3	фидер № 3					2	02.04.2012	03.04.2012	К
88	ПС Безыманка-3	фидер № 5					2	04.04.2012	05.04.2012	К
89	ПС Безыманка-3	фидер № 6					2	09.04.2012	10.04.2012	К
90	ПС Безыманка-3	оперативная блокировка					2	11.04.2012	12.04.2012	В
91	ПС Красноярская	ЗРУ-10, ВМ-10, Кяр					2	02.04.2012	03.04.2012	В
92	ПС Красноярская	РП-10, ВМ-10 Кар-4					2	09.04.2012	10.04.2012	В
93	ПС Танаевская	СИТ					12	09.04.2012	20.04.2012	К1
94	ПС Северная	фидер № 1					2	02.04.2012	03.04.2012	К1
95	ПС Северная	фидер № 2					2	04.04.2012	05.04.2012	К1
96	ПС Северная	фидер № 3					2	09.04.2012	10.04.2012	К1
97	ПС Северная	фидер № 4					2	11.04.2012	12.04.2012	К1
98	ПС Северная	фидер № 6					2	16.04.2012	17.04.2012	К1
99	ПС Челно-Вершины	ВАЗП-1, ВА3П-2					5	09.04.2012	13.04.2012	В
		ИМФ ВЛ-110 «Шентала-1», «Шентала-2», «Ч. Вершины»,								
100	ПС Челно-Вершины						5	16.04.2012	20.04.2012	В

Примечание:

Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА, о – опробование работы УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОДС

А.А. Альмендеев

Утверждаю
 Главный инженер Самарского ПО
 Дорожкин А.Н.
 «» 2012 г.

Г Р А Ф И К
ремонта ЛЭП и оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС»,
находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на май 2012г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта*			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта**			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110 кВ Тополевая-2				1	04.05.12	04.05.12				Подрезка деревьев. ав. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Южная-1				2	10.05.12	11.05.12				Расчистка трассы. ав. г. 1 ч.	
ВЛ-35 кВ Кряж-1				2	12.05.12	14.05.12				Расчистка трассы. ав. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Са-марская-1				4	15.05.12	18.05.12				Расчистка трассы. ав. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Се-мейкино-2				2	16.05.12	17.05.12				Подрезка деревьев. ав. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Кряж-4				4	22.05.12	25.05.12				Расчистка трассы, замена изоляторов ав. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ НК-1				2	24.05.12	25.05.12				Подрезка деревьев, замена дефектных изоляторов. ав. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ НК-2				2	29.05.12	30.05.12				Подрезка деревьев. ав. г. 1 ч.	
КЛ-35 кВ КФ-1,2				14	14.05.12	27.05.12				Переврезка кабеля со старого на новый участок. ав. г. – окончание работ.	

ПС 110/35/6 Кряжская									
ВМ-35 С1Т				5	14.05.12	18.05.12			Средний ремонт
ВМ-35 С2Т				5	21.05.12	25.05.12			Средний ремонт

* - указывается кол-во дней, даты начала и окончания ремонта, согласно утверждённому годовому графику Самарского РДУ.
 ** - не заполняется.

Начальник ОДС  А.А.Альмендеев