

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
" 13 " марта 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на апрель 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдом-Сторожовка 2ц	С откл.			5	02.04.12	05.04.12	5	02.04.12	05.04.12	Для безопасного производства работ по ошиновке нового ЛР-110 Курдом 2ц на ПС Сторожовка, АГ-3ч.		ЦПО	
ПС Сторожовка	2сш-110	С откл.			29	02.04.12	30.04.12	29	02.04.12	30.04.12	Демонтаж, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Затон	T-1	С откл.	апрель	апрель	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	ТР РМ-110 №1, В-6 1сш Т-1, В-6 3сш Т-1, ОПН-6 1сш, замена изоляторов прох. вводов 110 кВ Т-1 ф. "С", изоляторов прох. вводов 6кВ Т-1 ф. "А", "В", опорных изоляторов ШМ-6 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-6 №1	С откл.	апрель	апрель	4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	ТР ПР-6 ТСН-6 №1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	T-1	С откл.	апрель	апрель	5	02.04.12	06.04.12	5	02.04.12	06.04.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, ТР Т-1, ЛР-110, РТСН-1, РМ-110 №1, ШР-110 Т-1, РН-110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, В-10Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	КЛ-0,4 кВ ТСН-1	С откл.			5	02.04.12	06.04.12	5	02.04.12	06.04.12	ИПН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 Ф. 1004	С откл.	апрель	апрель	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф. 1006	С откл.	апрель	апрель	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	5	02.04.12	06.04.12	5	02.04.12	06.04.12	ТР ТСН-1, для безопасного производства работ по ТР РТСН-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	КЛ-0,4 кВ ТСН-1	С откл.			4	02.04.12	05.04.12	4	02.04.12	05.04.12	ИПН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1005	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	СВ-10 1, 2сш	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5-Затон 1ц	С откл.	апрель	апрель	2	03.04.12	04.04.12	2	03.04.12	04.04.12	Для безопасного производства работ по ТР ВЧ заградителя и конденсатора связи ВЛ-110 ТЭЦ5-Затон 1ц, ЛР-110 ТЭЦ5-Затон 1ц на ПС Затон, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ТН-6 3сш	С откл.	апрель	апрель	1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	СВ-10 1 и 2сш	С откл.	апрель	апрель	1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	В-10 ф ИП	С откл.	апрель	апрель	1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	T-2	С откл.	апрель	апрель	4	09.04.12	12.04.12	4	09.04.12	12.04.12	ТР В-6 2сш Т-2, В-6 4сш Т-2, ОПН-6 2сш, замена РВС Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-6 №2	С откл.	апрель	апрель	4	09.04.12	12.04.12	4	09.04.12	12.04.12	ТР ПР-6 ТСН-6 №2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	КЛ-0,4 кВ ТСН-2	С откл.			4	09.04.12	12.04.12	4	09.04.12	12.04.12	ИПН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	T-2	С откл.	апрель	апрель	5	09.04.12	13.04.12	5	09.04.12	13.04.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, ТР Т-2, ЛР-110, РТСН-2, РМ-110 №2, ШР-110 Т-2, РН-110 Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, РВС-110 Т-2, ОПН-10 Т-2, В-10 Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Жасминная	ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	5	09.04.12	13.04.12	5	09.04.12	13.04.12	ТР ТСН-2, для безопасного производства работ по ТР РТСН-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	КЛ-0,4 кВ ТСН-2	С откл.			5	09.04.12	13.04.12	5	09.04.12	13.04.12	ИПН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 ф.625	С откл.	апрель	апрель	1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышневка	В-10 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5-Затон 2ц	С откл.	апрель	апрель	2	10.04.12	11.04.12	2	10.04.12	11.04.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-Затон 2ц на ПС Затон, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	В-10 ф 1004	С откл.	апрель	апрель	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 ф.646	С откл.	апрель	апрель	1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Балтай	В-10 ф 1005	С откл.	апрель	апрель	1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-35 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	13.04.12	13.04.12	1	13.04.12	13.04.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	СР-10 1-2сш	С откл.	апрель	апрель	5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1003	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1015	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	ТН-10 1сш	С откл.	апрель	апрель	5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	1сш-10	С откл.	апрель	апрель	5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 ф.630	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чардым	В-10 ф.1001	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	В-10 ф.1002	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	ОШ-10	С откл.	апрель	апрель	3	16.04.12	18.04.12	3	16.04.12	18.04.12	ТР ОР-10, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Куриловка	Т-1	С откл.	апрель	апрель	5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	ТР Т-1, В-10 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Куриловка	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	ТР, замер электро-технических харктеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Куриловка	КЛ-0,4 кВ ТСН-1	С откл.			5	16.04.12	20.04.12	5	16.04.12	20.04.12	ИПН, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1005	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1017	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 ф.654	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышневка	В-35 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1007	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1019	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Газовая	Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР ТР-10 Т-2 1сш, ТР-10 Т-2 2сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	Т-1	С откл.			2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	ТР Т-1, ШР-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	В-6 Т-1	С откл.	апрель	апрель	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 Ф.1004	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1011	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1021	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1013	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1023	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 ф.602	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чардым	В-6 ф.601	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	В-10 ф.1003	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО ТТ-110 Т-1 ф.А, АГ-1,5ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	ТН-110 1сш-110	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО ТН-110 1сш. ф. А, В, С, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Куриловка	ТН-10	С откл.			1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	В-6 Ф605	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	В-6 Ф607	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	СВ-10 1-2сш	С откл.	апрель	апрель	5	23.04.12	27.04.12	5	23.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1004	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1014	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	ТН-10 2сш	С откл.	апрель	апрель	5	23.04.12	27.04.12	5	23.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	2сш-10	С откл.	апрель	апрель	5	23.04.12	27.04.12	5	23.04.12	27.04.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Городская	1сш 10	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	ТН-10 1сш	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	Т-1	С откл.	апрель	апрель	3	23.04.12	25.04.12	3	23.04.12	25.04.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	Т-2	С откл.			2	23.04.12	24.04.12	2	23.04.12	24.04.12	ТР Т-2, ШР-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Чардым	В-10 Т-2	С откл.			2	23.04.12	24.04.12	2	23.04.12	24.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чардым	ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	2	23.04.12	24.04.12	2	23.04.12	24.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	В-6 Ф618	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1006	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1016	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Александровка	Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТР ТТ-35 Т-1, РВС-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	1еш-10	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	В-6 Ф604	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1008	С откл.	апрель	апрель	1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1018	С откл.	апрель	апрель	1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	В-6 Ф623	С откл.	апрель	апрель	1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мирный	Т-1	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мирный	Т-2	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	СВ-6 3-4см	С откл.	апрель	апрель	2	26.04.12	27.04.12	2	26.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	СВ-6 1-2см	С откл.	апрель	апрель	2	26.04.12	27.04.12	2	26.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	СР-6 3-4см	С откл.	апрель	апрель	2	26.04.12	27.04.12	2	26.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	СР-6 1-2см	С откл.	апрель	апрель	2	26.04.12	27.04.12	2	26.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1010	С откл.	апрель	апрель	1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1020	С откл.	апрель	апрель	1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1002	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1012	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.1022	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф.1004	С откл.	апрель	апрель	1	30.04.12	30.04.12	1	30.04.12	30.04.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	30.04.12	30.04.12	1	30.04.12	30.04.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
ПС Михайловка	ТН-10 №2	С откл.	апрель	апрель	1	13.04.12	13.04.12	1	13.04.12	13.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	1	13.04.12	13.04.12	1	13.04.12	13.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-35 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	ЛР-35 П.Умет	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	РВС-35 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	ТСН-10-6 № 1, № 2	С откл.	апрель	апрель	2	17.04.12	18.04.12	2	17.04.12	18.04.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-35 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	ЛР-35 Киринская	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	РВС-35 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	Т-3	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	СР-35	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	Т-3	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-10 Т-3	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-6 Т-3	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-10 ф-7	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-10 ф-6	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-10 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-6 ф-4	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-6 ф-5	С откл.	апрель	апрель	1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-6 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-6 ф-3	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	В-6 ф-2	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	ТН-6 №1	С откл.	апрель	апрель	1	30.04.12	30.04.12	1	30.04.12	30.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Михайловка	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	30.04.12	30.04.12	1	30.04.12	30.04.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
Приволжское ПО														
ПС Победа	Т-2	С откл.			1	02.04.12	06.04.12	1	02.04.12	06.04.12	ТР ШР-110 Т-2, 2РП-110, ОД, КЗ-110 Т-2, Т-2, АГ-0,5ч		ПривПО	
ПС Победа	2еш-110	С откл.			1	02.04.12	06.04.12	1	02.04.12	06.04.12	ТР ШР-110 Т-2, 2РП-110, АГ-0,5ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная - Красный Кут	С откл.			18	02.04.12	18.04.12	18	02.04.12	18.04.12	Монтаж ВОЛС, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: при условии замкнутого транзита Ершов- Орлов Гай- Новоузенск и Ершов- Новоузенск (по ВЛ 110кВ Ершов-Орлов Гай, ВЛ 110кВ Орлов Гай- Новоузенск и ВЛ 110кВ Ершов- Новоузенск)	ПривПО	
ПС Водозабор	T-1	С откл.			1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТО Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Сорго	T-1	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений, опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Химическая	T-2	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Отбор проб масла с вводов 110 перемычки, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-1	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Чистка изоляции Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Кр. Кут	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Опробование выключателя, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-1	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Химическая	TCH-1	С откл.	март	март	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-1, кабель 10 TCH-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	T-1	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	ТО Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	T-2	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТО Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Гагарина-2	T-1	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТР Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Новая	T-2	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТР 2РП-110, ТР-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	2еш-110	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТР 2РП-110, ТР-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-2	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Чистка изоляции Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-1	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Опробование В-35 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-2	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Опробование В-35 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Опробование выключателя, АГ-0,5ч.		ПривПО	ЗавПО
ПС М. Узень	T-1	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-2	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Химическая	TCH-2	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-2, кабель 10 TCH-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	T-1	С откл.			1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-2	С откл.			1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	ТР ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка-110	T-1	С откл.			1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная	T-1	С откл.			1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-1	T-1	С откл.			1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-3	T-1	С откл.			1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-1	С откл.			1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	ТР 1РП-110, ТР-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	1еш-110	С откл.			1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	ТР 1РП-110, ТР-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	T-1	С откл.			2	09.04.12	10.04.12	2	09.04.12	10.04.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС 17 П	T-1	С откл.			4	10.04.12	13.04.12	4	10.04.12	13.04.12	КР ОД КЗ-110 Т-1, ТР РВС-110 Т-1 АГ-0, 5ч.		ПривПО	
ПС Ровное	T-1	С откл.			1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ровное	T-2	С откл.			1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-2	T-1	С откл.			1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-1	С откл.			1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	ТР ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	T-2	С откл.			1	11.04.12	12.04.12	1	11.04.12	12.04.12	ТР Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-1	С откл.			1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-2	С откл.			1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-1	T-1	С откл.			1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	Опробование ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-1	С откл.			1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	ТР Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Победа	ЛР-110 Семеновка 2ц	С откл.			2	11.04.12	12.04.12	2	11.04.12	12.04.12	ТР ЛР-110 Семеновка 2ц, АГ-0,5ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Рекорд	T-1	С откл.			1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-2	T-1	С откл.			1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	TCH-1	С откл.			1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-1, кабель 10 TCH-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Стенная	T-1	С откл.			1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТР Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	КРУН-6 1см	С откл.	апрель	апрель	1	13.04.12	13.04.12	1	13.04.12	13.04.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	T-2	С откл.			1	13.04.12	13.04.12	1	13.04.12	13.04.12	Чистка изоляции Т-2, КРУН-10 2см, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	T-1	С откл.			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	T-2	С откл.			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-2	С откл.			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС 17 П	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	КР ЛР-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС ВИУА	T-1	С откл.			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции Т-1, КРУН 6, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	ЛР-110 Энгельсеская 1ц	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР ЛР-110 Энгельсеская 1ц, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Энгельсеская	TCH-1	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-1, кабель 6 TCH-1, ДК-1, ДК-1А, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	ЛР-110 Технологическая 2ц	С откл.			1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР ЛР-110 Технологическая 2ц, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Кривой Яр	T-1	С откл.			1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Кривой Яр	T-2	С откл.			1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ахмат	T-1	С откл.			1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ахмат	T-2	С откл.			1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	Чистка изоляции, ревизия контактов Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-5	T-1	С откл.			1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	ЛР-110 Энгельсеская 1ц	С откл.	март	март	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР ЛР-110 Энгельсеская 1ц, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС 17 П	T-1	С откл.			5	18.04.12	24.04.12	5	18.04.12	24.04.12	ТР Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Стенная	T-2	С откл.			1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	ЛР-110 Пушкино	С откл.			1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТР ЛР-110 Пушкино, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Энгельсеская	TCH-3	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-3, кабель 6 TCH-3, ДК-3, ДК-3А, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	T-1	С откл.			1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-3	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, TCH-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	T-1	С откл.			1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции Т-1, КРУН 6, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	T-1	С откл.			1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТР ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-2	T-1	С откл.			1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции Т-1, КРУН 6, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, TCH-1, ОПН 110 Т-1, шм 6 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-2	TCH-1	С откл.	апрель	апрель	1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-1, кабель 10 TCH-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-2	TCH-2	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-2, кабель 10 TCH-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Победа	ЛР-110 Семеновка 1ц	С откл.	апрель	апрель	1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТР ЛР-110 Семеновка 1ц, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Луч	T-1	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	Чистка изоляции, ревизия контактов, опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	T-2	С откл.			1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	ТР ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошаемая	T-1	С откл.			1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции Т-1, КРУН 10, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	T-2	С откл.	апрель	апрель	1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, TCH-2, ОПН 110 Т-2, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Заводская	TCH-1	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	Измерение изоляционных характеристик TCH-1, кабель 10 TCH-1, АГ-1 ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное-Ивановка с отпайками (ВЛ 110 кВ Семеновка-1ц)	С откл.	апрель		1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТР ЛР-110 Семеновка 1ц на ПС Победа, АГ-0,5ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Северо-Восточное ПО														
ВЛ 10 кВ	ВЛ 10 кВ Дормаш-Восточная-1	С откл.	апрель	апрель	12	02.04.12	13.04.12	12	02.04.12	13.04.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 10 кВ Дормаш-Восточная-2	С откл.	апрель	апрель	12	02.04.12	13.04.12	12	02.04.12	13.04.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Юлия	С откл.	апрель	апрель	12	02.04.12	13.04.12	12	02.04.12	13.04.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	B-110 АГ-1	С откл.			1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	B-110 НС-4-1	Зам. ОВ			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	B-110 НС-4-2	Зам. ОВ			1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	ОВ-1-110	С откл.			1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-1 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	09.04.12	10.04.12	2	09.04.12	10.04.12	СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-1 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	09.04.12	10.04.12	2	09.04.12	10.04.12	СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Маянга	T-1	С откл.	апрель	апрель	3	09.04.12	11.04.12	3	09.04.12	11.04.12	СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Маянга	T-1	С откл.	апрель	апрель	3	09.04.12	11.04.12	3	09.04.12	11.04.12	СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-2 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	11.04.12	12.04.12	2	11.04.12	12.04.12	СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-2 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	11.04.12	12.04.12	2	11.04.12	12.04.12	СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	B-110 Аммиак-2	Зам. ОВ			1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	B-110 Аммиак-1	Зам. ОВ			1	13.04.12	13.04.12	1	13.04.12	13.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-4 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-4 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Б.Отрог	T-1	С откл.	апрель	апрель	3	16.04.12	18.04.12	3	16.04.12	18.04.12	СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Б.Отрог	T-1	С откл.	апрель	апрель	3	16.04.12	18.04.12	3	16.04.12	18.04.12	СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	B-110 Б.Карабулак	Зам. ОВ			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	B-110 Сенная-Тяговая-1	Зам. ОВ			1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-5 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-5 Сарканал	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	ШСВ-1-110	С откл.			1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	Отбор проб масла и замена силикагеля. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	ТСН-1	С откл.			1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	Протяжка болтовых соединений, чистка, покраска оборудования. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	ТСН-2	С откл.			1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	Протяжка болтовых соединений, чистка, покраска оборудования. АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без.откл.			30	01.04.12	30.04.12	30	01.04.12	30.04.12	Сохранить транзит. в связи с реконструкцией ВЛ-110 Ершов-Орловгай АГ- 24ч.		Зав ПО	ПривПО
ПС Орловгайская	B-110 Таловка	Зам.СОВ			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Компрессорная	ТСН-1	С откл.			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Компрессорная	ТСН-2	С откл.			1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Городекая	1сПП-10	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	Профиспытание, АГ-1,5ч.		ЗавПО	
ПС Декабрист	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	Отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Красный Боец	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	Отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Красный Боец	ТСН-1	С откл.			1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Рефлектор	ТСН-1	С откл.			1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Полуценная	ТСН-1	С откл.			1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС ГНС	ТСН-1	С откл.			1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Озерская	ТСН-1	С откл.			1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Пограничная	ТСН-1	С откл.			1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Дружба	ТСН-1	С откл.			1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Солянка	ТСН-1	С откл.			1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Орошаемая	ТСН-1	С откл.			1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Большой Лиман	ТСН-1	С откл.			1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Марьевка	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	Отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 31-я Насосная	ТСН-1	С откл.			1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Горьковиченская	ТСН-1	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТО, замена силикагеля. АГ-1ч.		Зав ПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Восточная	ТСН-1	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС 4-я Насосная	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	Профизмерение, отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС 4-я Насосная	ТСН-1	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Запорожец	ТСН-1	С откл.			1	25.04.12	25.04.12	1	25.04.12	25.04.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Краснянская	ТСН-1	С откл.			1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	ТО, замена силикагеля, АГ-1ч.		Зав ПО	
ПС Краснянская	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	Отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		Зав ПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озники-С.Мар	Без.откл.			1	26.04.12	26.04.12	1	26.04.12	26.04.12	Опробование В-110 С.Мар на ПС Озинская с заменой на СОВ АГ-0,5ч.		Зав ПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Дергачи-1	С откл.			1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	Опробование В-110 Чалыкла на ПС Озинская, АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	Зав ПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Урожайная	Без.откл.			1	28.04.12	28.04.12	1	28.04.12	28.04.12	Опробование В-110 Урожайная на ПС Озинская с заменой на СОВ АГ-0,5ч.		Зав ПО	
Северное ПО														
ПС Ивантеевская	ОД-110 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Ивантеевская	ТСН-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	02.04.12	02.04.12	1	02.04.12	02.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Ивантеевская	В-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Ивантеевская	ВС-10	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Пугачевская	ТТ-110 Ивантеевка	С откл.			1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	ТР, Отбор проб масла, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Преображенка	ТР-35 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Пугачевская	В-110 Очистные-1	С откл.			1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Преображенка	ТСН-10	С откл.	апрель	апрель	1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Пугачевская	В-110 Тургеневка	С откл.			1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Преображенка	В-35 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Пугачевская	ТТ-110 Т-1	С откл.			1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	ТР, Отбор проб масла, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Успенская	T-2	С откл.			1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Солянская	T-2	С откл.			1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Солянская	ТСН-10 Т-2	С откл.			1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Солянская	В-10 Т-2	С откл.			1	13.04.12	13.04.12	1	13.04.12	13.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Солянская	В-1001	С откл.			1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Солянская	В-1002	С откл.			1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Пугачевская	В-110 Арматурная-1	С откл.			1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Арматурная-2	T-1	С откл.			1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Пугачевская	В-110 Арматурная-2	С откл.			1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Клевенка	ОД-110 Т-1	С откл.			1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТР, Опробование, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Березовская	ОД-110 Т-1	С откл.			1	21.04.12	21.04.12	1	21.04.12	21.04.12	ТР, Опробование, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Березовская	T-1	С откл.			1	21.04.12	21.04.12	1	21.04.12	21.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Березовская	ОД-110 Т-2	С откл.			1	22.04.12	22.04.12	1	22.04.12	22.04.12	ТР, Опробование, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Березовская	ТТ-110 Т-2	С откл.			1	22.04.12	22.04.12	1	22.04.12	22.04.12	ТР, Отбор проб масла, АГ-8ч.		Сев ПО	
ПС Перелюбская	В-110 Урожайная	С откл.	апрель	апрель	5	23.04.12	27.04.12	5	23.04.12	27.04.12	Профилактический контроль, АГ-4ч.		Сев ПО	
ПС Пугачевская	T-2	С откл.			1	30.04.12	30.04.12	1	30.04.12	30.04.12	ТР, Отбор проб масла с вводов-110, АГ-8ч.		Сев ПО	
Прихоперское ПО														
ПС Романовка-110/35/10	T-2	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	Отбор проб масла из вводов, АГ-1ч.		Прих ПО	
ПС Компрессорная	T-1, ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТО, АГ-2ч.		Прих ПО	
ПС Компрессорная	1еш-110	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		Прих ПО	
ПС Ртищево-город	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	03.04.12	03.04.12	1	03.04.12	03.04.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		Прих ПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Турки-Каменка.	С откл.	апрель	апрель	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	ТО ЛР-35 кВ Турки, АГ-2ч.		Прих ПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Святославка-Красавка	С откл.	апрель	апрель	1	04.04.12	04.04.12	1	04.04.12	04.04.12	ТО ЛР-35 Святославка на ПС Корпус-35/10, Вырубка ДКР, АГ-2ч.		Прих ПО	
ПС Дружба	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		Прих ПО	
ПС Компрессорная	T-2, ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТО, АГ-2ч.		Прих ПО	
ПС Компрессорная	2еш-110	С откл.	апрель	апрель	1	05.04.12	05.04.12	1	05.04.12	05.04.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		Прих ПО	
ПС Каменка	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	06.04.12	06.04.12	1	06.04.12	06.04.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		Прих ПО	
ПС Котоврас	T-1, ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		Прих ПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Владыкино	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	09.04.12	09.04.12	1	09.04.12	09.04.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Б.Карай	T-2, ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	1	10.04.12	10.04.12	1	10.04.12	10.04.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Семеновка	T-1, ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Семеновка	1сш-35	С откл.	апрель	апрель	1	11.04.12	11.04.12	1	11.04.12	11.04.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новопокровка	T-2, ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТО Т-2, В-35 Т-2 АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	T-1, ТТ-35, РВС-35	С откл.	апрель	апрель	1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТО ОД КЗ, ТТ-35, РВС-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	T-2	С откл.	апрель	апрель	1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТО, ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Б.Карай	T-1, ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	12.04.12	12.04.12	1	12.04.12	12.04.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	16.04.12	16.04.12	1	16.04.12	16.04.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 Аркадак-тяг.-Турки	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяговая, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Искра	T-1, ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	17.04.12	17.04.12	1	17.04.12	17.04.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачёвка	T-1	С откл.	апрель	апрель	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	ТО Т-1, ТСН-1, ТР-35 Т-1, Испытание Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачёвка	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТО ТСН-1, Испытание ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачёвка	В-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТО В-10 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачёвка	ТН-10 1сШ-10	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТО ТН-10, Испытание ТН-10, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачёвка	ТН-10 2сШ-10	С откл.	апрель	апрель	1	18.04.12	18.04.12	1	18.04.12	18.04.12	ТО ТН-10, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-110/10	T-1, ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Грачёвка	1сск-35	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТО ТР-35 Т-1, 1СР-35, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Грачёвка	2сск-35	С откл.	апрель	апрель	1	19.04.12	19.04.12	1	19.04.12	19.04.12	ТО 1СР-35, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	сШ-35	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО РПГ-35 кВ, ЛР-35 Колено, ЛР-35 Ивановка, ШР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35	ВЛ 35 кВ Салтыки-Колено	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО ЛР-35 Колено на ПС Алексеевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35	ВЛ 35 кВ Алексеевка-Ивановка	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО ЛР-35 Ивановка на ПС Алексеевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Красавка	В-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	T-1	С откл.			1	20.04.12	20.04.12	1	20.04.12	20.04.12	ТО ШР-35 кВ Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	T-2	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТО Т-2, ТСН-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	ТСН-2	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТО ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	В-10 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	23.04.12	23.04.12	1	23.04.12	23.04.12	ТО В-10 Т-2, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	В-35 Т-2	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО В-35 Т-2, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Летяжевка	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО Т-1, РПН Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Турки -35/10	ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-35/6	T-1, ТСН-1	С откл.	апрель	апрель	1	24.04.12	24.04.12	1	24.04.12	24.04.12	ТО, испытание Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	T-1	С откл.	апрель	апрель		26.04.12	26.04.12		26.04.12	26.04.12	Отбор проб масла из вводов, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Крюша	В-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	T-1	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТО ТР-35 Т-1, В-35 Т-1, испытание Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	сШ-35	С откл.	апрель	апрель	1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТО ТР-35 Т-1, В-35 Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	В-35 Т-1	С откл.			1	27.04.12	27.04.12	1	27.04.12	27.04.12	ТО В-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-110/35/10	В-10 Т-1	С откл.	апрель	апрель	1	28.04.12	28.04.12	1	28.04.12	28.04.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов