

Утверждаю
Первый заместитель директора-
Главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
В.Н.Судьин
" 04 " 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
" " 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на май 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ 110 кВ Саратовская – Елшанка I цепь	С откл.							3	10.05.12	12.05.12	-	-	-	Демонтаж проводов в пролетах опор №№569-570-571-572 ВЛ 220 кВ Саратов 2 (а.г. 6 часов) (Реконструкция ПС Саратовская)	ЦПО: отказано в соответствии с причинами указанными в сопроводительном письме.	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь	С откл.	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь	С откл.							1	16.05.12	16.05.12	-	-	-	Монтаж опоры №572 пр. ВЛ-220 кВ Саратов 2. (Нет габарита) На время подъема опоры. (а.г. 6 часов) (Реконструкция ПС Саратовская)	ЦПО: отказано в соответствии с причинами указанными в сопроводительном письме.	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка II цепь	С откл.	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь	С откл.							3	22.05.12	24.05.12	-	-	-	Монтаж проводов в пролетах опор №№571пр-572пр. ВЛ 220 кВ Саратов 2 (а.г. 6 часов) (Реконструкция ПС Саратовская)	ЦПО: отказано в соответствии с причинами указанными в сопроводительном письме.	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Саратовская – Елшанка II цепь	С откл.							3	22.05.12	24.05.12	-	-	-	Монтаж проводов в пролетах опор №№25-24. ВЛ 110 кВ ТЭЦ 5 – Курдюм 1ц.-Елшанка 2ц.Восстановить транзит ТЭЦ 5-Курдюм 2ц.отпайка Елшанка 2 ц(а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)		НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ПС Саратовская	В-35 ТСН-3	С откл.							4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	Проф.восстановление РЗА В-35 ТСН-3, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Саратовская	ЦПО
Правобережное ПО																			
ПС Аткарская	В-110 Курдюм-П.Умётг 1ц	Зам.ОВ							4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	ТР В-110 П.Умётг 1ц, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Курдюм	ПрбПО
ПС Аткарская	ВЛ-35 Березовка	С откл.	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена ОСИ на ЛР-35 Березовка и РПГ-35 №4, АГ-5ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-35 Березовка	С откл.	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена ОСИ на ЛР-35 Березовка, АГ-5ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	ШПГ-35	С откл.							1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена ОСИ на РПГ-35№4, АГ-5ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	Т-3	С откл.							2	03.05.12	04.05.12	2	03.05.12	04.05.12	Замена ОСИ на ПР-35 Т-3, АГ-5ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-35 Т-3	С откл.	2	11.05.12	12.05.12	2	11.05.12	12.05.12	2	03.05.12	04.05.12	2	03.05.12	04.05.12	Замена ОСИ на ПР-35 Т-3, АГ-5ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-110	ВЛ-110 Курдюм – Тарханы тяговая	С откл.	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР ЛР-110 Курдюм - Тарханы-тяговая на ПС Тарханы, АГ-ВЗ		ПрбПО	ЦПО	ЦУС СарПС, ПрбПО, СВПО
ПС Аткарская	В-10 Ф№8	С откл.							2	14.05.12	15.05.12				Профконтроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПС Курдюм ПрбПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Курдюм – Питомник	С откл.	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР ЛР-110 Курдюм - Питомник на ПС Тарханы, АГ-ВЗ		ПрбПО	ЦПО	ЦУС СарПС, ПрбПО, СВПО
ПС Аткарская	ВДТ-2	С откл.							16	15.05.12	30.05.12	16	15.05.12	30.05.12	ТР ВДТ-2, АГ-6ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф№15	С откл.							2	16.05.12	17.05.12	2	16.05.12	17.05.12	Профконтроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф№16	С откл.							2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	Профконтроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф№18	С откл.							2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	Профконтроль РЗА, АГ-1ч.		НВ ПМЭС	ПС Аткарск	ПрбПО
Привольское ПО																			
ПС Пушкино	В-110 Технологическая 1ц	Зам.ОВ							3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	Проф.восстановление защит В-110 Технологическая 1ц, ТО привода В-110, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Терновка 1 ц.	С откл.	8	14.05.12	21.05.12	8	14.05.12	21.05.12	2	03.05.12	04.05.12	2	03.05.12	04.05.12	КР ЛР-110 Пушкино 1ц на ПС Терновка-1, АГ-1ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Пушкино
ПС Пушкино	В-110 Терновка 1ц	Зам.ОВ	3	16.05.12	18.05.12	3	16.05.12	18.05.12	3	16.05.12	18.05.12	3	16.05.12	18.05.12	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 Терновка 1ц, замена силикагеля в ТТ -110 Терновка 1ц, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Пушкино	В-110 Анисовка-Тяговая	Зам.ОВ	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	КР с заменой ОСИ 2ШР-110 Анисовка-Тяговая, замена силикагеля в ТТ -110 Анисовка-Тяговая, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей и ТО привода В-110, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Наливная	С откл.	3	14.05.12	16.05.12	3	28.05.12	30.05.12	3	23.05.12	25.05.12	3	23.05.12	25.05.12	Участок ВЛ-110 Пушкино-Безьянская. КР ЛР-110 Пушкино на ПС Безьянская, АГ-1ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарПС, ПС Пушкино
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Дзержинская-1	С откл.	15	02.05.12	16.05.12	15	02.05.12	16.05.12	15	02.05.12	16.05.12	15	02.05.12	16.05.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Балаковская
ПС Вольская	В - 35 Комсомолец - 1	С откл.							1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	Устранение дефекта спуска в сторону ВЛ, АГ-4ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ВЛ-35	ВЛ - 35 Комсомолец - 1	С откл.							1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	Устранение дефекта спуска в сторону ВЛ, АГ-4ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ВЛ-110	ВЛ-110 АЭС-1	С откл.	9	10.05.12	18.05.12	9	10.05.12	18.05.12	9	10.05.12	18.05.12	9	10.05.12	18.05.12	Расчетка трассы, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ПС Центральная	В-110 РТИ-2	Зам.ОВ							1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 РТИ-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ВЛ-110	ВЛ-110 РТИ-1	С откл.	10	01.03.12	15.03.12	10	01.03.12	15.03.12	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	ККР, АГ-2ч.	СВПО: Перенос по письму № МР6/131/840 от 14.03.12	СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 Дзержинская-2	С откл.	15	17.05.12	31.05.12	15	17.05.12	31.05.12	15	17.05.12	31.05.12	15	17.05.12	31.05.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Балаковская
ВЛ-110	ВЛ-110 РТИ-2	С откл.	13	19.03.12	31.03.12	13	19.03.12	31.03.12	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	ККР, АГ-2ч.	СВПО: Перенос по письму № МР6/131/840 от 14.03.12	СВПО	СВПО	ПС Центральная
ВЛ-110	ВЛ-110 АЭС-2	С откл.	11	21.05.12	31.05.12	11	21.05.12	31.05.12	11	21.05.12	31.05.12	11	21.05.12	31.05.12	Расчетка трассы, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ПС Возрождение	Т-2	С откл.	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	5	28.05.12	01.06.12	5	28.05.12	01.06.12	ТР, ПИ, опробование ОД, КЗ-220 Т-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Возрождение	СВПО
ПС Возрождение	В-10 ВЛ-1007 ПГ	С откл.							4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	К.Р. В-10 ВЛ-1007 ПГ, проф.контроль РЗА, АГ-4ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Возрождение	СВПО
ПС Возрождение	В-10 ВЛ-1009	С откл.	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	К.Р. В-10 ВЛ-1009, проф.контроль РЗА, АГ-4ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Возрождение	СВПО
ПС Центральная	В-110 Голованово-1	Зам.ОВ	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Проверка вторичных цепей и АПВ В-110 Голованово-1, отбор проб масла с ТТ-110 Голованово-1, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Центральная	В-110 Дормаш-1	Зам.ОВ	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Проверка вторичных цепей и АПВ В-110 Дормаш-1, отбор проб масла с ТТ-110 Дормаш-1, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ПС Горный	1сш-10	С откл.							1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Проф.контроль дуговой защиты 1сш-10кВ. ТО шин, АГ-3ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ПС Центральная	В-110 АЭС-1	Зам.ОВ	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Проверка вторичных цепей и АПВ В-110 АЭС-1, отбор проб масла с ТТ-110 АЭС-1, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Вольская	В - 110 Аммиак - 1	Зам.ОВ							2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ТО привода, чистка изоляции, регулировка давления и уровня масла В-110 кВ Аммиак-1, замена силикагеля ТТ-110кВ Аммиак-1, АГ-8ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Горный	2сш-10	С откл.							1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Проф.контроль дуговой защиты 2сш-10кВ. ТО шин, АГ-3ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ПС Горный	3сш-10	С откл.							1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	Проф.контроль дуговой защиты 3сш-10кВ. ТО шин, АГ-3ч.	СВПО: Согласовано с АГ-2ч.	НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов – Орловгай	С откл.							31	01.05.12	31.05.12	31	01.05.12	31.05.12	Реконструкция ВЛ-110, АГ-24ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Южная-1	С откл.							3	13.05.12	15.05.12	3	13.05.12	15.05.12	КР ОР-110, ЛР-110 Южная-1, АГ-4ч.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	В-110 Южная-1	С откл.							3	13.05.12	15.05.12	3	13.05.12	15.05.12	КР ЛР-110 Южная-1, АГ-4ч.		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР ЛР-110, КВЧ-110 Дергачи на ПС Демьяс, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР ЛР-110, КВЧ-110 Озинки на ПС Демьяс, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР ЗКРПГ-110 Озинки на ПС Демьяс, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.							1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТР ШР-110 Т-2, ЗСР-110 на ПС Демьяс, АГ-1ч.	ЗавПО: Размыкание транзита	ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Ершов-Орловгай	С откл.	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Профизмерение КВЧ-110 Ершов на ПС Орловгайская, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	С откл.							1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТР ЛР-110, КВЧ-110 Чалыкла на ПС Демьяс, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	С откл.							1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТР ЗКРПГ-110 Чалыкла на ПС Демьяс, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
Северное ПО																			
нет предложений																			
Прихонерское ПО																			
ПС Хопер	В-110 Перемычка-2	Зам.ОВ	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	1	05.05.12	05.05.12	1	05.05.12	05.05.12	ТО привода, тех.обслуживание, опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, отбор проб масла с ТТ-110 кВ Перемычка-2, АГ-2ч.		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Хопер –Казачка (ВЛ-110 Сотземледелие)	С откл.	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	12	14.05.12	25.05.12	12	14.05.12	25.05.12	КР, вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ЦУС СарРС, ПрбПО, ПС Хопер
ПС Хопер	В-110 Перемычка-1	Зам.ОВ							12	14.05.12	25.05.12	12	14.05.12	25.05.12	Кап.ремонт В-110 Перемычка-1, АГ-ВЗ		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Ртищево – Екатеринбург	С откл.	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	КР, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ЦУС СарРС, ПрбПО, ПС Ртищево
ВЛ-110	ВЛ-110 Самойловка	С откл.	3	28.05.12	30.05.12	3	28.05.12	30.05.12	3	28.05.12	30.05.12	3	28.05.12	30.05.12	ТР, замена изоляции, АГ-2ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ПС Ртищево	В-110 Владыкино	Зам.ОВ	12	21.05.12	01.06.12	12	21.05.12	01.06.12	13	28.05.12	09.06.12	13	28.05.12	09.06.12	Первый проф.контроль РЗА В-110 Владыкино, АГ-3ч.		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО

/Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Заместитель главного инженера-

Начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

В.В. Александров