

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
"16" апреля 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на май 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Док	В-6 ф.602	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР В-6 ф.602, замена ТТ-6 ф.602, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.603	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.604	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР В-6 ф.604, замена ТТ-6 ф.604, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.605	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.606	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.607	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.608	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.609	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С. Восточная	Т-1, 1А	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, 1А, отбор проб масла, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С. Восточная	Т-2	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С. Восточная	Т-4	С откл.	май	май	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-4, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1006	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ПЗ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ТН-6 5сш	С откл.	май	май	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1007	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ПЗ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-35 Липовка	С откл.	май	май	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	СВ-35	С откл.	май	май	1	05.05.12	05.05.12	1	05.05.12	05.05.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТДР-6 №1а	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТДР-6 №1	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТДР-6 №2	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТДР-6 №2а	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №1	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №1а	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №2	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ДР-6 №2а	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	В-6 ф.616	С откл.			2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	В-6 ф.620	С откл.			2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ-35 Чернышевка-Ивановка	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	Для безопасного производства работ по тек.ремонту ЛР-35 Ивановка на ПС Чернышевка, АГ - 2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	ЛР-35 Ивановка	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	РПГ-35 Ивановка	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	Конденсатор связи Ивановка ф В	С откл.			2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 1 сш	С откл.			2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	СВ 1-2 сш	С откл.			5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТН 6 1 сш	С откл.			2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.610	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.611	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.612	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.613	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.617	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф.620	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Док	1 сш 6 кВ	С откл.	май	май	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	СВ-10	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	СР-10	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Балтай	В-10 ф.1009	С откл.			1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Западная	В-6 ф.605	С откл.			1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Пищевая	Т-1	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, ТР Т-1, РВС-110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, РН-110 Т-1, РМ-110 №1, ОПН-10 1сш, 3сш Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Пищевая	ТСН-1	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-1	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	ТР Т-1, РВС-110 Т-1, РВС-35 Т-1, КР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	ТСН-1	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	КЛ-0,4 ТСН-1	С откл.			5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	РВС-35 Т-1	С откл.			5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	ШМ-10 Т-1	С откл.			5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	Т-1	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	ТР Т-1, КР В-35 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	Т-1А	С откл.	май	май	2	15.05.12	16.05.12	2	15.05.12	16.05.12	ТР ШР-35 Т-1А, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	Т-2	С откл.	май	май	2	15.05.12	16.05.12	2	15.05.12	16.05.12	ТР ШР-35 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Западная	В-6 ф.611	С откл.			1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-35 Тарханы-Приволжская				1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ПЗ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 2 сш	С откл.			3	16.05.12	18.05.12	3	16.05.12	18.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ГН 6 2 сш	С откл.			3	16.05.12	18.05.12	3	16.05.12	18.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	2сш 6 кВ	С откл.	май	май	3	16.05.12	18.05.12	3	16.05.12	18.05.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	В-10 ф 1007	С откл.			1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ГН-110 1сш	С откл.	май	май	3	16.05.12	18.05.12	3	16.05.12	18.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	1сш-110	С откл.	май	май	3	16.05.12	18.05.12	3	21.05.12	23.05.12	ТО ТН-110 1сш, АГ-1ч.	ПУС СарПС: Срок изменен в связи с выводом в ремонт оборудования ОРУ-220кВ ПС Терешка с 16.05 по 19.05.	ЦПО	
ПС Западная	В-6 ф.615	С откл.			1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ГН-6 6сш	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5-Пищевая 1ц	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5 Пищевая-1ц, АГ-3ч.		ЦПО	
ПС Балтай	В-10 ф 1006	С откл.			1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Иванова	Т-1	С откл.	май	май	3	21.05.12	23.05.12	3	21.05.12	23.05.12	ТР Т-1, В-35 Т-1, КР ШР-35 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Пищевая	Т-2	С откл.	май	май	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, ТР Т-2, РВС-110 Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, РН-110 Т-2, РМ-110 №2, ОПН-10 2сш, 4сш Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Пищевая	ТСН-2	С откл.	май	май	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-35 Бакуры	С откл.	май	май	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	КР, ПК защит, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	СВ-110	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	Отбор проб масла из ввода 110 кВ ф "А", "В", "С" 1 и 2сш, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	РВС-35 1сш	С откл.			5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	1сш-35	С откл.	май	май	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	ТР РТН-35 1сш, ШР-35 Т-1, ШР-35 Иванова, ШР-35, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	1сш 10	С откл.			5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-35 Иванова	С откл.	май	май	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Балтай	РМ-35 № 1	С откл.			1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Балтай-Северная	С откл.			1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Для безопасного производства работ по ТР РМ-35 № 2 на ПС Балтай, АГ - 2ч.		ЦПО	
ПС Балтай	РМ-35 № 2	С откл.			1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-35 ПГ				2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5-Пищевая 2ц	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5 Пищевая-2ц, АГ-3ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-6 № 1	С откл.			2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ГДР-6 №1	С откл.			4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ГДР-6 №2	С откл.			4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №1	С откл.			4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №2	С откл.			4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-2	С откл.	май	май	4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТР Т-2, РВС-110 Т-2, РВС-35 Т-2, КР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, отбор проб масла из ввода 110 ф "А", "В", "С", АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ГН-110 2сш	С откл.	май	май	4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Питомник	2сш-110	С откл.	май	май	4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТО ТН-110 2сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-6 № 2	С откл.			2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 ф.1005 Липовка	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1001	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
ПС Тарханы	В-35 Латухино 1ц	С откл.	май	май	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	В-35 Чернышовка 2ц	С откл.	май	май	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	СВ-35	С откл.	май	май	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ТН-35 2сш-35	С откл.	май	май	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	РВС-35 1, 2сш-35	С откл.	май	май	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	1, 2сш-35	С откл.	май	май	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	ШР-35, ЛР-35	С откл.	май	май	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-35 Привольская	С откл.	май	май	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	ЦПО
ПС Татищево-35	Т-1	С откл.	май	май	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	РВС-35, ОПН-10 Т-1	С откл.	май	май	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-35 Т-1	С откл.	май	май	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	Т-3	С откл.	май	май	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	РВС-35, ОПН-10 Т-3	С откл.	май	май	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ТСН-10 №2, №3	С откл.	май	май	2	07.05.12	07.05.12	2	07.05.12	07.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	1, 3сш-35	С откл.	май	май	2	07.05.12	07.05.12	2	07.05.12	07.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ТР-35, ЛР-35	С откл.	май	май	2	07.05.12	07.05.12	2	07.05.12	07.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ТН-10 №1, № 3	С откл.	май	май	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	РВП-10 1, 3сш-10	С откл.	май	май	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ОПН-10 2сш-10	С откл.	май	май	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	1, 2, 3сш-10кВ	С откл.	май	май	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ячейки 10 кВ	С откл.	май	май	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-10 кВ	С откл.	май	май	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	Контур.связь с контуром	Без откл.	май	май	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	ИСП		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-35 Т-3	С откл.	май	май	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-35 ПВ-35	С откл.	май	май	1	08.05.12	08.05.12	1	08.05.12	08.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	Т-2	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	Вводы 110 Т-2	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	РВС-110-35-10 Т-2	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ТСН-10 № 1, № 2	С откл.	май	май	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ОПН-10 ТСН-10 № 2	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-35 Т-2	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ЛР-110 Курдом-Тарханы-Тяговая	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Липовка	ЛР-35 Юнгеровка	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ШР-35 Юнгеровка	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	В-35 Юнгеровка	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ТР-35 Т-1	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-35 Т-1	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево-35	Т-1	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС НС-1	РПГ-35 №1	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС НС-1	РПГ-35 №2	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС НС-1	ЛР-35 Луганск	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС НС-1	ОД-35 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС НС-1	КЗ-35 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС НС-1	В-6 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС НС-1	В-6 ф-2	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ТР-35 Т-3	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-35 Т-3	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево-35	Т-3	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево-35	ПВ-52	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	В-35 Октябрьский Городок	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	РПГ-35 Окт. Городок	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ЛР-35 Окт. Городок	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ШР-35 Окт. Городок	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ШР-110 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ОД-110 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	КЗ-110 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-35 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Тарханы	T-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	Вводы 110 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	РВС-110-35-10 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	T-1	С откл.	май	май	1	13.05.12	13.05.12	1	13.05.12	13.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	РВС-35-6 Т-1	С откл.	май	май	1	13.05.12	13.05.12	1	13.05.12	13.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ТСН-6 № 1	С откл.	май	май	1	13.05.12	13.05.12	1	13.05.12	13.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	КВЧ-35 ВЛ-35 Луганск	С откл.	май	май	1	13.05.12	13.05.12	1	13.05.12	13.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	1сш-35	С откл.	май	май	1	13.05.12	13.05.12	1	13.05.12	13.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ЛР-35, ОД-35, КЗ-35	С откл.	май	май	1	13.05.12	13.05.12	1	13.05.12	13.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	Контур, связь с контуром	Без откл.	май	май	2	13.05.12	14.05.12	2	13.05.12	14.05.12	ИСП.		ПрбПО	
ПС НС-1	ГН-6 кВ №1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ОПН-6 кВ 1сш-10	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	1сш-6 кВ	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ячейки 6 кВ	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	В-6 кВ	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	1СР-110	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	СВ-35	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	1 ШРСВ-35	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	2 ШРСВ-35	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево-35	РПГ 35 №2	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-10 1009 Татищево ПТФ	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево-35	В-10 1002 Пл.Гол.	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ П.Умет-2-Баланда	С откл.	май	май	10	14.05.12	25.05.12	10	14.05.12	25.05.12	ККР - отп. к ПС Л.Горы, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Баланда-Александровка-3	С откл.	май	май	10	14.05.12	25.05.12	10	14.05.12	25.05.12	ККР-отп к ПС Круглое, АГ-3ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ РП-Сельмаш 1 ц (оп №112-237)	С откл.	май	май	10	14.05.12	25.05.12	10	14.05.12	25.05.12	ККР, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ РП-НПЗ 2 ц с отп ГНПС 2ц	С откл.	май	май	10	14.05.12	25.05.12	10	14.05.12	25.05.12	ККР, АГ-3ч.		ПрбПО	
ПС Распределительная	ОПН-110 Эсп-110	Без откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП.		ПрбПО	
ПС Распределительная	ОПН-110 4сш-110	Без откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП.		ПрбПО	
ПС Распределительная	ОПН-110 ВЛ-110 П.Умет-2	Без откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ИСП.		ПрбПО	
ПС Тарханы	2СР-110	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	ЛР-110 Курдом-Питомник	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	ШР-110 Т-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	ОД-110 Т-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	КЗ-110 Т-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	ШР-35 Т-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	T-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф-1003 РП-10 Татищево	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	СВ-10 1-2 СШ	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф-1005А В/Ч	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф- 1004 перемычка с 5СШ Ф-19 Та	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	ШР-35 Т-2	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	T-2	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	T-1	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	T-2	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	ЛР-35 Л.Горы	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	ШР-35 Л.Горы	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	В-35 Лысье Горы	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	ПР-53	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	ПР-54	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	РПШ-35 Сторожевка	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС НС-1	В-6 ф-1	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	ТР-35 Т-1	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-35 Т-1	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	ШР-35 Т-1	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф-1007 с. Идолга	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Т-3	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	ТР-10 ТСН-1	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Липовка	ТСН-1	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	ТР-35 Т-2	С откл.	май	май	1	19.05.12	19.05.12	1	19.05.12	19.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-35 Т-2	С откл.	май	май	1	19.05.12	19.05.12	1	19.05.12	19.05.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Тарханы	ШР-35 Т-2	С откл.	май	май	1	19.05.12	19.05.12	1	19.05.12	19.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ТН-35 Т-1	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ШРТН-35 Т-1	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	КВЧ ВЛ 110 кВ РП-Красноармейск 1ц	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	ИСП, КВЧ-связи на ПС Распределительная, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф-1008 Больница	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево 35	СВ-10 2-3СП	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ТР-10 ТСН-2	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	В-10 Т-2	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ТСН-2	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	В-10 ф.№ 1 А В/ч	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ТН-10 №1	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ШРТН-10 №1	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф-1010А ПТФ кормоцех	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф-1011А ПТФ котельная	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Татищево 35	В-10 Ф-1001 Волга оптима	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	КВЧ ВЛ 110 кВ РП-Красноармейск 2ц	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ИСП, КВЧ-связи на ПС Распределительная, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ТН-35 Т-2	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ШРТН-35 Т-2	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	СВ-35	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ШРСВ-35	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	2 ШРСВ-35	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	КВЧ ВЛ-110 кВ РП-Сельмаш 1ц	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ИСП, КВЧ-связи на ПС Распределительная, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	ТН-10 №2	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	ШРТН-10 №2	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	В-10 ф.№ 4 В/ч	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	В-10 ф.№ 3 с.Гремячий	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	РВЗ-10	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ЛР-35 Приволжская	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	В-35 Приволжская	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	ШР-35 Приволжская	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	ТН-10 №1, №2, №3	С откл.	май	май	3	24.05.12	26.05.12	3	24.05.12	26.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	РВП-10 1, 2, 3сш-10	С откл.	май	май	3	24.05.12	26.05.12	3	24.05.12	26.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	1, 2, 3сш-10	С откл.	май	май	3	24.05.12	26.05.12	3	24.05.12	26.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ячейки 10 кВ	С откл.	май	май	3	24.05.12	26.05.12	3	24.05.12	26.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-10 кВ	С откл.	май	май	3	24.05.12	26.05.12	3	24.05.12	26.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	Контур, связь с контуром	Без откл.	май	май	3	24.05.12	26.05.12	3	24.05.12	26.05.12	ИСП.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	КВЧ ВЛ 110 кВ РП-Сельмаш 2ц	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	ИСП, КВЧ-связи на ПС Распределительная, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	КВЧ ВЛ 110 кВ РП-НПЗ 1ц	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	ИСП, КВЧ-связи на ПС Распределительная, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ЛР-35 Чернышевка 1ц	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	В-35 Чернышевка 1ц	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	ШР-35 Чернышевка 1ц	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	ЛР-35 Чернышевка 2ц	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	В-35 Чернышевка 2ц	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Тарханы	ШР-35 Чернышевка 2ц	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	ЦПО
ПС Липовка	ТН-10 кВ 1, 2сш-10	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	РВП-10 кВ 1, 2сш-10	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	1, 2сш-10кВ	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	ячейки 10 кВ	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	В-10 кВ	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	Контур, связь с контуром	Без откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ИСП.		ПрбПО	
ПС Липовка	Т-1	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	ОПН-10 Т-1	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	ТСН-10 №1, №2	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	Т-2	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	ОПН-10 Т-2	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	ЛР-35 Латухино 1 ц	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-35 Латухино 1 ц	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	ШР-35 Латухино 1 ц	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	РПГ-35	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	В-35 Лысье Горы	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	СВ-35	С откл.	май	май	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Липовка	Л, 2сш-35	С откл.	май	май	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	ШР-35, ЛР-35	С откл.	май	май	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	РВС-35 1, 2сш-35	С откл.	май	май	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	ТН-35 кВ 1, 2сш-35	С откл.	май	май	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	КВЧ-35 ВЛ-35 Лысье Горы	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	СВ-10 1СШ	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	Ф-1013 с.Боковка	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	Ф-1025 Гофротара	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Липовка	КВЧ-35 ВЛ-35 Юнгеровка	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	В-35 Октябрьский Городок	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Липовка	В-35 Юнгеровка	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Тарханы	Ф-1020А В/Ч	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	Ф-1018 Очистные	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
ПС Тарханы	Ф-1016А ЖД	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	КР, АГ-В3		ПрбПО	
Приволжское ПО														
ПС Рекорд	Т-1	С откл.			6	02.05.12	11.05.12	6	02.05.12	11.05.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	Т-1	С откл.			1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	ТН-35 1сш-35	С откл.			1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	Отбор проб масла с ТН-35 1 сш-35, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	ТН-35 2сш-35	С откл.			1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	Отбор проб масла с ТН-35 2 сш-35, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Плес	Т-1	С откл.	май	май	4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	КР ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Плес	Т-1	С откл.	май	май	4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	ТР РВС-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безьянянка	Т-2	С откл.			2	03.05.12	05.05.12	2	03.05.12	05.05.12	КР ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Плес	Т-1	С откл.	май	май	3	03.05.12	05.05.12	3	03.05.12	05.05.12	КР ЛР-110 Т-1, ВЧ-заградителя, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	В-110 Орошаемая	Зам ШОВ			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Отбор проб масла с вводов В-110 Орошаемая, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	ЛР-110 Терновка 1ц	С откл.			2	03.05.12	04.05.12	2	03.05.12	04.05.12	КР ЛР-110 Пушкино 1ц, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	С откл.			3	03.05.12	05.05.12	3	03.05.12	05.05.12	ТО ОРУ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	С откл.	май	май	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	КР ОД-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	С откл.	май	май	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	КР КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Опробование выключателя, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	В-35 Питерка	С откл.			1	05.05.12	05.05.12	1	05.05.12	05.05.12	Отбор проб масла с осн. бака В-35 Питерка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	В-110 ТЭЦ2-ТЭЦ3 I ц.	С откл.			1	05.05.12	05.05.12	1	05.05.12	05.05.12	Измерение изоляционных характеристик ТТ-110 В-110 ТЭЦ2-ТЭЦ3 I ц., АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семёновка	1сш-110	С откл.			2	10.05.12	12.05.12	2	10.05.12	12.05.12	КР 1РП-110, установка козырьков, замена ОСИ-110, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОВ-110	С откл.	май	май	23	10.05.12	01.06.12	23	10.05.12	01.06.12	ТР ОВ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТР РВС-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТР ТТ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	В-110 ТЭЦ2-ТЭЦ3 II ц	С откл.			1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Измерение изоляционных характеристик ТТ-110 В-110 ТЭЦ2-ТЭЦ3 II ц., АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	СВ-110	С откл.			1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Измерение изоляционных характеристик ТТ-110 СВ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семёновка	ЛР-110 Семеновка 1ц	С откл.			2	14.05.12	16.05.12	2	14.05.12	16.05.12	КР ЛР-110 Семеновка 1ц, установка козырьков, замена ОСИ-110, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Семеновка 1ц	С откл.	май	май	2	14.05.12	16.05.12	2	14.05.12	16.05.12	КР ЛР-110 Семеновка 1ц, установка козырьков, замена ОСИ-110 на ПС Семеновка, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Безьянянка	2 сш-110	С откл.			5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	КР РП2-110, Р-110 Пл. гол., АГ-1ч.	Разрыв транзита по ВЛ-110 Пушкино-Наливная	ПривПО	
ПС Безьянянка	Т-2	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, РВС-110 Т-2, ТСН-2, шм 10 Т-2, АГ-2 ч.	Разрыв транзита по ВЛ-110 Пушкино-Наливная	ПривПО	
ПС Рекорд	В-35 Воскресенка	С откл.	апрель	апрель	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	КР ЛР-35 Воскресенка, ШРТН-35 1сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	1 сш-35	С откл.	апрель	апрель	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	КР ЛР-35 Воскресенка, ШРТН-35 1сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Рекорд-Воскресенка	С откл.	апрель	апрель	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	КР ЛР-35 Воскресенка, ШРТН-35 1сш на ПС Рекорд, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-2	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, РВС-110 Т-2, ТСН-2, шм 10 Т-2, АГ-2 ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Терновка-1	T-1	С откл.			2	15.05.12	17.05.12	2	15.05.12	17.05.12	КР ТР-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-2	T-1	С откл.			1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТО ОРУ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	T-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Маркс	T-2	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Бобровка-3	T-1	С откл.			1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Отбор проб масла с вводов 110 Ф. "А,В,С", АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	ГН-110 1сш	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	ГН-110 2сш	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семёновка	T-1	С откл.	май	май	4	17.05.12	22.05.12	4	17.05.12	22.05.12	КР ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0, 5ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	T-1	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, шм 6 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Луч	T-1	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Рекорд - Воскресенка	С откл.	май	май	5	21.05.12	25.05.12	5	21.05.12	25.05.12	КР, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	1сш-35	С откл.	апрель	апрель	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	КР СР-35 №1, СР-35 №2, СВ-35, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	2сш-35	С откл.	апрель	апрель	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	КР СР-35 №1, СР-35 №2, СВ-35, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	T-2	С откл.			2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	КР ШР-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	2сш-110	С откл.			2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	КР ШР-110 Т-2, АГ-0,5ч.	Разрыв транзита по ВЛ-110 Пушкино-Наливная	ПривПО	
ПС Безьямянка	ЛР-110 Пушкино	С откл.			3	23.05.12	25.05.12	3	23.05.12	25.05.12	КР ЛР-110 Пушкино, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Степная	T-1	С откл.			1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТР Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	T-1	С откл.			2	22.05.12	24.05.12	2	22.05.12	24.05.12	КР ОД, КЗ-110 Т-1, ТР РВС-110 АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Приволжская	T-1	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Приволжская	T-2	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Комсомольская	T-1	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Комсомольская	T-2, ТСН-2	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Семёновка	T-1	С откл.	май	май	7	23.05.12	31.05.12	7	23.05.12	31.05.12	ТР Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	В-35 Ахмат	С откл.	апрель	апрель	2	23.05.12	25.05.12	2	23.05.12	25.05.12	КР ЛР-35 Ахмат, ШРТН-35 2сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	2 сш-35	С откл.	апрель	апрель	2	23.05.12	25.05.12	2	23.05.12	25.05.12	КР ЛР-35 Ахмат, ШРТН-35 2сш, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Рекорд-Ахмат	С откл.	апрель	апрель	2	23.05.12	25.05.12	2	23.05.12	25.05.12	КР ЛР-35 Ахмат, ШРТН-35 2сш на ПС Рекорд, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Плес	T-1	С откл.	май	май	3	23.05.12	25.05.12	3	23.05.12	25.05.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотудка	ГН-110 1сш	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	T-2	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, шм 6 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	T-1	С откл.			4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безьямянка	T-1	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	КР ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Безьямянная	T-1	С откл.	май	май	1	28.05.12	29.05.12	1	28.05.12	29.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ОПН-110 Т-1, ТСН-1, шм 10 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	ЛР-110 Орошаемая	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	КР ЛР-110 Орошаемая, ВЧ-связь Орошаемая, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	ВЛ-6	С откл.			4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	Проф восстановление, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Совхозная	T-1	С откл.			1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	ТО ОРУ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	ЛР-110 Новоузенск	С откл.			2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	КР ЛР-110 Новоузенск, ВЧ-связь Новоузенск, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Южная-5	T-1	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Караман	T-2	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, шм 35 и 6 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ПС Терешка	В-110 Сенная-Тяговая-2	Зам. ОВ			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, отбор проб масла, нанесение фазировки. АГ-2ч.		СВПО	РЖД
ПС Терешка	В-110 С.Карабулак	Зам. ОВ			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля, отбор проб масла, нанесение фазировки. АГ-2ч.		СВПО	ЦПО
ПС Терешка	В-110 Казаковка	Зам. ОВ			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля, отбор проб масла, нанесение фазировки. АГ-2ч.		СВПО	ЦПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Терешка	В-110 Сенная	Зам. ОВ			1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Замена силикагеля, отбор проб масла, нанесение фазировки. АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	Т-1	С откл.	май	май	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	Измерения, СР ОД-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	Т-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Измерения, СР КЗ-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	Т-1	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Измерения, ТР ТТ-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	Т-1	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Измерения, ТР РВС-35, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Духовницк-ГНС-2	С откл.	май	май	2	21.05.12	23.05.12	2	21.05.12	23.05.12	ТР ЛР-35 на ПС НС-20, 21, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Духовницк-ГНС-2	С откл.	май	май	2	21.05.12	23.05.12	2	21.05.12	23.05.12	ТР СР-35 ГНС-2 на ПС НС-20, 21, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Духовницк-ГНС-2	С откл.	май	май	2	21.05.12	23.05.12	2	21.05.12	23.05.12	ТР СР-35 Духовницкая на ПС НС-20, 21, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	СВ-35	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	ТСН-1	С откл.	май	май	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	В-6 Т-1	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Криволучье	С откл.	май	май	4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ККР, АВ 2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	В-6 ф.1	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-20, 21	ГН-6	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			31	01.05.12	31.05.12	31	01.05.12	31.05.12	Сохранить транзит, в связи с реконструкцией ВЛ-110 Ершов-Орловгай АГ-24ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС Орловгайская	ТСН-1	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТСН-2	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТСН-3	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ТСН-4	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ТСН-1	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ТСН-2	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Новоузенск-1	Зам. ОВ			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Новоузенск, АГ-1ч.	ЗавПО: При условии ввода в работу ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай	ЗавПО	
ПС Озинская	ТСН-1	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ТСН-2	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Целинная	ТСН-1	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Бурдинская	ТСН-1	С откл.			1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Дергачевская	Т-1	С откл.	май	май	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Отбор масла на ХАГГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Дмитриевская	Т-1	С откл.	май	май	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	Т-1	С откл.	май	май	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Отбор масла на ХАГГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	Т-2	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Отбор масла на ХАГГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Водохранилище	ТСН-1	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Луков кардон	ТСН-1	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Чалыкла	Зам. СОВ			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Чалыкла, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 С. Мар	Зам. СОВ			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 С. Мар, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 КС-2	Зам. ОВ			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 КС-2, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Орловгай	Зам. ОВ			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Орловгай, АГ-1ч.	ЗавПО: При условии ввода в работу ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай	ЗавПО	
ПС Новоузенская	ДК-1	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	Т-1	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	Т-2	С откл.			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	В-110 Верхазовка	Зам. СОВ			1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Верхазовка, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Южная	Ш-10	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Промбаза	Ш-10	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Пигари	Ш-10	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ГН-110 1с-110	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	ГН-110 2с-110	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Южная	ТСН-1	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ДК-2	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Промбаза	ТСН-1	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Таловская	ТСН-1	С откл.			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Урожайная	Зам. СОВ			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Урожайная, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Демьяс	Зам. СОВ			1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Демьяс, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	ШР-110 Т-1	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Демьяс	ПСР-110	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ШР-35 Т-1	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ-35 Куриловка	С откл.	май	май	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТР ЛР-35, КВЧ-35 на ПС Узенная, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Клиновка	Зам. СОВ			1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Клиновка, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ТН-110 1с-110	С откл.			1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	Т-1	С откл.			1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	Т-2	С откл.			1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Замена силикагеля ТТ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Профизмерение, отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	ТСН-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Озерская	ОД-КЗ-110 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	ОД-КЗ-110 Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	Т-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	ТСН-1	С откл.	май	май	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ТСН-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	ОД-КЗ-35 Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Озерская	Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озерская	ТСН-1	С откл.			1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Пограничная	С откл.			5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Поднятие траверс, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ОД-КЗ-35 Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Озерская	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	Т-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ОД-КЗ-35 Т-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ТСН-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	В-6 Т-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	ТН-6	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Горьковиченская	Т-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Орловгай-Новоузенск	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Профизмерение КВЧ-110 Новоузенск на ПС Орловгайская, АГ-1ч.	ЗавПО: При условии ввода в работу ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай	ЗавПО	ЗавПО: С сохранением транзита ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск
ПС Орловгайская	В-110 Новоузенск	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.	ЗавПО: При условии ввода в работу ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай	ЗавПО	ЗавПО: С сохранением транзита ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск
ПС Демьяс	ШР-110 Т-2	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО: СПО, перенос точки токораздела сети 110 Самара-Саратов
ПС Демьяс	2СР-110	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	ЗавПО: СПО, перенос точки токораздела сети 110 Самара-Саратов
ПС Узенная	Ш-6	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Новорепное	С откл.	май	май	2	16.05.12	17.05.12	2	16.05.12	17.05.12	ТР СР-35, ШР-35 Т-2, КВЧ-35 на ПС Новорепное, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	СОВ-110	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Профизмерение ТТ-110 СОВ-110, АГ-1ч.	При условии ввода в работу ВЛ-110 Ершов-Орловгай	ЗавПО	ЗавПО: С сохранением транзита ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск
ПС Канал	Т-1	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узенная	КРУН-6	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ТН-10 2с-10	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	В-10 Т-2	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	ОД-КЗ-110 Т-2	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	Т-2	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике сроки ремонта	Выделенный в годовом графике сроки ремонта	Заявленный в месячный график сроки ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Демьяс	ТСН-2	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки-Урожайная	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР ЛР-110, КВЧ-110 Озерская на ПС Озерская, АГ-1ч.		ЗавПО	СПО, перенос точки токораздела сети 110 Самара-Саратов
ПС Демьяс	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 Ф-1001	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	ТН-10 1с-10	С откл.	май	май	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	В-10 Ф-1003	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	В-10 Ф-1004	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новая	Т-1	С откл.			1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 Т-2	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 ф-1021	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 ф-1022	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	В-10 Ф-1021	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	В-10 Ф-1023	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 Ф-1002	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 Ф-1003	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Кам. Сарма	Т-2	С откл.			1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Профизмерение, отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Водохранилище	Т-1	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Водохранилище	Ш-6	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 Ф-1004	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 Ф-1005	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Кам. Сарма	Т-1	С откл.			1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Профизмерение, отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	Ш-10 2с-10	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чкаловская	Т-1	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чкаловская	Т-2	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	В-10 ф-1023	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	Ш-10 1с-10	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	СВ-10	С откл.	май	май	1	26.05.12	26.05.12	1	26.05.12	26.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	ФПГ-10	С откл.	май	май	1	26.05.12	26.05.12	1	26.05.12	26.05.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	КРУН-10 1с-10	С откл.	май	май	1	27.05.12	27.05.12	1	27.05.12	27.05.12	Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новорепное	КРУН-10 2с-10	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Васильевка	ТСН-1	С откл.			1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Васильевка	ТСН-2	С откл.			1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Молодежная	ТСН-1	С откл.			1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Пигари	ТСН-1	С откл.			1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Дмитриевская	ТСН-1	С откл.			1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Кристалл	ТСН-1	С откл.			1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Камен. Сарма	ТСН-1	С откл.			1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Камен. Сарма	ТСН-2	С откл.			1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 2-я Пятилетка	ТСН-1	С откл.			1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Верхазовка	ТСН-1	С откл.			1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	ТСН-1	С откл.			1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	ТСН-2	С откл.			1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Рефлектор	Т-1	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Профизмерение, отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Рефлектор	СП-6	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Бурдинская	Т-1	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Краснореченская	ТСН-1	С откл.			1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Октябрьская	ТСН-1	С откл.			1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	ТСН-1	С откл.			1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Фрегат	ТСН-1	С откл.			1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чкаловская	ТСН-1	С откл.			1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Чкаловская	ТСН-2	С откл.			1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Северная	ТСН-1	С откл.			1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Центральная	ТСН-1	С откл.			1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
Северное ПО														
ПС Ивантеевская	Т-1	С откл.	май	май	4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Ивантеевская	ТР-35 Т-1	С откл.	май	май	4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Ивантеевская	В-35 Т-1	С откл.	май	май	4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	Т-1	С откл.	май	май	3	10.05.12	12.05.12	3	10.05.12	12.05.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Грачев Куст 110/35/10	ТР-35 Т-1	С откл.	май	май	3	10.05.12	12.05.12	3	10.05.12	12.05.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Знаменская	Т-2	С откл.	май	май	16	14.05.12	31.05.12	16	14.05.12	31.05.12	КР, установка газового реле, ремонт привода РПН, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Знаменская	РН Т-2	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР, Замена разрядника нейтрали на ОПН, замена ОСИ-110 на полимерную изоляцию; АГ-8ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	1еш 6кВ	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Профилактический контроль, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Знаменская	РВС-35 Т-2	С откл.	май	май	2	15.05.12	16.05.12	2	15.05.12	16.05.12	КР, Замена на ОПН, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	В-110 Арматурная-1	Зам. ОВ	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	Испытание изоляции вводов 110кВ, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	В-110 Арматурная-2	Зам. ОВ	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Испытание изоляции вводов 110кВ, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	2еш 6кВ	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	Профилактический контроль, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	В-110 Т - 2	Зам. ОВ	май	май	1	17.05.12	18.05.12	1	17.05.12	18.05.12	Испытание изоляции вводов 110кВ, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	РВС-110	С откл.	май	май	2	18.05.12	21.05.12	2	18.05.12	21.05.12	КР, Замена на ОПН, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	ЛР-35	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	РПН-1-110	С откл.	май	май	2	22.05.12	23.05.12	2	22.05.12	23.05.12	КР, Замена ОСИ-110 на полимерную изоляцию, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	ТСН-6 Т-2	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	РПН-2-110	С откл.	май	май	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	КР, Замена ОСИ-110 на полимерную изоляцию, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Ивантеевская	ш-10кВ	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Профилактический контроль, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Клиновская	Т-1	С откл.			1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Испытание изоляции Т-1, ТТ- 110 Т-1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Знаменская	ЛР-110 Знаменка	С откл.	май	май	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	КР, Замена ОСИ-110 на полимерную изоляцию, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Знаменская	ОД-КЗ-110 Т-2	С откл.	май	май	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	КР, Замена ОСИ-110 на полимерную изоляцию, АГ-8ч.		СевПО	
Прихоперское ПО														
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Борки- Семеновка	С откл.	май	май	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	уч. Борки-Семеновка ТО, ЛР-35 Семеновка на ПС Барки-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-35/10	Т-1, ТСН-1	С откл.	май	май	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	ТО Т-1, яч. ПСН-35 Т-1 АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Хоппер- Святославка	С откл.	май	май	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ТО ЛР-35 Хоппер на ПС Борки-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртицево-город	Т-1	С откл.	май	май	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртицево-город	Т-2	С откл.	май	май	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ТО, Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	ТСН-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловская	СВ-35	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, испытание СВ-35кВ, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Самойловская	В-35 Т-1, Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТР, испытание В-35кВ Т-1, АГ-4ч.		ПрихПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Насосная-1	С откл.	май	май	3	14.05.12	16.05.12	3	14.05.12	16.05.12	ТО, замена изоляции, верховой осмотр, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	2СП-35	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР СР-35, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	ШР-35 Т-1	С откл.	май	май	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	КР ШР-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	Т-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Дружба	Т-1	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	В-35 Т-2	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТР, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	РПН-35	С откл.	май	май	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	КР, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	2СР-35	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	КР СР-35, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТО, В-35кВ Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	В-35 Макарово	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТО, В-35В Макарово, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Казачка-Самойловка	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	КР ЛР-35 Казачка на ПС Самойловка-110/35/10, В-35 Казачка. АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	В-35 Казачка	С откл.	май	май	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТР, испытание, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	В-35 Красавка	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТР, испытание, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Красавка-Самойловка	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	КР ЛР-35 Красавка на ПС Самойловка-110/35/10, В-35 Красавка, ШР-35 Красавка АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Владыкино	В-35 ПГ	С откл.	май	май	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	ТО, В-35 кВ ПГ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1	С откл.			1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	ТР, ТО ЛР-110кВ Ртищевская-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	Т-3, ТСН-3	С откл.	май	май	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	ТР Т-3, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	май	май	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	ТСН-1	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Соцземледелие-Новосельская	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТО ЛР-35 Соцземледелие, РПП-35, В-35кВ, ШР-35кВ на ПС Новосельская, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	В-35 Соцземледелие	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТО В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Соцземледелие, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	СШ-35	С откл.	май	май	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяговая, ШР-35 Соцземледелие, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловская	Т-3, В-35 Т-3	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТР, испытание Т-3, В-35кВ Т-3, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	Т-3	С откл.	май	май	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТР, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ульяновка	ТСН-1	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Грачевка-Н.Сельская-Ивановка	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	ТО ЛР-35кВ Аркадак, на ПС Новосельская, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки -35/10	1СП-35	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	ТО, В-35, ТН-35, ДК-35 ПС Турки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	3СП-10	С откл.	май	май	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	КР, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	2сш-10	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	КР, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Турки - 110/35/10	СР-35 1сШ	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	ТО, СР-35кВ 1сШ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	ОД КЗ-110	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	С откл.	май	май	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ульяновка	Т-1	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Насосная-2	С откл.	май	май	3	28.05.12	30.05.12	3	28.05.12	30.05.12	ТО, замена изоляции, верховой осмотр, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Родничок	В-35 Т-2	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Родничок	2сш-35	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО, В-35 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Родничок	Т-2, ТСН-2	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО, В-35 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка	В-10 Т-1	С откл.	май	май	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО В-10кВ Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	1сш-10	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	КР, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка	СШ-10	С откл.	май	май	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	ТО СШ-10, АГ-4ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка	Т-1, ТСН-1	С откл.	май	май	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	ТО Т-1, испытание Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Турки-Рязанка.	С откл.	май	май	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	ТО ЛР-35кВ Рязанка, АГ-4ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов