

График ремонта ЛЭП и оборудования на сентябрь 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой График срок ремонта			Выделенный в годовом Графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ковылкинский район высоковольтных электрических сетей														
ПС 110/10 кВ Зубова Поляна														
1 секция 110 кВ, ОД-110 Т1, ШР-110-1, ТН-110-1.	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	ТР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
В-110-2, ТТ-110-1, ТТ-110-2, ШР-110-1.	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	ТР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
РП-110, РП-110-1.	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	ТР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ОД-110 Т2, ШР-110-2, ТН-110-2.	4	17.09	20.09	4	17.09	20.09	4	17.09	20.09	4	17.09	20.09	ТР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Потыма – Зубова Поляна», ЛР-110-2, РП-110-2.	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	ТР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
3 секция 110 кВ, В-110-1, ТТ-110-3, ТН-110-3, РВС-110-3.	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	ТР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Потыма – Вад с опайкой», ЛР-110-3.	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	2	24.09	25.09	ТР, АГ – 4 часа	—
ПС 110/10 кВ Калашкино														
1 секция 110 кВ, РТ-110 Т-1, СР-110 №1.	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	Текущий ремонт, АГ – 2 часа	без включения на ночь
Т-1, ОД-110-1, КЗ-110-1	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	Текущий ремонт, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Хованщина –	1	03.09	03.09	1	03.09	03.09	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Текущий	—

Кадошкино», ЛР-110, РП-110 №1, в/ч связь.																		ремонт, АГ – 2 часа	
2 секция 110 кВ, РТ-110 Т-2, СР-110 №2.	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09	Текущий ремонт, АГ – 2 часа	без включения на ночь					
Т-2, ОД-110-2, КЗ-110-2	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	Текущий ремонт, АГ – 2 часа	без включения на ночь					
ВЛ-110 кВ «Кадошкино – Инсар», ЛР-110, РТ-110 №2, в/ч связь.	1	10.09	10.09	1	10.09	10.09	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	Текущий ремонт, АГ – 2 часа	–					
СВ-110кВ	2	13.09	14.09	2	13.09	14.09	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09	Текущий ремонт, АГ – 2 часа						
ВЛ-110																			
ВЛ-110кВ «Каз.Майдан-Р.Паевка»	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	2	20.09	21.09	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь					
ВЛ-110кВ «Мокша-Каз.Майдан»	4	11.09	14.09	4	11.09	14.09	4	11.09	14.09	4	10.09	11.09	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь					
ВЛ-110кВ «Р.Паевка-Инсар»	3	17.09	19.09	3	17.09	19.09	3	17.09	19.09	3	17.09	19.09	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь					
ВЛ-110кВ «Хованщина-Кадошкино»	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	2	05.09	07.09	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь					
ВЛ-110кВ «Кадошкино-Инсар»	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	3	12.09	14.09	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь					
ВЛ-110кВ «Потьма-Вад с отпайкой»	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	2	24.09	25.09	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь					

График технического обслуживания устройств РЗА на сентябрь 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС И-615	Вывод силового оборудования не треб.	АЧР-10	введение	10	8	2011	О	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
ПС	Т-1	МТЗ, ТО, ГЗ	ПО	110	6	2010	О	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Мамолаево											
ПС Кочелаево	Вывод силового оборудования не треб.	АЧР-10	введение	10	6	2011	К	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
ПС ГКС	Вывод силового оборудования не треб.	АЧР-35, 110	введение	110	8	2004	В	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
ПС	Т-1	МТЗ, ТО, ГЗ	ПО	110	6	2008	О	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	Т-2	МТЗ, ТО, ГЗ	ПО	110	6	2009	К	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	ВЛ-110 Зуб.Поляна-Потьма	ЭПЗ-1636	введение	110	6	2010	О	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	ВЛ-110 Зуб.Поляна-Потьма	Автом. Управл.	введение	110	6	2010	О	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	ВЛ-110 Зуб.Поляна-Ширингуши	ЭПЗ-1636	введение	110	6	2009	К	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	ВЛ-110 Зуб.Поляна-Ширингуши	Автом. Управл.	введение	110	6	2009	К	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	АВР-110 В-2	Автом. Управл.	введение	110	6	2010	О	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	ТН-110 1,2,3	Вторичные цепи	ПО	110	6	2009	К	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	ОРУ-110	ЭМБ-110	ПО	110	6	2007	О	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Зуб.Поляна											
ПС	Вывод	АЧР-110	введение	10	6	2006	В	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь

Зуб.Поляна	силового оборудования не треб.								
ПС Районная	Вывод силового оборудования не треб.	АЧР-10	введение	10	8	2005	О	сентябрь	сентябрь
ПС Мамолаево	ТН-10	Втор. цепи	ПО	10	6	2010	О	сентябрь	сентябрь
ПС Кадошкино	СВ-10	АВР-10	ПО	10	6	2010	О	сентябрь	сентябрь
ПС Кадошкино	ТН-10	Втор. цепи	ПО	10	6	2010	О	сентябрь	сентябрь
ПС Хилково	Вывод.сил. обор. не треб.	Центр.сигнал	ПО	10	6	2008	О	сентябрь	сентябрь
ПС Хилково	Вывод.сил. обор. не треб.	Опер. ток ПС	ПО	10	6	2008	О	сентябрь	сентябрь
ПС Хилково	ТН-10	МТЗ, ТО	ПО	10	6	2008	О	сентябрь	сентябрь

График технического обслуживания устройств СДУ на сентябрь 2012года

Объект	Наименование устройства СДУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Ковылкин- Кое ПО	Программно- аппаратный комплекс ТМ АБПУ-М		РДУ		03.2012	ТО	24.09.2012	28.09.2012	24.09.2012	28.09.2012

Начальник СП



Поленков С.Н.

Начальник ВВЛ



Акимов А.Н.

Начальник СДТУ



Бибишев Ю.Д.

Начальник СРЗА



Мокринский Д.В.

Согласовано: начальник ОДС



Чернышов А.В.