


Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги

" 31 " августа 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на сентябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Сторожовка	T-1	С откл.			5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Для безопасного производства работ по устройству ШМ-6 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	B-110 Саратовская-Елшанка 2ц	С откл.			14	03.09.12	16.09.12	14	03.09.12	16.09.12	Демонтаж выключателя, замена на элегазовый, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Елшанка-2	T-2	С откл.			14	03.09.12	16.09.12	14	03.09.12	16.09.12	Для безопасного производства работ по замене B-110 Саратовская-Елшанка 2ц, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Раховская	PBC-6 4сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	PBC-6 2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-1, ТР Т-1, PBC-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, КР ОД-110 Саратовская-С.Западная-1ц, КЗ-110 Т-1, РН-110 Т-1, Р-10 Т-1, РР-10 1сш Т-1, РР-10 3сш Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	TCH-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	07.09.12	1	03.09.12	07.09.12	ТР TCH-1, КР РTCH-1, замер электро-технических, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	B-10 ф.1006	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	B-10 ф.1002 Новые Бурасы	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Северная	B-10 ф 1010	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Северная	T-2	С откл.			5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Для безопасного производства работ по ТР TCH-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	TCH-10 № 2	С откл.			5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	TН-10 2сш	С откл.			5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	B-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	B-10 ф 1002	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	B-10 ф.1005	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	CB-10 2сш	С откл.			1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Штурм	CB-10 2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	B-10 ф.1003	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Липовка	T-1, 1А	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	05.09.12	07.09.12	3	05.09.12	07.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	CP-10 №1	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	CB-10 1сш	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	B-10 ф 1004	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Сторожовка	1сш 110 кВ	С откл.			2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	Для безопасного производства работ по переустройству заходов на вновь смонтированный портал и подключения к ЛР-110кВ, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Раховская	CB-6 1-2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	B-6 ф. 601	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	B-6 ф. 603	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	B-6 ф. 607	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	B-6 ф. 609	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	B-6 ф.605	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в головой график срок ремонта	Выделенный в головой график срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Раховская	СР-6 1-2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	06.09.12	07.09.12	2	06.09.12	07.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	В-10 ф 1005	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	1сш 10кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР, замер электр-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	В-10 ф.1001	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	ТН-10 1сш	С откл.			1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Штурм	ТН-10 2сш	С откл.			1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 ф.1001	С откл.			1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	СВ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	СР-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	В-10 ф-1007	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	В-110 Саратовская-Елшанка 1ц	С откл.			14	17.09.12	30.09.12	14	17.09.12	30.09.12	Демонтаж выключателя, замена на элегазовый, АГ-ВЗ		ЦПО	
ПС Раховская	2сш 110 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	Опробование ОД-110, КЗ-110 Т-2, ТР Т-2, РВС-110 Т-2, ОПН-10 Т-2, КР ОД-110 Саратовская-С.Западная 2ц., КЗ-110 Т-2, РН-110 Т-2, Р-10 Т-2, РР-10 2сш Т-2, РР-10 4сш Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	14.09.12	1	10.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	В-10 ф 1010	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 ф 630	С откл.			1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ПВ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	ТР Т-1, РВС-35 Т-1, КР ТР-35 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	ТН-35 2сш	С откл.			5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	ТР ТН-35 2сш, РВС-35 2сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Штурм-Липовка	С откл.			3	10.09.12	12.09.12	3	10.09.12	12.09.12	Для безопасного проведения работ по ТР В-35 Липовка на ПС Штурм, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-35 Липовка	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	10.09.12	12.09.12	3	10.09.12	12.09.12	ТР В-35 Липовка, ТТ-35 Липовка АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	В-10 ф 1006	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Северная	В-10 ф 1008	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-35 Т-2	С откл.			5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Затон 1ц	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	В-10 ф 1011	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	2сш 10кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, замер электр-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	КР В-6 1сш 6 Т-1, В-6 3сш 6 Т-1, ТР ШМ-6 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ПР-6 ТСН №1	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ТСН №2	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	РМ-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	1сш 110 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	РВС-6 1сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	РВС-6 3сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	12.09.12	14.09.12	3	12.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	В-10 ф ПГ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 ф 654	С откл.			1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	СВ-6 3-4сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	СВ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ПО, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озёрки	сш 0,4кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ПО, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Тарханы-Приволжская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Для безопасного производства работ по КР ЛР-35 Тарханы-Приволжская на ПС Кристалл, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	В-35 Т-1	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	КР, В-35 Т-1, ЛР-35 Тарханы-Приволжская, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Штурм-Н.Бурасы	С откл.			2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	Для безопасного производства работ по ТР В 35кВ Н.Бурасы, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-35 Новые Бурасы	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ТР В-35 Новые Бурасы, ТТ-35 Новые Бурасы АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Раховская	В-6 ф. 604	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 606	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 612	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф. 614	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф.602	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	В-6 ф.608	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	Т-1	С откл.			14	17.09.12	30.09.12	14	17.09.12	30.09.12	Для безопасного производства работ по замене В-110 Саратовская-Елшанка 1ц, АГ-ВЗ		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Затон 2ц	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кировская	ТН-6 Т-2	С откл.			3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	ТН-6 2сш	С откл.			3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мирный	ТСН-1	С откл.			3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мирный	ТСН-2	С откл.			3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	1сш 10кВ	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1012	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1013	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1014	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1015	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1016	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1017	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1018	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1005	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1009	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ТДР-10 №1	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1005	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1009	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1012	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1013	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1014	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1015	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1016	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1017	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1018	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ТН-10 1сш	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ТДР№1	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1005	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1009	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1012	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1013	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1014	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1015	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1016	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1017	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1018	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ТДР№1	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТН-10 1сш	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Сосновоборская	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 Т-2	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 Т-2	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	СВ-10 1-2сш	С откл.			5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Северная	В-10 ф 1001	С откл.			5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Северная	В-10 ф 1003	С откл.			5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Липовка	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	11.09.12	13.09.12	3	11.09.12	13.09.12	ТР Т-2, ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	Т-1, 1А	С откл.			4	17.09.12	20.09.12	4	17.09.12	20.09.12	ТР Т-1, 1А, В-10 Т-1, ОПН-10 Т-1, ШМ-10 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	ТСН-1	С откл.			4	17.09.12	20.09.12	4	17.09.12	20.09.12	ТР ТСН-1, РТСН-10 №1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Б. Карабулак	ТР-35 Т-1А	С откл.			4	17.09.12	20.09.12	4	17.09.12	20.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кировская	ТН-6 4сш	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1002	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в головой график срок ремонта	Выделенный в головом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Чернышевка	В-10 Т-2	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1003	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	1сш 10 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	КР ОР-10 ф 1001,1003,1005, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	ТН-10 1сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Газовая-Хомяковка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Для безопасного производства работ по ТР РПГ-110 Газовая-Хомяковка на ПС Сосновоборская, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	1сш 6 кВ Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	18.09.12	19.09.12	2	18.09.12	19.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТН-6 1сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	18.09.12	19.09.12	2	18.09.12	19.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	В-6 ТСН-6 №2	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-1	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-2	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1001	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1002	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1003	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1004	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1006	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1007	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1008	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1010	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ф.1019	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1001	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1002	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1003	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1004	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1006	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1007	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1008	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1010	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ЛР-10 ф.1019	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	СВ-10 3-4сш	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1001	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1002	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1003	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1004	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1006	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1007	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1008	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1010	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1019	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	3 ШР СВ-10 3-4сш	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТН-10 3сш	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	3сш 10кВ	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ШР-10 ТН-10 3сш	С откл.			3	19.09.12	21.09.12	3	19.09.12	21.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск-Хомяковка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Петровск-Хомяковка на ПС Сосновоборская , АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	2сш 10 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	КР ОР-10 ф 1002,1004,1006, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	ТН-10 2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	СВ-35	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-35 Т-2	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	СВ-10 1сш	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	СВ-10 2сш	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	В-10 ф.1004	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Новозахаркино	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	Отбор проб масла из вводов 110 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Новозахаркино	В-10 ф.1002	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТН-6 2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	2сш 6 кВ Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	СВ-35	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 Т-2	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 ф.1008 Чернышевка	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в головой график срок ремонта	Выделенный в головом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Новозахаркино	В-10 ф.1004	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	В-10 ф.1002	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	КР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 ф.1001	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Раховская	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	4	24.09.12	27.09.12	4	24.09.12	27.09.12	КР В-6 2сш 6 Т-2 №1, В-6 2сш 6 Т-2 №2, В-6 4сш 6 Т-2 №1, В-6 4сш 6 Т-2 №2, ТР ШМ-6 Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Сеча	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	24.09.12	26.09.12	3	24.09.12	26.09.12	Вводы 110 Т-1 отбор проб масла, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Сеча	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	24.09.12	26.09.12	3	24.09.12	26.09.12	Вводы 110 Т-2 отбор проб масла, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Кировская	ТН-6 Т-1	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	ТН-6 1сш	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	ТН-6 3сш	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	В-6 ТСН-6 №1	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ПК-10 ТСН-2	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, АГ-2ч.,		ЦПО	
ПС Текстекло	2сш 10кВ	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1020	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1021	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1022	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1023	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1025	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТН-10 2с.ш.	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Газовая	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	ПВ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф.1005	С откл.			1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф.1007	С откл.			1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф.1008	С откл.			1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	4сш 10кВ	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1026	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1027	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1028	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1029	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1030	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1031	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ф.1032	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	В-10 ТДР-10 №2	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Текстекло	ТН-10 4сш	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР, замер электр-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	Т-1	С откл.			1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ТО ТТ-110 Т-1 ф.А, АГ-1,5ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
ПС Сплавнуха	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	В-10 ф-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	В-10 ф-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Мордовое	РПГ-35 Красноармейск 1ц	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ЛР-35 Ахмат	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Красноармейск-Мордовое-1,2ц.	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Красноармейск - Мордовое-1, 2ц. с ПС Красноармейск до ПС Красноармейск U=10,5кВ, Илл=460А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Мордовое--Ахмат	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Мордовое--Ахмат с ПС Красноармейск до ПС Ахмат U=10,5кВ, Илл=440А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Баланда--Александровка-3	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Баланда--Александровка-3 с ПС Баланда до ПС Александровка-3 U=10,5кВ, Илл=246А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Баланда--Александровка-3	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Баланда--Александровка-3 с ПС Баланда до ПС Ахтуба U=10,5кВ, Илл=350А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Баланда--Александровка-3	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Баланда--Александровка-3 с ПС Баланда до ПС Круглое U=10,5кВ, Илл=315А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ЛР-35 ТЭЦ-2 1ц	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС БНС	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТН-35 №1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	1СР-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ШР-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	2СР-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТН-35 №2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ЛР-35 ТЭЦ-2 2ц	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	В-35 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	РПГ-35 ф."В, С"	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	ЛР-35 Паницкая	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	В-10 ф-4	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	В-10 ф-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Казачка–Благовещенка	С откл.			1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Казачка–Благовещенка с ПС Казачка до ПС Благовещенка U=10,5кВ, Iпл=410А с ПС Баланда до ПС Симоновка U=10,5кВ, Iпл=429А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Казачка–Чихачевка	С откл.			1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Казачка Чихачевка с ПС Казачка до ПС Чихачевка U=10,5кВ, Iпл=315А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ШР-35 1СП	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ШР-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ОД-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	КЗ-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	РПГ В-10 ф-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС БНС	ШР-35 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ИСЦП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	РВС-35-6 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ИСЦП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТСН-6 №1, №2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	04.09.12	05.09.12	2	04.09.12	05.09.12	ИСЦП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ИСЦП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	РВС-35-6 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ИСЦП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	В-6 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	РПГ В-10 ф-4	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Мордовое	РПГ-35 Красноармейск 2 ц	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ШР-35 2СП	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ШР-35 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ОД-35 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	КЗ-35 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Красноармейск–Луганск	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Красноармейск –Луганск с ПС Луганск до ПС Красноармейск U=10,5кВ, Iпл=574А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Баланда–Свердлово	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Баланда–Свердлово с ПС Баланда до ПС Свердлово U=10,5кВ, Iпл=310А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Луганск–Рыбушка	С откл.			1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Луганск–Рыбушка с ПС Луганск до оп.№129 U=10,5кВ, Iпл=486А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Распределительная–П. Умет-2	С откл.			1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на проводах ВЛ 110 кВРаспределительная – П. Умет-2 с ПС П.Умет-1 до ПС Распределительная U=10,5кВ, Iпл=657А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ П. Умет-2–Баланда	С откл.			1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на проводах ВЛ 110 кВП. Умет-2–Баланда с ПС П.Умет-1 до оп.90 U=10,5кВ, Iпл=800А, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	1 СР-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	РПГ В-10 ф-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС БНС	В-6 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красноармейск–Карамыш-Тяг.	С откл.			1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Красноармейск – Карамыш-Тяг, с ПС Карамыш-Тяг. до ПС Красноармейск U=10,5кВ, Iпл=514А, АГ-1ч.		ПрбПО	Прив.ЖД
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Луганск–Водник	С откл.			1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Луганск–Водник с ПС Луганск до ПС НС-1 U=10,5кВ, Iпл=310А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	2 СР-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС БНС	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТР-6 ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТН-6 №1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	РПГ В-10 ф-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	КР, АГ-ВЗ		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-6 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сельмаш–Карамыш-Тяговая	С откл.			1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Сельмаш – Карамыш-Тяговая с ПС Карамыш-Тяг. до ПС Сельмаш U=10,5кВ, Илл=624А, АГ-1ч.		ПрбПО	Прив.ЖД
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ ТЭЦ2 – Кирпичная-Л.Горы	С откл.			1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ ТЭЦ2–Кирпичная-1ц, ВЛ 35 кВ Кирпичная-Окт.городок, ВЛ 35 кВ Окт. городок-Липовка, ВЛ 35 кВ Липовка-Л.Горы с ТЭЦ2 до ПС Л.Горы U=37,5кВ, Илл=330А, АГ-3ч.		ПрбПО	ВоТГК
ПС Мордовое	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Кирпичная–Сосновка	С откл.			1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Кирпичная – Сосновка с ПС ТЭЦ2 по ВЛ 35 кВ ТЭЦ2- Кирпичная-1ц. до ПС Сосновка U=37кВ, Илл=570А, АГ-2ч.		ПрбПО	ВоТГК
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Паницкая– Сплавнуха	С откл.			1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Паницкая–Сплавнуха с ПС Паницкая до ПС Сплавнуха U=10,5кВ, Илл=328А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-6 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТР-6 ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	Контур, связь с контуром	Без откл.	сентябрь	сентябрь	2	11.09.12	12.09.12	2	11.09.12	12.09.12	ИСП		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	РВС-35-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	ТСН-10 № 1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	КВЧ-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	ВЛ 35 кВ Паницкая	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	1сш-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	ЛР-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	Т-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	В-6 ф-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	В-6 ф-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-6 Т-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	ТН-10 №1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	РВП-10 1сш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	1сш-10кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	ячейки 10кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Сплавнуха	В-10кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Кирпичная-Михайловка	С откл.			1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Кирпичная-Михайловка с ПС Кирпичная до ПСМихайловка U=6,3кВ, Илл=347А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС БНС	В-6 ф-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	В-6 ф-4	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	СВ-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-6 ф-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	Т-1	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	РВС-35-6 Т-1	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ТСН-6 № 1	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	КВЧ-35	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ВЛ 35 кВ Луганск	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	1сш-35	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ЛР-35, ОД-35, КЗ-35	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	Контур, связь с контуром	Без откл.			2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ИСП		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ П.Умет– Михайловка	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ П.Умет–Михайловка с ПС П.Умет-1 до ПС Михайловка U=10,5кВ, Илл=680А, АГ-2ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ П.Умет–Курдюм-Тяговая	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ П.Умет–Курдюм-Тяговая с ПС П.Умет-1 до ПС Курдюм-Тяговая U=10,5кВ, Iпл=670А, АГ-1ч.		ПрбПО	Прив.ЖД
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Татищево–Б.Ивановка	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Татищево–Б.Ивановка с ПС Татищево до ПС Б.Ивановка U=10,5кВ, Iпл=660А, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ТН-6 кВ №1	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ОПН-6 кВ 1сш-10	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	1сш-6 кВ	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	ячейки 6 кВ	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС НС-1	В-6 кВ	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Баланда–Казачка	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Баланда–Казачка с ПС Баланда, ПС Казачка до. оп №168, №52 U=10,5кВ, Iпл=360А, Iпл=370А, АГ-3ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Красноармейск– Золотое	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Красноармейск – Золотое с ПС Красноармейск до ПС Золотое U=10,5кВ, Iпл=310А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-6 ф-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-6 ф-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	СВ-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС БНС	ТН-6 №2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-6 ф-4	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	В-10 ф-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Сторожовка– Татищево	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Сторожовка – Татищево с ПС Татищево до ПС Б.Ивановка U=10,5кВ, Iпл=458А, АГ-2ч.		ПрбПО	ЦПО
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Сторожовка– Татищево	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Сторожовка–Татищево с ПС Татищево до ПС Сторожовка U=10,5кВ, Iпл=591А, АГ-2ч.		ПрбПО	ЦПО
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Татищево–Окт. Городок–Липовка	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Татищево –Окт. Городок, ВЛ 35 кВ Окт. Городок–Липовка с ПС Татищево до ПС Липовка U=10,5кВ, Iпл=265А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Липовка–Юнгеровка	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Липовка–Юнгеровка с ПС Л.Горы до ПС Юнгеровка по ВЛ 35 кВ Л.Горы-Липовка U=10,5кВ, Iпл=294А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ТН-6 №1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ТСН-6 № 1, № 2, №3	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	18.09.12	20.09.12	3	18.09.12	20.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	РВС-35, ОПН-6 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	РВС-35, ОПН-6 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	ТН-6 №2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ТР, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Л.Горы-Урицкое– Ш.Карамыш-Б.Копены	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Л.Горы-Урицкое, ВЛ 35 кВ Ш.Карамыш-Б.Копены с ПС Л.Горы до ПС Б.Копены U=10,5кВ, Iпл=360А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Горючка-Сергиевка	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Горючка-Сергиевка с ПС Луганск до ПС Горючка U=10,5кВ, Iпл=570А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	Т-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ПС Мордовое	РВП-10, ОПН-6 Т-3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ИСП, АГ-1ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Луганск–Кр.Текстильщик	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Луганск – Кр.Текстильщик с ПС Луганск до ПС Кр.Текстильщик U=10,5кВ, Iпл=410А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Л.Горы–Симоновка	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Л.Горы–Симоновка с ПС Л.Горы до ПС Симоновка U=10,5кВ, Iпл=300А, АГ-2ч.		ПрбПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Баланда–Симоновка	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ППГ на проводах ВЛ 35 кВ Баланда–Симоновка с ПС Баланда до ПС Симоновка U=10,5кВ, Iпл=429А, АГ-2ч.		ПрбПО	
Приволжское ПО														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Воскресенка	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	ТР ЛР-35 Кривой Яр, ШР-35 Т-2, СР-35 №2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	2сш-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	ТР ЛР-35 Кривой Яр, ШР-35 Т-2, СР-35 №2, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Воскресенка-Кривой Яр	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	ТР ЛР-35 Кривой Яр, ШР-35 Т-2, СР-35 №2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Мокроус	Зам. ОВ	сентябрь	сентябрь	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	КР 2 ШР-110 Мокроус, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2сш-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	КР 2 ШР-110 Мокроус, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: в условиях реконструкции ВЛ 110 кВ Ершов - Орлов Гай в после аварийных режимах уровни напряжения на шинах 110 кВ ПС Лепехинка, ПС Новоузенск и прилегающей сети снижаются до 104кВ.		
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Красный Кут	С откл.			3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	Отключение в связи с выводом 2сш-110 на ПС Наливная для КР 2 ШР-110 Мокроус, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	ЛР-110 Орошение	С откл.			3	03.09.12	05.09.12	3	03.09.12	05.09.12	КР ЛР-110 Орошение, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	В-110 Орошаемая	Зам. ШОВ			15	03.09.12	21.09.12	15	03.09.12	21.09.12	КР В-110 Орошаемая, АГ-ВЗ		ПривПО	
ПС Карпенка	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, В-35 Т-1, КРУН-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Плесс	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТСН-1, КРУН-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Наливная-Тамбовка	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	05.09.12	07.09.12	3	05.09.12	07.09.12	Уч. Отпайка на ПС Культура. Замена дефектной изоляции, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Кр. Кут	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Опробование выключателя, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	T-2	С откл.			6	05.09.12	12.09.12	6	05.09.12	12.09.12	КР ОД, КЗ-110 Т-2, ШР-110 Т-2, 2 СР-110, ТР ТН-110 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	2 сш-110	С откл.			6	05.09.12	12.09.12	6	05.09.12	12.09.12	КР ОД, КЗ-110 Т-2, ШР-110 Т-2, 2 СР-110, ТР ТН-110 2сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-1	С откл.			3	05.09.12	07.09.12	3	05.09.12	07.09.12	ТР КРУН-10 1 сш-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Ждановка	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Наливная-Ждановка, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОВ-110	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Наливная - Ждановка АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Наливная - Ждановка АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	ТН-110 2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Измерение изоляционных характеристик, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	T-2	С откл.			1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Урбах	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Алексашкино	T-1	С откл.			1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Опробование В-35 Т-1, чистка изоляции шин КРУН-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Ахмат-Рекорд	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	T-2	С откл.			3	10.09.12	12.09.12	3	10.09.12	12.09.12	ТР КРУН-10 2 сш-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	4	10.09.12	13.09.12	4	10.09.12	13.09.12	ТР РВС-35 Т-1, В-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл.			4	10.09.12	13.09.12	4	10.09.12	13.09.12	ТР ЛР-110 Степная 2 ц, ОР-110 Степная 2 ц, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Степная 2 ц.	С откл.			4	10.09.12	13.09.12	4	10.09.12	13.09.12	ТР ЛР-110 Степная 2 ц, ОР-110 Степная 2 ц, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Степная 2 ц.	С откл.			4	10.09.12	13.09.12	4	10.09.12	13.09.12	ТР ЛР-110 Степная 2 ц, ОР-110 Степная 2 ц на ПС Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР ОД, КЗ-110 Т-2, ТР-110 Т-2, ТР РВС-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Алексашкино	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	12.09.12	1	11.09.12	12.09.12	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	T-1	С откл.			1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с выключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Первомайская	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	11.09.12	13.09.12	3	11.09.12	13.09.12	КР ЛР-35 Т-2, ЛР-35 Т-1, ТР ВЧ- связи ВЛ-35 К.Сарма-Первомайская, АГ-2ч.		ПривПО	ЗавПО
ПС Первомайская	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	11.09.12	13.09.12	3	11.09.12	13.09.12	КР ЛР-35 Т-2, ЛР-35 Т-1, ТР ВЧ- связи ВЛ-35 К.Сарма-Первомайская, АГ-2ч.		ПривПО	ЗавПО
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ К.Сарма-Первомайская	С откл.	сентябрь	сентябрь	3	11.09.12	13.09.12	3	11.09.12	13.09.12	КР ЛР-35 Т-2, ЛР-35 Т-1, ТР ВЧ- связи ВЛ 35 кВ К.Сарма-Первомайская на ПС Первомайская, АГ-2ч.		ПривПО	ЗавПО
ПС Саратовка-5	T-1	С откл.			1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	ЛР-110 Бородаевка 2 ц.	С откл.			2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	КР ЛР-110 Бородаевка 2 ц, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Бородаевка - Филипповка 2ц	С откл.			2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	КР ЛР-110 Бородаевка 2 ц на ПС Филипповка, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОВ-110	С откл.			1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Пушкино - Наливная АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл.			1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Пушкино - Наливная АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Совхозная	T-1	С откл.			1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР 1 сш-10, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-1	С откл.			11	14.09.12	28.09.12	11	14.09.12	28.09.12	КР 1РП-110, ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	2 сш-110	С откл.			11	14.09.12	28.09.12	11	14.09.12	28.09.12	КР 1РП-110, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-1	С откл.			11	14.09.12	28.09.12	11	14.09.12	28.09.12	ТР Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	T-2	С откл.			5	14.09.12	18.09.12	5	14.09.12	18.09.12	КР РН-110 Т-2 ТР ТТ-110 Т-2, РВС-110 Т-2, РВС-35+РВС-15, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Каменка	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Ровное-Кривой Яр	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Замена опор 2 шт,ТО, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Ждановка	С откл.			3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	КР ЛР-110 Ждановка, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Ждановка	С откл.			3	17.09.12	19.09.12	3	17.09.12	19.09.12	КР ЛР-110 Ждановка на ПС Наливная, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	ТР Т-2, 2 сш-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	4	17.09.12	20.09.12	4	17.09.12	20.09.12	ТР РВС-35 Т-2, В-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Кривой Яр	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Измерение изоляционных характеристик Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-1	T-1	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-2	T-1	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Карпенка	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	КР ЛР-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Наливная-Карпенка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	КР ЛР-35 Т-1 на ПС Карпенка, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Филипповка	T-2	С откл.			5	19.09.12	25.09.12	5	19.09.12	25.09.12	ТР Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	T-1	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Пушкино	Зам. ОВ			2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	КР ШР-110 Пушкино, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2 сш-110	С откл.			2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	КР ШР-110 Пушкино, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Наливная-Красный Кут	С откл.			2	20.09.12	21.09.12	2	20.09.12	21.09.12	Отключение в связи с выводом 2 сш-110 на ПС Наливная для КР ШР-110 Пушкино, АГ-2ч.	ЦУС СарПС: в условиях реализации ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Ершов - Орлов Гай в после аварийных режимах уровни напряжения на шинах 110 кВ ПС Лепехинка, ПС Новоузенск и прилегающей сети снижаются до 104кВ.	ПривПО	
ПС Воскресенка	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТР 2 сш-10, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Ровное-Кривой Яр	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	Замена фарфоровой изоляции на стеклянную, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС ВИУА	T-1	С откл.			1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Чистка изоляции КРУН-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	СВ-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	ТР СВ-35, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	ЛР-110 Семеновка 1 ц.	С откл.			3	24.09.12	26.09.12	3	24.09.12	26.09.12	КР ЛР-110 Семеновка 1 ц, АГ-48ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ивановка-Семеновка 1 ц.	С откл.			3	24.09.12	26.09.12	3	24.09.12	26.09.12	КР ЛР-110 Семеновка 1 ц на ПС Семеновка, АГ-48ч.		ПривПО	
ПС Карпенка	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	ТР Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Наливная	1 сш-110	С откл.			3	24.09.12	26.09.12	3	24.09.12	26.09.12	ТР ШРТН 1сш-110 , АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Степная 1 ц.	Зам. ОВ			3	24.09.12	26.09.12	3	24.09.12	26.09.12	Заменить на ОВ-110 в связи с выводом в ремонт 1 сш-110 для ТР ШРТН 1сш-110 , АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	1 сш-110	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	КР 1 РП-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	2 сш-110	С откл.			3	26.09.12	28.09.12	3	26.09.12	28.09.12	КР 2 РП-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ровное-Лепехинка	С откл.			4	25.09.12	28.09.12	4	25.09.12	28.09.12	Замена дефектной изоляции, АГ-3ч.			
ПС Страна Советов	Т-1	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Чистка изоляции КРУН-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	В-110 Трудовик	С откл.			1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ТР В-110 Трудовик, доливка масла ТТ-110 В-110 Трудовик, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	ТН-110 1 сш-110	С откл.			1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	Доливка масла ТН-110 1 сш-110, АГ-2ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ПС Дзержинская	Т-1	С откл.			5	01.09.12	05.09.12	5	01.09.12	05.09.12	Реконструкция оборудования 1СШ-110 ОРУ-110. АГ-2ч.		СВПО	
ПС Грачи 3	2 сш-110	С откл.			15	01.09.12	15.09.12	15	01.09.12	15.09.12	Реконструкция оборудования 2СШ-110 ОРУ-110. АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-3 Сарканд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-3 Сарканд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	Измерения, СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-3 Сарканд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	Измерения, СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Измерения, ТР ОПН-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Измерения, ТР ОПН-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	СР-1-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-10 АТ-1	С откл.			5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Измерения, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, подключение цепей вторичной коммутации к Неве, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	В-10 ТСН-3	С откл.			5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	Измерения, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, подключение цепей вторичной коммутации к Неве, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-3 Сарканд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Измерения, СР РВС-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	05.09.12	06.09.12	2	05.09.12	06.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	05.09.12	06.09.12	2	05.09.12	06.09.12	Измерения, ТР ПК-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	05.09.12	06.09.12	2	05.09.12	06.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-3 Сарканд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Измерения, СР ЗРН-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	СВ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-3 Сарканд	В-6 Т-1 1сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ ПТФ-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР ЛР-35 на ПС 25 Партсъезд, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	12	10.09.12	21.09.12	12	10.09.12	21.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	В-110 Привет-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	ОШ-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	СР ОР-110 Привет-2 ц, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Привет-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	СР ЛР-110 на ПС Привет, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	1 сш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ТН-10 1 сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-10 ф.1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Н. Казаково	С откл.	сентябрь	сентябрь	12	10.09.12	21.09.12	12	10.09.12	21.09.12	ККР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	1 сш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-10 ф.2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Измерения, ТР РВП-6, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-3 Сарканд	В-6 Т-1 2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Измерения, ТР ТР-6, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 25 Партсъезд	В-6 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	сш-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	Измерения, ТР ШР-6 В-6 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	сш-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	Измерения, ТР ШР-6 В-6 ф.1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	1СП-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	СР ШР-1-110 Привет-2 ц, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 ф.1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ОШ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Измерения, СР ОР-10 ф.1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-10 ф.3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	ТН-10 1сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	СВ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ОШ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Измерения, СР ОР-10 ф.2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 ф.2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	2СП-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	СР ШР-2-110 Привет-2 ц, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	В-6 ф.1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	ТН-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Измерения, ТР ТР-6, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	ТН-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Измерения, ТР ПК-6, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	ТН-6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Измерения, ТР РВП-6, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 ф.3	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ОШ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Измерения, СР ОР-10 ф.3, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ ПТФ-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР ЛР-35 на ПС ПТФ, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Грачи 3	1 сш-110	С откл.			15	16.09.12	30.09.12	15	16.09.12	30.09.12	Реконструкция оборудования 1СП-110 ОРУ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Измерения, СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Измерения, СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Измерения, ТР ТР-6, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Измерения, ТР ПК-6, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	В-110 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	ОШ-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	СР ОР-110 Т-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Измерения, СР ЛР-110 Т-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ТН-10 2 сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	2 сш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	17.09.12	21.09.12	5	17.09.12	21.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Измерения, ТР ОПН-35, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Измерения, ТР ОПН-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	СР-2-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-35 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	1СП-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	СР ШР-1-110 Т-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ОВ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Измерения, ТР ПК-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Измерения, СР ТР-110 Т-1, АГ-2ч.		СВПО	
ПС 25 Партсъезд	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	19.09.12	20.09.12	2	19.09.12	20.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Измерения, СР РВС-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Измерения, СР РВС-35+15, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Измерения, ТР ОПН-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	СР-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	2СП-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	СР ШР-2-110 Т-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 ф.5	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	ОШ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Измерения, СР ОР-10 ф.5, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой график срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС ПТФ	В-10 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	Измерения, СР ОД-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	Измерения, СР КЗ-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	ОВ-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	ОШ-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР ОР-110 ОВ, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 ф.6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Измерения, СР АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-10 ф.6	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	2 сш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	24.09.12	28.09.12	5	24.09.12	28.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-10 ф.7	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 резерв	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	1СП-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТР ШР-1-110 ОВ, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Нижняя Чернавка	В-10 резерв	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Измерения, СР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	В-10 ф.8	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Измерения, СР РВС-110, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Измерения, СР РВС-35+15, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Кормежка	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Измерения, ТР ОПН-10, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Привет	2СП-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ТР ШР-2-110 ОВ, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	ТН-10 2сш	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС ПТФ	СР-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	Измерения, ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ ПТФ-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	ТР ЛР-35 на ПС ПТФ, АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			30	01.09.12	30.09.12	25	23.08.12	16.09.12	Сохранение транзита, в связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай АГ-4ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС Городская	ТСН-1	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Городская	ТСН-2	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Городская	ДК-1	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Городская	ДК-2	С откл.			1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Орловгай	Зам.СОВ	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР, АГ-6ч.	ЦУС СагРС: Перенос срока ремонта в связи с работами на ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов	ЗавПО	
ПС Орошаемая	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	ТН-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Орошаемая-Верхазовка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ТР ЛР-35, КВЧ-35 на ПС Орошаемая, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Декабрист	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	ШПГ-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ от ПС Урожайная		ЗавПО	
ПС Урожайная	В-10 ПГ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ от ПС Урожайная		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Целинная	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Целинная, с ПС Урожайная до ПС Целинная, U=10кВ, I=311А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Урожайная-Солянка-Молодёжная	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ППГ на, ВЛ 35 кВ Урожайная-Солянка-Молодёжная с ПС Урожайная до ПС Молодёжная, U=10кВ, I=311А, АГ - 0,5ч.		ЗавПО	
ПС Северная	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Таловская	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Профизмерение, вводов-110, КВЧ-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Алгай-КС-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР ЛР-110 КС-1 на ПС Компрессорная, АГ-2ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Алтата-Орошаемая	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТР ЛР-35, КВЧ-35 на ПС Орошаемая, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Марьевка	ТСН-1	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Дергачёвская	ШПГ-35	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ от ПС Дергачёвская		ЗавПО	
ПС Дергачёвская	В-10 ПГ	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ от ПС Дергачёвская		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Новорепное	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Новорепное, с ПС Дергачёвская до ПС Новорепное, U=10кВ, I= 214А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Красная Речка	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на В-10 ПГ с ПС Дергачёвская до ПС Краснореченская, U=10кВ, I=208А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Дергачи-Алтата-Орошаемая	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Дергачи-Алтата, ВЛ 35 кВ Алтата-Орошаемая, с ПС Дергачёвская до ПС Орошаемая, U=10кВ, I=326А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Камышово	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Камышово с ПС Дергачёвская до ПС Камышово, U=10кВ, I=335А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Спартак	ТСН-1	С откл.			1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	ШПГ-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ с ПС Орошаемая		ЗавПО	
ПС Орошаемая	В-10 ПГ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ с ПС Орошаемая		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Орошаемая - Верхазовка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Орошаемая-Верхазовка, с ПС Орошаемая до ПС Верхазовка, U=10кВ, I=240А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Орошаемая-Верхазовка-Горькая Речка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Верхазовка-Горькая Речка, с ПС Орошаемая до ПС Горькая Речка, U=10кВ, I=174А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Верхазовка-2-я Пятилетка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Верхазовка-2-я Пятилетка, с ПС Орошаемая до ПС 2-я Пятилетка, U=10кВ, I=235А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Красная речка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	СВ-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ КС- II	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТР ЛР-110 КС-II на ПС Компрессорная, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Бесонновка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ШР-110 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ОД-КЗ-110 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	Ш-10 кВ, 1с-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТР, АГ-3ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-35 Пограничная	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	КР, АГ-6ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Питерка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	КР ЛР-110 на ПС Липерсталь, АГ-1ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС Орошаемая	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	В-10 Ф-1001	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ШР-110 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	ОД-КЗ-110 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	2ШР-110 Демьяс	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	11.09.12	1	10.09.12	11.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ШРТН-110 2с-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	11.09.12	1	10.09.12	11.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	В-10 Ф-1001	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	В-10 Ф-1002	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	В-10 Ф-1002	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	В-10 Ф-1003	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	В-10 ППГ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	ОД-КЗ-110 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Петропавловка	ШПГ-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ с ПС Петропавловка		ЗавПО	
ПС Петропавловка	В-10 ф1004	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ с ПС Петропавловка		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Варфоломеевка - Петропавловка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Варфоломеевка-Петропавловка, с ПС Петропавловка до ПС Варфоломеевка, U=10кВ, I=270А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Малый Узень -Петропавловка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Малый Узень-Петропавловка с ПС Петропавловка до ПС Малый Узень, U=10кВ, I=247А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС Орловгайская	ШПГ-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	13.09.12	1	12.09.12	13.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ с ПС Орловгайская		ЗавПО	
ПС Орловгайская	В-10 ПГ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	13.09.12	1	12.09.12	13.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ с ПС Орловгайская		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Орловгай - Васильевка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Орловгай-Васильевка, с ПС Орловгайская до ПС Васильевка, U=10кВ, I=325А, АГ-0,5 ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Орловгай - 2-я Пятилетка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Орловгай-2-я Пятилетка, с ПС Орловгайская до ПС 2-я Пятилетка, U=10кВ, I=302А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	Ш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	В-10 Ф-1003	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	В-10 Ф-1004	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	В-10 Ф-1006	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	1ШР-110 Чалыкла	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	13.09.12	1	12.09.12	13.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	ШРТН-110 1с-110	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	13.09.12	1	12.09.12	13.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Орловгай -Куриловка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ППГ на ВЛ 35 кВ Орловгай-Куриловка, с ПС Орловгайская до ПС Куриловская, U=10кВ, I=443А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС Дружба	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Орошаемая	КРУН-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	В-10 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	Ш-10 кВ, 1с-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	Ш-10 кВ, 2с-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Чистка изоляции, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	Ш-10 кВ, 2с-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-3ч.		ЗавПО	
ПС Компрессорная	СВ-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	ТН-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Алгайская	ТСН-1	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	В-10 Ф-1003	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	КР, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	Ш-10 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	17.09.12	2	17.09.12	17.09.12	Чистка шин, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Чертанлинская	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Молодежная	Т-1	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Молодежная	В-35, РВС-35 Т-1	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Молодежная	КРУН-10	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Новоузенск- Куриловка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТР ЛР-35, КВЧ-35 на ПС Чертанлинская, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Новоузенск 1	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ по ВЛ 110 кВ Новоузенск 1 с ПС Ершовская до ПС Алгайская, Варфоломеевка, Компрессорная АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Алгай	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Алгай, с ПС Ершовская до ПС Алгайская, U=110кВ, I=779А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Варфоломеевка	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Варфоломеевка с ПС Ершовская до ПС Варфоломеевка, U=110кВ, I=625А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Компрессорная 1	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Компрессорная 1 с ПС Ершовская, до ПС Компрессорная 1, U=110кВ, I=745А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС Алгайская	ТСН-2	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Маяк Революции	ТСН-1	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Алтата	ТСН-1	С откл.			1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Липерсталь	КРУН-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Покраска КРУН АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Демьяс	ТСН-1	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Алгайская	ТСН-3	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Новоузенск 1	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ППГ по ВЛ 110 кВ Новоузенск-1 с ПС Ершовская до ПС Малый Узень, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Узень	С откл.			1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Малый Узень с ПС Ершовская до ПС Малый Узень, U=110кВ, I=885А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	Размыкание транзита ВЛ 110 кВ Лепехинка -Новоузенск
ПС Чертанлинская	ПСН-35, РВС-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ТР, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Горькорецкая	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Горькорецкая	ПСН-35, РВС-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Горькорецкая	КРУН-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС Восточная	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ по ВЛ 110 кВ Ершов-Орловгай с ПС Ершовская до ПС Компрессорная, Восточная, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Орловгай-Новоузенск	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ по ВЛ 110 кВ Орловгай-Новоузенск с ПС Ершовская до ПС Компрессорная, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Компрессорная 2	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Компрессорная 2 с ПС Ершовская, до ПС Компрессорная U=110кВ, I=707А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Орловгай - Верхазовка	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Верхазовка-Восточная с ПС Ершовская до ПС Восточная, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Верхазовка-Восточная	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Орловгай-Верхазовка-Восточная с ПС Ершовская до ПС Восточная, U=110кВ, I=746А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	ПривПО
ПС Монахов	ТСН-1	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Камышовская	ТСН-1	С откл.			1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Путь Ленина	ТСН-1	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Краснореченская	ТСН-1	С откл.			1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
РП Золотуха	ТСН-1	С откл.			1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Радищева	ТСН-1	С откл.			1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Узень	ТСН-1	С откл.			1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Дергачи 1	С откл.			1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ППГ по ВЛ 110 кВ Дергачи 1 с ПС Ершовская до ПС Урожайная, ПС Клиновка, АГ-0,5ч.		ЗавПО	Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Урожайная	С откл.			1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Урожайная с ПС Ершовская до ПС Урожайная, U=110кВ, I=784А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Клиновка	С откл.			1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ППГ на ВЛ 110 кВ Клиновка с ПС Ершовская до ПС Клиновка, U=110кВ, I=614А, АГ-0,5ч.		ЗавПО	Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов
ПС Маяк революции	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	Профизмерение вводов-110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Озерская	Ш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Бессоновская	ТСН-1	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	Т-1	С откл.			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	отбор масла на ХАРГ из вводов 110, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	ПСН-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Урожайная	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Канал	ТСН-1	С откл.			1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Целинная	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	Профизмерение, КВЧ-110 Озинки, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС Куриловка	ТСН-1	С откл.			1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	Замена силикагеля, АГ-1ч.		ЗавПО	
Северное ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пугачев-Ивантеевка	С откл.	сентябрь	сентябрь	31	01.09.12	30.09.12	31	01.09.12	30.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1004 ПС Клиновская	С откл.	сентябрь	сентябрь	31	01.09.12	30.09.12	31	01.09.12	30.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1004 ПС Клевенка	С откл.	сентябрь	сентябрь	31	01.09.12	30.09.12	31	01.09.12	30.09.12	КР, АГ-2,5ч.		СевПО	
ПС Пугачевская	В-110 Арматурная -1	Зам. ОВ			24	01.09.12	24.09.12	24	01.09.12	24.09.12	КР, замена масляного выключателя на элегазовый, АГ-24ч.		СевПО	
ПС Клиновская	В-1001	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Профилактический контроль, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Клиновская	В-1002	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Профилактический контроль, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Журавлиха	Т - 1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Журавлиха	ТСН-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	Измерение изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Карловка	В-1001	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Карловка	В-1002	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Преображенка	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Испытание изоляции Т-1, ОПН-10, 35 кВ Т -1, АГ-2ч.		СевПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовой график срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Клиновская	В-1003	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Профилактический контроль, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Клиновская	В-1004	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	Профилактический контроль, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Клиновская	В-35 Пугачёв	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Профилактический контроль, АГ-3ч.		СевПО	
ПС Преображенка	КРУН-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Испытание изоляции ячеек и гл. шин-10 КРУН-10 Т-1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Карловка	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Карловка	ТСН-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Карловка	В-1003	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Клиновская	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.12	14.09.12	Профилактический контроль, АГ-4ч.		СевПО	
ПС Карловка	В-35 Рахмановка	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	10.09.12	11.09.12	2	10.09.12	11.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Давыдовка	ОПН-35,10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Давыдовка	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Натальин Яр	РВС-35, 10Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Карловка	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Карловка	РВС-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	12.09.12	13.09.12	2	12.09.12	13.09.12	КР, замена на ОПН, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Октябрьская	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Камеликская	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Камеликская	В-35 Т-2	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Карловка	РВО-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	КР, АГ-8ч.		СевПО	
ПС Камеликская	КРУН-10 Т-2	С откл.			1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Испытание изоляции, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Иргиз-2	КРУН-6 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	Испытание изоляции ячеек и гл. шин-6 КРУН-6 Т-1, АГ-2ч.		СевПО	
ПС Ивантеевская 110/35/10	ТТ-110 Пугачёв	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТР, АГ-8ч.		СевПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ-35 кВ Пугачев-Селезниха	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ППГ, Упл=35кВ, I=215,3А, с ПС Ивантеевская-110 АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Пугачев-Ивантеевка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ППГ, Упл=35кВ, I=215,3А, с ПС Ивантеевская-110 АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1001 ПС Ивантеевская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ППГ, Упл=10кВ, I=200А, с ПС Ивантеевская, АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1001 ПС Клиновская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ППГ, Упл=10кВ, I=254А, с ПС Клиновская, АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1002 ПС Клиновская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ППГ, Упл=10кВ, I=289А, с ПС Клиновская, АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1003 ПС Ивантеевская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ППГ, Упл=10кВ, I=271А, с ПС Ивантеевская, АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1004 ПС Знаменская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ППГ, Упл=10кВ, I=289А, с ПС Знаменская, АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1003 ПС Клиновская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ППГ, Упл=10кВ, I=319А, с ПС Клиновская, АГ-1ч.		СевПО	
ВЛ 10 кВ	ВЛ 1004 ПС Клиновская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	ППГ, Упл=10кВ, I=275А, с ПС Клиновская, АГ-1ч.		СевПО	
Прихоперское ПО														
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Турки-У.Щербедино	С откл.	сентябрь	сентябрь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.12	07.09.12	КР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Самойловка-Криуша	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	03.09.12	03.09.12	1	03.09.12	03.09.12	ЗРР, ППГ ВЛ-35 3-х фазным КЗ с шин 10 ПС Самойловка на РПГ-35 ПС Криуша, U=10кВ, I=350А, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Кистендей-Макарово	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	04.09.12	04.09.12	1	04.09.12	04.09.12	ЗРР, ППГ ВЛ-35 3-х фазным КЗ с шин 10 ПС Кистендей на спец. закоротку ПС Макарово, U=11кВ, I=248А, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Борки - Соцземледелие	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО ЛР-35 Барки на ПС Соцземледелие-110, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Соцземледелие-Новосельская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО ЛР-35 Новосельская на ПС Соцземледелие-110, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Турки - Рязанка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ЗРР, ППГ ВЛ-35 3-х фазным КЗ с шин 10 ПС Турки на РПГ-35 ПС Рязанка, U=10,5кВ, I=300А, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Данилкино	Т-2, ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО ОД, КЗ, Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	В-35 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	В-35 Барки	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	В-35 Новосельская	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	1еш-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	05.09.12	06.09.12	2	05.09.12	06.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	ТСН-10 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	Отбор проб масла ТСН-10, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	ТСН-1	С откл.			1	05.09.12	05.09.12	1	05.09.12	05.09.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Турки -35/10	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	Испытание Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	T-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие	B-35 T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Искра	T-2, ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ТО ОД, КЗ, Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Салтыки-Алексеевка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	06.09.12	06.09.12	1	06.09.12	06.09.12	ЗРР, ППГ ВЛ-35 3-х фазным КЗ с шин 10 ПС Салтыки на РПГ-35 ПС Алексеевка, U=10кВ, I=190А, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Макарово-Васильевка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ЗРР, ППГ ВЛ-35 3-х фазным КЗ с шин 10 ПС Макарово на спец. закоротку ПС Дружба, U=10,5кВ, I=342А, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Искра	1сш-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	07.09.12	07.09.12	1	07.09.12	07.09.12	ТО Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	B-35 Романовка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТО, испытание B-35 Романовка, КС-35 Романовка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	B-35 Святославка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТО, испытание КС-35 Святославка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТО, Т-1, испытание Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Насосная-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТО ОР-110, ЛР-110 Насосная-2 на ПС Янтарная, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	B-110 Насосная-2	С откл.			1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТО ОР-110, ЛР-110 Насосная-2 АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Самойловка-Красавка-Данилкино	С откл.			1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ЗРР, ППГ ВЛ-35 3-х фазным КЗ с шин 10 ПС Самойловка на РПГ-35 ПС Данилкино, U=10кВ, I=190А, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Насосная-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО ОР-110, ЛР-110 Насосная-1 на ПС Янтарная, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	B-110 Насосная-1	С откл.			1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО ОР-110, ЛР-110 Насосная-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ульяновка	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ульяновка	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	B-35 T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	B-35 T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Корпус	T-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	11.09.12	11.09.12	1	11.09.12	11.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Красавка	T-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер	B-35 ПГ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТО ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	B-110 T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТО ОР-110, ТР-110, ТТ-110 Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Аркадак-тяговая Турки	С откл.			1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТО ЛР-35 Аркадак-тяговая на ПС Турки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТО, ТСН-2, испытание Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	B-110 T-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	13.09.12	14.09.12	2	13.09.12	14.09.12	ТО B-110, ОР-110, ТР-110, ТТ-110 Т-2, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Святославка	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТО B-10 T-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город	T-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТО ОД, КЗ, испытание Т-1, отбор проб масла из вводов, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Дружба	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС У.Шербедино	B-10 T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Турки-Каменка	С откл.			1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТО ЛР-35 Каменка, РПГ-35, РПГ-10 на ПС Турки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город	T-2, ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	14.09.12	14.09.12	1	14.09.12	14.09.12	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город	ДК-10	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	ТО ДК-10, ТДК-10, РДК-10, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	T-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР ТР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	B-35 Ульяновка	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	Отбор проб масла B-35 Ульяновка, КР ЛР-35 Ульяновка на ПС Салтыки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Салтыки-Ульяновка	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР ЛР-35 Ульяновка на ПС Салтыки, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Салтыки	сШ-35	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР ШР-35 В-35 Ульяновка, ШР-35 В-35 Алексеевка, ТН-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	В-35 Алексеевка	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, КР ЛР-35 Алексеевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Салтыки - Алексеевка	С откл.			2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, КР ЛР-35 Алексеевка, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	В-35 Алексеевка	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	17.09.12	17.09.12	1	17.09.12	17.09.12	Отбор проб масла В-35 Колоно, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	17.09.12	18.09.12	2	17.09.12	18.09.12	КР, КР ТР-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Насосная 1	С откл.	сентябрь	сентябрь	2	18.09.12	19.09.12	2	18.09.12	19.09.12	КР, ВЧ-КС-110 на ПС Турки, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-110/35/10	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	18.09.12	18.09.12	1	18.09.12	18.09.12	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-35/10	Т-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	19.09.12	19.09.12	1	19.09.12	19.09.12	ТО Т-1, яч. ПСН-35 Т-1 АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Б.Карай	В-10 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	Т-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО Т-1, В-35 Т-1, испытание Т-1, ТТ-110 Т-1, ТТ-35 Т-1, РВП-10 Т-1, отбор проб масла из вводов, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	В-35 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО В-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	1сш-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО В-35 Т-1, ТН-35, В-35 Резерв, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	В-35 Резерв	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО В-35 Резерв, испытание ТТ-35 Резерв, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	ТН-35	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО ТН-35, испытание ТН-35, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО Т-1, РПН-110 Т-1, ЗРН Т-1, ТСН-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТО ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ртищев-город	Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	20.09.12	20.09.12	1	20.09.12	20.09.12	ТР, ТО ОД-110 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТО В-10 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТО Т-2, РПН-110 Т-2, ЗРН Т-2, ТСН-2, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТО ТСН-2, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	Т-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТО, ОД, КЗ, испытание Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская	Т-2, ТСН-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТО, испытание Т-2, В-35 Т-2, РВС-35 Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская	ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская	КРУН-10 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	21.09.12	21.09.12	1	21.09.12	21.09.12	Испытание КРУН-10, ТСН-1, ТН-10, РВС-10, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	ТО, В-10 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1	С откл.			1	24.09.12	24.09.12	1	24.09.12	24.09.12	ТР, ТО В-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	СШ-35	С откл.			2	24.09.12	25.09.12	2	24.09.12	25.09.12	ТР, ТО В-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, В-35 ПГ, РПГ-35 Макарово, РПГ-110 Ртищевская-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Турки -110/35/10	Т-2	С откл.			1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ТО ОД, КЗ, испытание Т-2, отбор проб масла из вводов, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищев-город	ОД, КЗ-110 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ТО ОД-110 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищев-город	СОДЗ-110 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ТО ОД-110 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	В-35 ПГ	С откл.			1	25.09.12	25.09.12	1	25.09.12	25.09.12	ТР, ТО В-35 ПГ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-35/6	2сш-10 кВ	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.12	26.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ренное	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Родничок	Т-2	С откл.			1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ТО ОД, КЗ, испытание, отбор проб масла из вводов Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	В-10 Т-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	27.09.12	27.09.12	1	27.09.12	27.09.12	ТО, В-10 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Родничок	Т-1, ТСН-1	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	ТР, Испытание, отбор проб масла из вводов Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-110/35/10	Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	ТО, ОД КЗ, испытание Т-2, ОПН-10 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-110/35/10	В-10 Т-2	С откл.	сентябрь	сентябрь	1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Галицино	ТСН-1	С откл.			1	28.09.12	28.09.12	1	28.09.12	28.09.12	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов