УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____ Емельянов А.Н.
"26" 12 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на январь 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Восточная-2	с отключением	1	28.01.13	28.01.13	1	28.01.13	28.01.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
2	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ВДН-СК	с вводом на ночь	2	21.01.13	22.01.13	2	21.01.13	22.01.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.

Начальник ОДС Е.А.Алфеева