УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС
_____ Бархаткин А.А.
"27" 12 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на январь 2013г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на январь 2013г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
	ПС Кротовка (Волжское ПО)	ВЭ-110 Кротовская-2	без ввода на ночь	5	21.01.13	25.01.13	4	28.01.2013	31.01.2013	Профилактическое восстановление УРЗА. АВГ - время заявки
	ПС Толевая без ввода на ночь (Волжское ПО)	ОВЭ-110	без ввода на ночь	5	21.01.13	25.01.13	5	21.01.2013	25.01.2013	Профилактическое восстановление УРЗА. АВГ - время заявки

Начальник центральной диспетчерской службы Н.М.Зубарев