«УТВЕРЖДАЮ»
Гл. инженер
Краснослободского ПО
филиала ОАО
«МРСК Волги»-«Мордовэнерго»
_____ А.Ю. Беляков
«22» _____11_____ 2012 г.

График ремонтов (ЛЭП 35-110 кВ и оборудования 35-110 кВ ПС) / (ЛЭП и оборудования ПС, являющихся объектами межсетевой координации,) Краснослободского ПО на Январь.

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110/35/10 кВ Ельники														
ТН-110 1С.Ш.	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01				ТО, АГ-1 час	
ТТ-110-СМВ	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01				ТО, АГ-1 час	
ТН-110 2С.Ш.	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01				ТО, АГ-1 час	
ПС 35/10 кВ Стандрово														
Т-1, ТСН-1-10	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01				ТО, АГ-1 час	
ВЛ 35-110 кВ														

График технического обслуживания устройств СДТУ Краснослободсдского ПО на Январь.

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, ЦУС, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/10кВ Бабеево	Аппаратура телемеханики "Компас ТМ 1.1"		МРСК, РДУ	0,5	07.2012г	ТО	17.01.13	18.01.13		

График технического обслуживания устройств РЗА Краснослободского ПО на Январь.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание

Начальник СРЗА Зайцев А.Н

Начальник СПС Левин М.Н.

Начальник СВЛ Аброськин И.В.

Руководитель гр.СДТУ Кузянов А.В.

Руководитель гр.ИЗПИ Бочкарев Е.А.