«СОГЛАСОВАНО»
Первый заместитель директора –
главный диспетчер
филиала ОАО «СО ЕЭС»
Мордовское РДУ

_____ **А.И. Раужин**
« 25 **»** декабря **2012 г.**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»
_____ **Ю.И. Сергеев**
« 26 **»** декабря **2012 г.**

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на январь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Краснослободское производственное отделение														
ПС 110/35/10 кВ Ельники														
1 СШ, ТН-110кВ 1СШ.	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	ТО, АГ – 1 час	—
СМВ-110кВ, ТТ-110кВ СМВ.	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	1	14.01	14.01	ТО, АГ – 1 час	—
2 СШ, ТН-110кВ 2СШ.	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	ТО, АГ – 1 час	—

График технического обслуживания устройств РЗА на январь 2013 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание

График технического обслуживания устройств СДТУ на январь 2013 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110/10 кВ Ремзавод	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	14.01	15.01	14.01	15.01
РПБ Сар. ПО	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор MDO	–	В ведении РДУ	1		ТО	14.01	15.01	14.01	15.01
ПС 110/6 кВ Заводская	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	16.01	17.01	16.01	17.01
ПС 110/6 кВ Заводская	Аппаратура радиосвязи р/ст Alinco DR-135	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	16.01	17.01	16.01	17.01
Комсомольское производственное отделение										
Комсомольское ПО	ПУ «Гранит-Микро»	–	В ведении РДУ	0,5	07.2012 г.	ТО	17.01	18.01	17.01	18.01
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110/10 кВ Бабеево	Аппаратура телемеханики «Компас ТМ 1.1»	–	В ведении РДУ	0,5	07.2012 г.	ТО	17.01	18.01	17.01	18.01

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник ЦУС — С.Н. Галишников

Начальник отдела электрических режимов — А.В. Залипаев

Начальник центральной службы РЗА — А.П. Ишуткин

Начальник центральной службы СДТУ — А.В. Елистратов

Начальник центральной службы организации ремонтов — В.В. Марков

Начальник службы технической эксплуатации — А.В. Палькин