Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на январь 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер



А.В. Хомутов

"28" декабря 2012г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	январь 2013 г.																									Содержание работ	АГ	Примечание
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Алатырское ПО																																								
Алатырское ПО																																								
Алатырское ПО ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино	5	21.01	25.01	5	21.01	25.01	5						ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино																										ТО: вырубка ДКР пр.№60-64,67-77.Замена изоляторов 55-79, выправка опор 83-89,62-66	2ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС **И.И. Мишин**

Начальник СЭР **Р.В. Кропотов**

Начальник РЗА **О.С. Панин**