«УТВЕРЖДАЮ»
Гл. инженер
Краснослободского ПО
филиала ОАО
«МРСК Волги»-«Мордовэнерго»
_____ А.Ю. Беляков
«26» 12 2012 г.

График ремонтов (ЛЭП 35-110 кВ и оборудования 35-110 кВ ПС) Краснослободского ПО на Февраль.

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110/10 кВ Бабеево														
ТН-110кВ 1СШ.	1	4.02	4.02	1	4.02	4.02	1	4.02	4.02				ТО, АГ – 1 час	—
ТН-110кВ 2СШ.	1	5.02	5.02	1	5.02	5.02	1	5.02	5.02				ТО, АГ – 1 час	—
МВ-110кВ, ТТ-110кВ ВЛ 110кВ Бабеево-Селищи.	1	6.02	6.02	1	6.02	6.02	1	6.02	6.02				ТО, АГ – 1 час	—
МВ-110кВ, ТТ-110кВ ВЛ 110кВ Бабеево-Атюрьево.	1	7.02	7.02	1	7.02	7.02	1	7.02	7.02				ТО, АГ – 1 час	—

МВ-110кВ, ТТ-110кВ ВЛ 110 кВ Бабеево-Такушево.	1	8.02	8.02	1	8.02	8.02	1	8.02	8.02				ТО, АГ – 1 час	—
МВ-110кВ, ТТ-110кВ ВЛ 110кВ Бабеево-Темников.	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02				ТО, АГ – 1 час	—
МВ-110кВ, ТТ-110кВ ВЛ 110кВ Бабеево-Барашево.	1	12.02	12.02	1	12.02	12.02	1	12.02	12.02				ТО, АГ – 1 час	—
ШСВ-110кВ, ТТ-ШСВ-110кВ.	1	14.02	14.02	1	14.02	14.02	1	14.02	14.02				ТО, АГ – 1 час	—
ПС 110/35/10 кВ Барашево														
1 СШ, ТН-110кВ 1СШ.	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02				ТО, АГ – 1 час	—
СМВ-110кВ, ТТ-110кВ СМВ.	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02				ТО, АГ – 1 час	—
2 СШ, ТН-110кВ 2СШ.	1	12.02	12.02	1	12.02	12.02	1	12.02	12.02				ТО, АГ – 1 час	—
1 СШ, ТН-110кВ 1СШ.	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02				ТО, АГ – 1 час	—
СМВ-110кВ, ТТ-110кВ СМВ.	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02				ТО, АГ – 1 час	—
ПС 35/10 кВ Куликово														
Т-1, ТСН-1-10	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02				ТО, АГ-1 час	—
ВЛ 35-110 кВ														

График технического обслуживания устройств СДТУ Краснослобосдского ПО на Февраль.

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, ЦУС, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание

График технического обслуживания устройств РЗА Краснослободского ПО на Февраль.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС110/10кВ Краснослободск	Вывод сил. обор. не треб.	УРОВ, ДЗШ -110 кВ 1 секции 110кВ	IV	110	8	2008	О	11.02.13	13.02.13		
	Вывод сил. обор. не треб.	УРОВ, ДЗШ -110 кВ 2 секции 110кВ	IV	110	8	2008	О	11.02.13	13.02.13		
	Вывод сил. обор. не треб.	Регистратор Бреслер	IV	110	4	2010	О	14.02.13	15.02.13		
	Вывод сил. обор. не треб.	Фиксирующее устройство ИМФ-3Р Краснослободск-Ст.Девичье	IV	110	4	2009	О	07.02.13	08.02.13		
	Вывод сил. обор. не треб.	Фиксирующее устройство ИМФ-3Р Краснослободск-Радиоцентр	IV	110	4	2010	О	18.02.13	19.02.13		
	Вывод сил. обор. не треб.	ЛИФП В 1СШ 110кВ	IV	110	4	2011	О	20.02.13	22.02.13		

	Вывод сил. обор. не треб.	ЛИФП В 2СШ 110кВ	IV	110	4	2011	О	21.02.13	22.02.13		
	Вывод сил. обор. не треб.	Фиксирующее устройство ЛИФП А Краснослободск-Селищи	IV	110	4	2011	О	25.02.13	26.02.13		
	Вывод сил. обор. не треб.	Фиксирующее устройство ЛИФП А Краснослободск-Тенишево	IV	110	4	2011	О	27.02.13	28.02.13		

Начальник СРЗА Зайцев А.Н

Начальник СПС Левин М.Н.

Начальник СВЛ Аброськин И.В.

Руководитель гр.СДТУ Кузянов А.В.

Руководитель гр.ИЗПИ Бочкарев Е.А.