УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____ Емельянов А.Н.
"28" 01 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на февраль 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-1	с вводом на ночь	2	11.02.13	12.02.13	2	11.02.13	12.02.13	Верховой осмотр. АВГ-2ч.
2	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Западная-1	с вводом на ночь	4	18.02.13	21.02.13	4	18.02.13	21.02.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
3	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Западная-2	с вводом на ночь	2	25.02.13	26.02.13	2	25.02.13	26.02.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.

Зам.начальника ОДС А.В.Коршунов