График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на февраль 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
"25" января 2013 г.

Ид.	Название задачи	Выделено в годграф	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес граф Количество дней	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес графике Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес графике Окончание ремонта	Примечания_3)	Примечания_2)	ЗАЯВЛЕНО в месячный график КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВЛЕНО в месячный график ОКОНЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВЛЕНО в годовой график КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВЛЕНО в годовой график ОКОНЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕЛЕНО в годовом графике КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕЛЕНО в годовом графике ОКОНЧАНИЕ ремонта
1	**ОЗ Чувашского РДУ**															
2	**Чувашэнерго**															
3	**АПО**															
4	ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Алатырь-Первомайская		5 дней	Пн 04.02.13	Пт 08.02.13		ТО: вырубка ДКР прол.оп.№ 51-58; АГ-2ч.	5 дней	Пн 04.02.13	Пт 08.02.13	5 дней	Пн 04.02.13	Пт 08.02.13	5 дней	Пн 04.02.13	Пт 08.02.13
5	ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Саланчики-Венец		5 дней	Пн 25.02.13	Пт 01.03.13		ТО: вырубка ДКР прол.оп.№ 4-34; АГ-2ч.	5 дней	Пн 25.02.13	Пт 01.03.13	5 дней	Пн 25.02.13	Пт 01.03.13	5 дней	Пн 25.02.13	Пт 01.03.13

Начальник ОДС И.И. Мишин
Начальник СЭР Р.В. Кропотов