График ремонтов оборудования ПС 6-110 кВ Саранского ПО в апреле 2013 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Апрель														
Саранское производственное отделение														
ПС 110кВ Ичалки														
Т1, В-110 Т1, В-35 Т1	5	1.04	5.04	5	1.04	5.04							ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
1 сш 110кВ, ШР-110 Т1, СР-1 1В, ТН-110 №1.	5	1.04	5.04	5	1.04	5.04							ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
В 1В.	2 2	4.04 9.04	5.04 10.04	2 2	4.04 9.04	5.04 10.04							ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
Т2, В-110 Т2, В-35 Т2	5	8.04	12.04	5	8.04	12.04							ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
2 сш 110кВ, ШР-110 Т2, СР-2 2В, ТН-110 №2.	5	8.04	12.04	5	8.04	12.04							ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
3 сш 110кВ, СР-3 1В, СР-3 2В.	5	8.04	12.04	5	8.04	12.04							ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
В 2В.	2	11.04	12.04	2	11.04	12.04							ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ПС 110кВ Пензятка														
Т1, В-10 Т1, ТСН-10 №1, ОД-110 Т1.							5	15.04	19.04				ТР АГ – срок заявки	без включения на ночь
1 с.ш.110: ШР-110 1 с.ш.: СР-110 №1.							5	15.04	19.04				ТР АГ – срок	без включения

													заявки	на ночь
2 с.ш.110: ШР-110 Т1, СР-110 №2.							5	15.04	19.04					
ВЛ 110кВ Саранская-Пензятка с отпайками, ЛР-110, КС-110.	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04							ТО, АГ – срок заявки	—
ПС 110кВ Рабочая														
1 сш 110кВ, ТН-110 №1.	2,5	22.04	24.04	2,5	22.04	24.04							ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
2 сш 110кВ, ТН-110 №2.	2,5	24.04	26.04	2,5	24.04	26.04							ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ПС 110кВ Ромоданово														
Т1, ЗОН-110 Т1, ТТ-110 Т1, РВС-110 Т1, ОД-110 Т1, ШР-35 Т1.,В-35 Т1	5	1.04	5.04	5	1.04	5.04	5	1.04	5.04				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
Т2, ЗОН-110 Т2, ТТ-110 Т2, РВС-110 Т2, ОД-110 Т2, ШР-35 Т2., В-35 Т2	5	8.04	12.04	5	8.04	12.04	5	8.04	12.04				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
2 СШ 110кВ, ШР 2СШ 110.	1	23.04	23.04	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03				ТРКО, АГ – срок заявки	—
1 с.ш. 35: ТН-35 №1	5	1.04	5.04	5	1.04	5.04	5	1.04	5.04				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
2 с.ш. 35: ТН-35 №2	5	8.04	12.04	5	8.04	12.04	5	8.04	12.04				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
СВ-35							1	11.04	11.04.				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 Ромоданово - Анненково								03.04	04.04.				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 Ромоданово – ТЭЦ-1								04.04	05.04.				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 Ромоданово – ТЭЦ-2								09.04	10.04.				ТРКО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 Ромоданово -								11.04	12.04.				ТРКО,	без

Уришка													АГ – срок заявки	включения на ночь
ПС 110/10 кВ «С.Западная»														
Т1, ТСН-10 №1							1	01.04	01.04				ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
Т2, ТСН-10 №2.							1	02.04	02.04				ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ПС 110кВ Сабаево														
Т1, ТСН-10 №1, В-10 Т1							2	03.04	04.04				ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
Т2, ТСН-10 №2. В-10 Т2							2	04.04	05.04.				ТО, АГ – срок заявки	—
ПС 35/10 кВ «Горяйновка»														
Т1, ТСН-10№1, В-35 Т1, В-10 Т1.							2	08.04	09.04				ТО, АГ – срок заявки	—
Т2, ТСН-10№2, В-35 Т2, В-10 Т2.							2	10.04	11.04.				ТО, АГ – срок заявки	—
СВ-35							1	12.04	12.04.				ТО, АГ – срок заявки	—
ПС 35/10 кВ «Шишкеево»														
1 с.ш. 35: ТН-35 №1							1	22.04	22.04.				ТО, АГ – срок заявки	—
2 с.ш. 35: ТН-35 №2							2	23.04	23.04				ТО, АГ – срок заявки	—
ПС 110кВ Северная														
1 сш 110кВ, ШР-110 Т1, СР №1 110, СР №2 110, ТН-110 №1.	2,5	15.04	17.04	2,5	15.04	17.04							ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
3 сш 110кВ, ШР-110 Т3, СР №3 110, ТН-110 №2.	2,5	17.04	19.04	2,5	17.04	19.04							ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ПС 110/35/10 кВ «Атемар»														
Яч В-10 кВ: 9, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8.							21	01.04	30.04				ТРКО, АГ – срок заявки	—

ПС 110кВ Б. Елховка														
Т1, ТТ-110 Т1, 1 сш 110кВ, ТН-110 №1.					29.04	29.04							ТО, АГ – срок заявки	—
Т2, ТТ-110 Т2, 2 сш 110кВ, ТН-110 №2.					30.04	30.07							ТО, АГ – срок заявки	—

Начальник ССДТУ С.А. Саутин

Начальник СПС 35-110кВ В.А. Смугалов

Начальник СРЗА В.Н. Пьянзов

Начальник СВЛ 35-110 кВ С.С. Тесленко

Начальник СИЗП Е.Н. Игнатьев

Начальник ОДС С.Н. Аронов

Главный инженер Саранского ПО В.В. Першко