УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
_____А.Н.Емельянов
"26" 03 2013г.

Годовой график вывода в ремонт ЛЭП, оборудования ПС, УРЗА и СДТУ, техническое обслуживание которых связано с выводом из работы первичного оборудования, находящихся в оперативном управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ на май 2013 г.

Ид.	Название задачи	Сам РДУ ЗАЯВЛЕНО в год. граф Количество дней	Сам РДУ ЗАЯВЛЕНО в год графике Начало ремонта	Сам РДУ ЗАЯВЛЕНО в год графике Окончание ремонта	Примечания_2)
1	ПС 110/35/6 Комсомольская 1 с.ш.-110 кВ	1 день	Пн 13.05.13	Пн 13.05.13	Текущий ремонт 1 с.ш.110. АВГ-1ч.
2	ВЛ-110 Азот-Комсомольская	1 день	Ср 15.05.13	Ср 15.05.13	Текущий ремонт КС ВЛ-110 Азот-Комсомольская. АВГ-1ч.
3	ПС 110/35/6 Комсомольская ОСШ-110 кВ	1 день	Ср 15.05.13	Ср 15.05.13	Средний ремонт ОР-110-Т-1. АВГ-1ч.
4	ПС 110/35/6 Комсомольская ОСВ-110 кВ	3 дней	Ср 22.05.13	Пт 24.05.13	Средний ремонт ОСВ-110. АВГ-1ч.



Начальник ОДС **Е.А. Алфеева**