Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на апрель 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"26" 03 2013г.

Ид.	Название задачи	Вид ремон	Месяч Время ремон Длите	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Месяч Заявле время. Длител	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Аварий готов	Содержание работ	Пр от	Прс при	Со	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
1	**ВЛ 500 кВ**														
2	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Северная (МЭС Волги, МЭС Волги)	БВР	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	06:00	Вырубка деревьев,замена дефектной изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки, установка гасителей вибрации. АГ-2ч. ;ТО. ПС Вешкайма: ТО ЛР-1, ЛР-2, ТТЛ, ТНЛ-1, ТНЛ-2, ВЧЗ, КС. Профиспытания КС.АГ 6ч.				Пн 08.04....	Пт 12.04....
3	**ВЛ 220 кВ**														
4	ВЛ 220 кВ Ключики - Ульяновская (МЭС Волги, МЭС Волги)	ТР	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	02:00	Вырубка деревьев (АГ - 1ч.), верховой осмотр ВЛ, верховой осмотр ВОЛС (АГ 1ч.) ПС Ключики: ТР: ВЧ заградителя, КС; ТО: ЛР-220; профиспытания КС (АГ - 2ч.), ПС Ульяновская ТО: ВЧЗ, ЛТН-220, ЛТТ-220, ЛР-220, ЛР-1-220, ЛР-2-220. (АГ - 2ч.)				Пн 08.04....	Пт 12.04....
5	ВЛ 220 кВ Ключики - Барыш (МЭС Волги, МЭС Волги)	ЗРР	12 дней	Пн 15.04.13	Пт 26.04.13	12 дней	Пн 15.04.13	Пт 26.04.13	06:00	АГ-6 ч. ЗРР: в связи с выводом в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Барыш. КР ЛР-220 Ключики-Барыш на ПС 220 кВ Барыш.ТР: ВЧ заградителя, КС; ТО. ЛР-220, проф. Испытания ТТ-220, Верховой осмотр приемного портала ВЛ-220 и крепления ошиновки, портала АТ-1.; профиспыт				Пн 15.04....	Пт 26.04....
6	ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа - Черемшанская (МЭС Волги, МЭС Волги)	БВР	3 дней	Ср 24.04.13	Пт 26.04.13	3 дней	Ср 24.04.13	Пт 26.04.13	02:00	Вырубка деревьев,замена дефектной изоляции, ремонт провода, ремонт троса				Ср 24.04....	Пт 26.04....
7	**ВЛ 110 кВ**														
8	ВЛ 110 кВ Барыш - Редуктор (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Чт 11.04.13	Чт 11.04.13	1 день	Чт 11.04.13	Чт 11.04.13	01:00	ТО ЛР-110-Б-Р, СВ-110, РВС-110-Т-2, РР-110-2 на ПС-110 кВ Редуктор				Чт 11.04....	Чт 11.04....



Заместитель начальника ОДС С.А. Кандауров

Начальник СЭР А.В. Сидоров

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на апрель 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"26" 03 2013г.

Ид.	Название задачи	Вид ремо	Месяч Время ремо Длите	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Месячн Заявле время. Длител	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Аварий готов	Содержание работ	Пр от	Прс при	Со	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
9	ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково)	ТР	1 день	Ср 10.04.13	Ср 10.04.13	1 день	Ср 10.04.13	Ср 10.04.13	01:00	ТО ТР-110-Т-1 ЛР-110-Р-Д, РВС-110-Т-1, РР-110-1 на ПС-110 кВ Редуктор				Ср 10.04....	Ср 10.04....
10	ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево) (Ульяновский	ТР	1 день	Пт 12.04.13	Пт 12.04.13	1 день	Пт 12.04.13	Пт 12.04.13	01:00	ТО ЛР-110-Патрикеево-Инза на ПС-110 кВ Базарный Сызган				Пт 12.04....	Пт 12.04....
11	ВЛ 110 кВ Тимошкино - Игнатовка (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Вт 30.04.13	Вт 30.04.13	1 день	Вт 30.04.13	Вт 30.04.13	01:00	ТО ЛР-110-И-Т, СВ-110, РВС-110-Т-2, РР-110-2 на ПС-110 кВ Тимошкино				Вт 30.04....	Вт 30.04....
12	ВЛ 110 кВ Барыш - Тимошкино (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Пн 29.04.13	Пн 29.04.13	1 день	Пн 29.04.13	Пн 29.04.13	01:00	ТО ЛР-110-Б-Т, РВС-110-Т-1, РР-110-1 на ПС-110 кВ Тимошкино				Пн 29.04....	Пн 29.04....
13	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 1) (МЭС Волги)	ТР	2 дней	Чт 18.04.13	Пт 19.04.13	2 дней	Пн 22.04.13	Вт 23.04.13	02:00	Вырубка деревьев,замена деффектной изоляции, ремонт провода, ремонт троса				Пн 22.04....	Вт 23.04....
14	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная - 2) (МЭС Волги)	ТР	2 дней	Пн 29.04.13	Вт 30.04.13	2 дней	Пн 29.04.13	Вт 30.04.13	02:00	Вырубка деревьев,замена деффектной изоляции, ремонт провода, ремонт троса				Пн 29.04....	Вт 30.04....
15	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская – 1) (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Пн 08.04.13	Пн 08.04.13	1 день	Пн 08.04.13	Пн 08.04.13	01:00	ТО ЛР-110-Д-1 на ПС-110 кВ Мулловка				Пн 08.04....	Пн 08.04....
16	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская – 2) (Ульяновский ЦУС)	ТР	2 дней	Вт 09.04.13	Ср 10.04.13	2 дней	Вт 09.04.13	Ср 10.04.13	01:00	ТО ЛР-110-Д-2 на ПС-110 кВ Мулловка				Вт 09.04....	Ср 10.04....
17	ВЛ 110 кВ Мелекесс – Городская – 1М с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс – Городская – 1) (Ульяновский ЦУС)	ТР	5 дней	Пн 15.04.13	Пт 19.04.13	5 дней	Пн 15.04.13	Пт 19.04.13	01:00	ТО				Сб 13.04....	Ср 17.04....
18	ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская – 2) (НИИАР)	ТР	2 дней	Пн 22.04.13	Вт 23.04.13	2 дней	Пн 22.04.13	Вт 23.04.13	02:00	ТР: разъединитель линейный ЛР-Д-2 на ПС 220 кВ 1М				Пн 22.04....	Вт 23.04....
19	ВЛ 110 кВ Вешкайма - Карсун (Ульяновский ЦУС)	ТР	2 дней	Пн 22.04.13	Вт 23.04.13	2 дней	Пн 22.04.13	Вт 23.04.13	01:00	ТО				Пн 22.04....	Вт 23.04....



Заместитель начальника ОДС_____С.А. Кандауров

Начальник СЭР_____А.В. Сидоров

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на апрель 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"26" 03 2013г.

Ид.	Название задачи	Вид ремо	Месяч Время ремон Длите	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Месячн Заявле время. Длител	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Аварий готов	Содержание работ	Пр от	Прс при	Со	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
20	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Пн 15.04.13	Пн 15.04.13	1 день	Пн 15.04.13	Пн 15.04.13	01:00	ТО ЛР-110 Ульяновск на ПС 110 кВ Россия (участок Луговая -Россия)				НД	НД
21	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Пт 05.04.13	Пт 05.04.13	1 день	Вт 16.04.13	Вт 16.04.13	01:00	ТО ЛР-110 Майна на ПС 110 кВ Россия (участок Россия-Выры)				НД	НД
22	**ПС 500 кВ Вешкайма**														
23	В-1 ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	04:00	ТО ШР-1, В-1, ТТ-1			Ср ПН	Пн 22.04....	Пт 26.04....
24	В-1 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Северная (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	04:00	ТО: ЛР-1, В-1, ТТ-1(Совместно с ВЛ)	В год граф рем		Ср ПН	НД	НД
25	В-2 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Северная (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	04:00	ТО: ЛР-2, В-2, ТТ-2 (совместно с ВЛ)			Ср ПН	Пт 03.05....	Ср 08.05....
26	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Ключники (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	04:00	ТО: В-1, ТТ-1, ШР-1			Ср ПН	Пн 22.04....	Пт 26.04....
27	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	04:00	ТО: В-1, ТТ-1, ШР-1			Ср ПН	Пн 22.04....	Пт 26.04....
28	В-1 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Вешкайма Южная (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	04:00	В-1, ТТ-1, ШР-1			Ср ПН	Пн 22.04....	Пт 26.04....
29	1 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	1 день	Пн 22.04.13	Пн 22.04.13	1 день	Пн 22.04.13	Пн 22.04.13	04:00	ТО: ШСР-1			Ср ПН	Пн 22.04....	Пн 22.04....
30	1 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ВКЛ	1 день	Пт 26.04.13	Пт 26.04.13	1 день	Пт 26.04.13	Пт 26.04.13	ВЗ	Ввод в работу 1 СШ -500 кВ Южной секции			Ср ПН	Пт 26.04....	Пт 26.04....



Заместитель начальника ОДС_____С.А. Кандауров

Начальник СЭР_____А.В. Сидоров

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на апрель 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"26" 03 2013г.

Ид.	Название задачи	Вид ремо	Месяч Время ремо Длите	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Месячн Заявле время. Длител	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Аварий готов	Содержание работ	Пр от	Прс при	Со	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
31	Южная сек. 1 СШ-500 - СШ 500 кВ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Вешкайма)	ТР	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	04:00	ТО ШР-1, ШО-1, В-1, ТТ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Ключики, Вешкайма -Пенза, ЖГЭС Вешкайма-Южная, Вешкайма-Алгаласская			Ср Пт	Пн 22.04....	Пт 26.04....
32	**ПС 500 кВ Ключики**														
33	1 СШ 500 кВ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	04:00	АТР-500; ШР-500 ТН-500; ШР 500 1 СШ ВЛ-500 Балаковская АЭС-Ключики; ТР ШР 500 1 СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики			Ср Пт	Пн 22.04....	Чт 25.04....
34	1 СШ 500 кВ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ЗРР	1 день	Пн 15.04.13	Пн 15.04.13	1 день	Пн 15.04.13	Пн 15.04.13	01:00	Вывод в ремонт АТ-1			Ср Пт	НД	НД
35	ВЭ-500 I СШ 500 БАЭС-Ключики (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	02:00	ШР 500 1 СШ ВЛ-500 Балаковская АЭС-Ключики. Профиспытания ВЭ, ТТ			Ср Пт	Пн 22.04....	Пт 26.04....
36	ВЭ-500 I СШ ВЛ 500 Вешкайма-Ключики (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	02:00	ШР 500 1 СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики. Профиспытания ВЭ, ТТ			Ср Пт	Пн 22.04....	Чт 25.04....
37	2 СШ-220 кВ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	04:00	ШР-220 2СШ АТ-4; АТ-2 Ключики-Ульяновская; Ключики-Барыш; АТ-1; ШСВ-220; Пенза-Ключики-1; Пенза-Ключики-2; АТ-3, ТН-220 №2, ТН-4-220; профиспытания ОПН-220 ТН-2-220, ТН-4-220			Ср Пт	Сб 27.04....	Ср 08.05....
38	ШСВ 220 кВ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	02:00	ТО: ШР-220 2СШ ШСВ			Ср Пт	Сб 27.04....	Ср 08.05....
39	АТ-1 (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	11 дней	Пн 15.04.13	Чт 25.04.13	11 дней	Пн 15.04.13	Чт 25.04.13	12:00	ТР: АТ-1-500; ТО: ОПН 500, 220, 35; АТР-500; ШР-35 ТН-35 АТ-1; ШР-35 ТСН-3; ТН-35; ТТ-500 АТ-1; профиспытания АТ-1-500, ОПН 500, 220, 35, ТТ-500, ТН-35 АТ-1			Ср Пт	Пн 15.04....	Пт 26.04....
40	ВЭ-220 АТ-1 (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	11 дней	Пн 15.04.13	Чт 25.04.13	11 дней	Пн 15.04.13	Чт 25.04.13	02:00	ТО: АТР-220, ТТ-220 АТ-1			Ср Пт	Пн 15.04....	Чт 25.04....



Заместитель начальника ОДС_____С.А. Кандауров

Начальник СЭР_____А.В. Сидоров

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на апрель 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"26" 03 2013г.

Ид.	Название задачи	Вид ремо	Месяч Время ремо Длите	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Месячн Заявле время. Длител	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Аварі готов	Содержание работ	Пр от	Прс при	Со	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
41	ВЭ-220 АТ-1 (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	1 день	Пн 29.04.13	Пн 29.04.13	1 день	Пн 29.04.13	Пн 29.04.13	02:00	ТО: ШР-220 2СШ АТ-1			Ср ПП	Пн 29.04....	Пн 29.04....
42	ТН-500 I СШ (МЭС Волги, ПС 500 кВ Ключики)	ТР	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	4 дней	Пн 22.04.13	Чт 25.04.13	02:00	ТО: ШР-500 ТН-500 1СШ			Ср ПП	Пн 22.04....	Чт 25.04....
43	ВЭ-220 Ключики-Ульяновская (МЭС Волги)	ТР	1 день	Вс 28.04.13	Вс 28.04.13	1 день	Вс 28.04.13	Вс 28.04.13	02:00	ТО: ШР-220 2СШ Ключики-Ульяновская			Ср ПП	Вс 28.04....	Вс 28.04....
44	ВЭ-220 Ключики-Барыш (МЭС Волги)	ТР	1 день	Вт 30.04.13	Вт 30.04.13	1 день	Вт 30.04.13	Вт 30.04.13	02:00	ТО: ШР-220 2СШ Ключики-Барыш			Ср ПП	Пн 15.04....	Ср 17.04....
45	ВЭ-220 АТ-2 (МЭС Волги)	ТР	1 день	Ср 08.05.13	Ср 08.05.13	1 день	Ср 08.05.13	Ср 08.05.13	02:00	ТО: ШР-220 2СШ АТ-2			Ср ПП	Сб 27.04....	Сб 27.04....
46	ТН-220 №4 2 СШ (МЭС Волги)	ТР	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	04:00	профиспытания ОПН-220 ТН-4-220			Ср ПП	Сб 27.04....	Ср 08.05....
47	ВЭ-220 ВЛ-220 Пенза – Ключики-2 (МЭС Волги)	ТР	2 дней	Пн 29.04.13	Вт 30.04.13	2 дней	Пн 29.04.13	Вт 30.04.13	02:00	ТО:ШР-220 2СШ Пенза-Ключики-2			Ср ПП	НД	НД
48	ВЭ-220 ВЛ-220 Пенза – Ключики-1 (МЭС Волги)	ТР	2 дней	Сб 27.04.13	Вс 28.04.13	2 дней	Сб 27.04.13	Вс 28.04.13	02:00	ТО:ШР-220 2СШ Пенза-Ключики-1			Ср ПП	НД	НД
49	ТН-220 №2 2 СШ (МЭС Волги)	ТР	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	12 дней	Сб 27.04.13	Ср 08.05.13	02:00	ТО: ШР-220 2СШ ТН-2-220, профиспытания ОПН-220 ТН-2-220			Ср ПП	Сб 27.04....	Ср 08.05....
50	**ПС 220 кВ Барыш**														
51	АТ-1 (МЭС Волги)	КР	12 дней	Пн 15.04.13	Пт 26.04.13	12 дней	Пн 15.04.13	Пт 26.04.13	3	КР: АТ. ТР: РВП-10 АТ-1. ОР-110 АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, Р-1, ТО: ТТ-220 АТ-1. Профиспытания АТ, ОПН, РВС, Р-1-10, ТТ-220 АТ-1. Верховой осмотр шинного моста 110кВ АТ-1, портала АТ-1.ТО: УРЗиА				Пн 15.04....	Пт 26.04....
52	ОСШ 110 кВ (МЭС Волги)	КР	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	06:00	КР: ОР-110 АТ-1				Пн 22.04....	Пт 26.04....
53	В 110 АТ-1 (МЭС Волги)	КР	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	5 дней	Пн 22.04.13	Пт 26.04.13	06:00	КР: ОР-110 АТ-1. ТО: В-110 АТ-1, ЛР-110 АТ-1				НД	НД
54	**ПС 220 кВ Кременки**														
55	ОВ-110 (МЭС Волги)	ТР	5 дней	Пн 15.04.13	Пт 19.04.13	5 дней	Пн 15.04.13	Пт 19.04.13	02:00	ТО:УРЗиА				НД	НД
56	**ПС 220 кВ Ульяновская**														



Заместитель начальника ОДС_____С.А. Кандауров

Начальник СЭР_____А.В. Сидоров

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на апрель 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"26" 03 2013г.

Ид.	Название задачи	Вид ремо	Месяч Время ремон Длите	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Месячн Заявле время. Длител	Месячны Заявленн время. Начало	Месячны Заявленн время. Конец	Аварий готовн	Содержание работ	Пр от	Прс при	Со	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
57	В-2-220 Ключики (МЭС Волги)	ТР	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	5 **дней**	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	02:00	ТО: ТТ-220 В-2-220 Ключики, ЛР-1-220 Ключики, ЛР-2-220 Ключики, ЛР-220 Ключики. В-2-220 Ключики, ЛТН-220, ЛО-220 Ключики , ВЧЗ Вл-220 Ключики-Ульяновская, ЛТТ-220 Ключики. ТО: УРЗиА				Пн 08.04....	Пт 12.04....
58	В-1-220 Ключики (МЭС Волги)	ТР	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	5 дней	Пн 08.04.13	Пт 12.04.13	02:00	ТО: ТТ-220 В-1-220 Ключики, ЛР-1-220 Ключики, ЛР-2-220 Ключики, ЛР-220 Ключики. В-1-220 Ключики, ЛТН-220, ЛО-220 Ключики , ВЧЗ Вл-220 Ключики-Ульяновская, ЛТТ-220 Ключики. ТО: УРЗиА				Пн 08.04....	Пт 12.04....
59	**ПС 220 кВ 1М**														
60	ВВ МГ 1 (НИИАР) (с переводом на ОВ)	ТР	5 дней	Вт 16.04.13	Сб 20.04.13	5 дней	Вт 16.04.13	Сб 20.04.13	02:00	ТР				Вт 16.04....	Сб 20.04....
61	2 СШ-110 (НИИАР)	ТР	5 дней	Пн 15.04.13	Пт 19.04.13	5 дней	Пн 15.04.13	Пт 19.04.13	02:00	ТР				Пн 15.04....	Пт 19.04....
62	1 СШ-110 (НИИАР)	ТР	4 дней	Вт 09.04.13	Пт 12.04.13	4 дней	Вт 09.04.13	Пт 12.04.13	02:00	ТР				Вт 09.04....	Пт 12.04....
63	ВВ Д-1 (НИИАР) (с переводом на ОВ)	ТР	5 дней	Чт 04.04.13	Пн 08.04.13	5 дней	Чт 04.04.13	Пн 08.04.13	ВЗ	ТР				Чт 04.04....	Пн 08.04....
64	ВВ МГ 2 (НИИАР) (с переводом на ОВ)	ТР	5 дней	Вт 23.04.13	Сб 27.04.13	5 дней	Вт 23.04.13	Сб 27.04.13	02:00	ТР				Вт 23.04....	Сб 27.04....
65	**ПС 110 кВ Клин**														
66	ВМ-110 СК 1 (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Чт 04.04.13	Чт 04.04.13	1 день	Чт 04.04.13	Чт 04.04.13	01:00	ТР				Чт 04.04....	Чт 04.04....
67	ВМ-110 СК 2 (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Ср 03.04.13	Ср 03.04.13	1 день	Ср 03.04.13	Ср 03.04.13	01:00	ТР				Ср 03.04....	Ср 03.04....
68	ВМ-110 КлК 1 (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Пн 08.04.13	Пн 08.04.13	1 день	Пн 08.04.13	Пн 08.04.13	01:00	ТР				Пн 08.04....	Пн 08.04....
69	ВМ-110 КлК 2 (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Пт 05.04.13	Пт 05.04.13	1 день	Пт 05.04.13	Пт 05.04.13	01:00	ТР				Пт 05.04....	Пт 05.04....
70	**ПС 110 кВ Редуктор**														
71	СВМ-110 (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Вт 23.04.13	Вт 23.04.13	1 день	Вт 23.04.13	Вт 23.04.13	01:00	ТО				Вт 23.04....	Вт 23.04....



Заместитель начальника ОДС_____С.А. Кандауров

Начальник СЭР_____А.В. Сидоров

Сводный месячный график ремонта оборудования и ВЛ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ на апрель 2013 года.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс
"26" 03 2013г.

Ид.	Название задачи	Вид ремон	Месяч Время ремон Длите	Месячны Время ремонта. Начало	Месячны Время ремонта. Конец	Месячн Заявле время. Длител	Месячны Заявлени время. Начало	Месячны Заявлени время. Конец	Аварий готов	Содержание работ	Пр от	Прс при	Со	Годовой Время ремонта Начало	Годовой Время ремонта Конец
72	**ПС 110 кВ Языково**														
73	1СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Ср 17.04.13	Ср 17.04.13	1 день	Ср 17.04.13	Ср 17.04.13	01:00	ТО: I СШ-110, ШР-110, СР-I-110, РТН-110				Ср 17.04....	Ср 17.04....
74	2СШ-110 кВ (Ульяновский ЦУС)	ТР	1 день	Вт 16.04.13	Вт 16.04.13	1 день	Чт 11.04.13	Чт 11.04.13	01:00	ТО: II СШ-110, ШР-110, СР-II-110, РТН-110				Вт 16.04....	Вт 16.04....
75	**Ульяновская ТЭЦ-2**														
76	ОВ-110 - 12 (Ульяновская ТЭЦ2)	ТР	12 дней	Пн 01.04.13	Пт 12.04.13	12 дней	Пн 01.04.13	Пт 12.04.13	08:00	ТР				Пн 01.04....	Пт 12.04....
77	ОВ-110 - 34 (Ульяновская ТЭЦ2)	ТР	4 дней	Пн 15.04.13	Чт 18.04.13	4 дней	Пн 15.04.13	Чт 18.04.13	08:00	Текущий ремонт				Пн 15.04....	Чт 18.04....
78	ОВ-220 (Ульяновская ТЭЦ2)	ТР	12 дней	Пт 19.04.13	Вт 30.04.13	12 дней	Пт 19.04.13	Вт 30.04.13	08:00	ТР				Пт 19.04....	Вт 30.04....
79	ТНО-110-34 (Ульяновская ТЭЦ2)	ТР	4 дней	Пн 15.04.13	Чт 18.04.13	4 дней	Пн 15.04.13	Чт 18.04.13	08:00	ТР				Пн 15.04....	Пт 19.04....
80	ТНО-110-12 (Ульяновская ТЭЦ2)	ТР	12 дней	Пн 01.04.13	Пт 12.04.13	12 дней	Пн 01.04.13	Пт 12.04.13	08:00	ТР				Пн 01.04....	Пт 12.04....
81	ТНО-220 (Ульяновская ТЭЦ2)	ТР	12 дней	Пт 19.04.13	Вт 30.04.13	12 дней	Пт 19.04.13	Вт 30.04.13	08:00	ТР				Пт 19.04....	Ср 01.05....



Заместитель начальника ОДС_____С.А. Кандауров

Начальник СЭР_____А.В. Сидоров