«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»
_____ Ю.И. Сергеев
«30» апреля 2013 г.

График ремонтов ЛЭП 35-110 кВ и оборудования 35-110 кВ ПС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на май 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Саранское производственное отделение														
ПС 110кВ Ичалки														
Т1, В-35 Т1, ШР-35 Т1.	2,5	15.04	17.04	2,5	15.04	17.04	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ТРКО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
1 сш 35 кВ, В-35 Т1, В-35 «Лобаски», ШР-35 Т1, ТН-35 №1.	2,5	15.04	17.04	2,5	15.04	17.04	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ТРКО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Ичалки – Лобаски», В-35.	2,5	15.04	17.04	2,5	15.04	17.04	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ТРКО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
2 сш 35 кВ, В-35 Т2, В-35 «Резоватово», ШР-35 Т2, ТН-35 №2.	2,5	17.04	19.04	2,5	17.04	19.04	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	ТРКО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Ичалки – Резоватово», В-35.	2,5	17.04	19.04	2,5	17.04	19.04	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	ТРКО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
СВ-35.	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	ТРКО, АГ – 3 часа	без включения на ночь

ПС 110кВ Калинино														
ВЛ 110кВ Умыс-Журловка с отпайкой на ПС Калинино, ЛР-110.	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ШР-110 Т1, В-35 Т1, В-6 Т1, ТСН №1.	19	13.05	31.05	19	13.05	31.05	19	13.05	31.05	19	13.05	31.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
1 сш 35 кВ, В-35 Т1, ШРТ-35 Т1, ТН-35 №1.	19	13.05	31.05	19	13.05	31.05	19	13.05	31.05	19	13.05	31.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ПС 110кВ Кемля														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, В-10 Т1, ТСН №1.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ Ключарево														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ТСН №1.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110кВ Лада														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, В-10 Т1, ТСН №1.	9	3.06	11.06	9	3.06	11.06	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
1 СШ-110кВ, ШР-110 Т1.	9	3.06	11.06	9	3.06	11.06	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2, В-10 Т2, ТСН №2.	9	20.06	28.06	9	20.06	28.06	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
2 СШ-110кВ, ШР-110 Т2.	9	20.06	28.06	9	20.06	28.06	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
СВ-110.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ККР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ПС 110кВ Лямбирь														
Т1, В-110 Т1, ТТ-110 №1, В-35 Т1.	2,5	20.05	22.05	2,5	20.05	22.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 сш 110кВ, ТН-110 №1.	2,5	20.05	22.05	2,5	20.05	22.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 сш 35 кВ, В-35 Т1, ШР-35 Т1, ТН-35 №1.	2,5	20.05	22.05	2,5	20.05	22.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

ВЛ-35 кВ «Лямбирь – Первомайская», В-35, ЛР-35.	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	ТО, АГ – 1 час	—
Т2, В-110 Т2, ТТ-110 №2, В-35 Т2.	2,5	22.05	24.05	2,5	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 сш 110кВ, ТН-110 №2.	2,5	22.05	24.05	2,5	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 сш 35 кВ, В-35 Т2, ШР-35 Т2, ТН-35 №2.	2,5	22.05	24.05	2,5	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Лямбирь – Красная Рудня», В-35, ЛР-35.	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ-35 кВ «Саранская ТЭЦ-2 – Лямбирь», В-35, ЛР-35.	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	—
1 сш 35 кВ, СВ-35.	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	ТО, АГ – 1 час	—
2 сш 35 кВ, СВ-35.	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	ТО, АГ – 1 час	—
ПС 35/10 кВ Теризморга														
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1.	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 сш 35 кВ, ШР-35 Т1, СР-1 35, ТН-35 №1.	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 сш 35 кВ, СР-2 35.	3	15.05	17.05	3	15.05	17.05	3	15.05	17.05	3	15.05	17.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-35.	3	15.05	17.05	3	15.05	17.05	3	15.05	17.05	3	15.05	17.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Шишкеево – Теризморга», ЛР-35.	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	ТР, АГ – 1 час	—
ВЛ-35 кВ «Старое Шайгово – Теризморга», ЛР-35.	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	ТР, АГ – 1 час	—
ПС 35/10 кВ Шишкеево														
Т1, В-10 Т1, ТСН №1.	2,5	27.05	29.05	2,5	27.05	29.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	ТО, АГ – 1 час	—

Т2, В-10 Т2, ТСН №2.	2,5	29.05	31.05	2,5	29.05	31.05	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	ТО, АГ – 1 час	—
СВ-35.	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ ЛАЛ-Юго-Западная с отпайками.	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Восточная-Тепличная.**	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Восточная-Центральная с отпайкой на ПС Рабочая.	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Саранская-Пензятка с отпайками.	2,5	22.05	24.05	2,5	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
Комсомольское производственное отделение														
ПС 110кВ Алексеевка														
СВ-110.**	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	—
ОВ-110.**	1	29.07	29.07	1	29.07	29.07	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
В4-110.**	1	22.07	22.07	1	22.07	22.07	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110кВ Атяшево														
В1-110.**	2	6.05	7.05	2	6.05	7.05	2	6.05	7.05	2	6.05	7.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОВ-110.**	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
В4-110.**	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110кВ Большие Березники														
Т1**, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ТТТ1-110, ЗОНТ1, ВТ1-35, ТТВТ1-10, ТСН1-10.	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь

1 сш 35кВ, ВТ1-35, В7-35, СВ-35, ТТВ7-35, ШРВТ1-35, ШРВ7-35, РТН1-35, СР1-35, ТН1-35, разрядники ТН1-35.	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Большие Березники – Шугурово», В7-35, ЛРВ7-35, в/ч заградитель.	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2**, ОДТ2-110, КЗТ2-110, ЗОНТ2, ВТ2-35, РТ2-35, ТТВТ2-10, ТСН2-10.	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 сш 35кВ, ВТ2-35, В10-35, СВ-35, ШРВТ2-35, ШРВ10-35, РТН2-35, СР2-35, ТН2-35, разрядники ТН2-35.	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Большие Березники – Пичеуры», В10-35, ЛРВ10-35, в/ч заградитель.	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 СШ-110кВ**, ТН1-110.	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Большие Березники-Марьяновка*, ЛР-110.	Внеплан.						3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110**.	Внеплан.						3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	В/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ-110кВ**, ТН2-110.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Гарт-Большие Березники*, ЛР-110.	Внеплан.						5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110кВ Гарт														
1 СШ-110кВ**, ОДТ1-110, КЗТ1-110, СР1-110, ТН1-110.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТР, ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Гарт-Большие Березники*, ЛР-110, в/ч заградитель.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

2 СШ-110кВ**, СР2-110, ТН2-110.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Атемар-Гарт*, ЛР-110, ТТ-110.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110**.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110кВ Марьяновка														
Т1**, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ЗОНТ1, разрядник ЗОНТ1, РВСТ1-110, ВТ1-10, ТТВТ1-10, РВСТ1-10, ПРТСН1-10, ТСН-10, ТТВТ1-10.	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 сш 110кВ**, ТН1-110.	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Сабаево-Марьяновка*, ТТ-110.	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Алово														
Т1, ВТ1-35, ВТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1-10.	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Дюрки – Алово», ВТ1-35.	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Киржеманы														
Т1, ВТ1-35, ВТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1-10.	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	2	27.05	28.05	2	27.05	28.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 сш 35кВ, ВТ1-35, В2-35.	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	2	27.05	28.05	2	27.05	28.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Апраксино – Киржеманы», В2-35.	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	2	27.05	28.05	2	27.05	28.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Мокшалей														
Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-35, РТ1-10, ВТ1-10, ПРТСН1-10, ТСН1-10.	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь

ВЛ-35 кВ «Сырятино – Мокшалей», ЛР-35.	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	ТО, ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Кабаево														
Т1.	Внеплан.						1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	В/в испытания, АГ – 1 час	—
ПС 35/10 кВ Чамзинка														
Т1.	Внеплан.						1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	В/в испытания, АГ – 1 час	—
ВЛ 35-110кВ														
ВЛ 110кВ Сабаево-Марьяновка*.	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Большие Березники-Марьяновка*.	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Гарт-Большие Березники*.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Атемар-Гарт*.	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Сырятино – Мокшалей».	5	13.05	17.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	КР, ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Пичеуры – Чамзинка».	Внеплан.						3	29.05	31.05	3	29.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
Ковылкинское производственное отделение														
ПС 110кВ Большое Азясь														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1.	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 СШ-110кВ, РТ-110 Т1, СР-110-1.	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	4	14.05	17.05	4	14.05	17.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Большое Азясь-Рыбкино, ЛР-110-1, в/ч связь.	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ 110кВ Троицк-Большое Азясь, СР-110-2, в/ч связь.	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	ТО, АГ – 1 час	—

ПС 110кВ ГКС														
ОСВ-110, ТТ-110.	2	6.05	7.05	2	6.05	7.05	2	6.05	7.05	2	6.05	7.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
В-110 Л8, ТТ-110 ВЛ 110кВ ГКС-Районная.	4	13.05	16.05	4	13.05	16.05	4	13.05	16.05	4	13.05	16.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
В-110 Л7, ТТ-110 ВЛ 110кВ ГКС-Самаевка.	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
В-110 Л2, ТТ-110 ВЛ 110кВ ГКС-Атюрьево.	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	2	23.05	24.05	2	23.05	24.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ПС 110кВ Троицк														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1.	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 СШ 110кВ, РТ-110 Т1, СР-110-1.	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ 110кВ, СР-110-2.	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Ковылкино-Троицк, ЛР-110-1, в/ч связь.	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ 110кВ Троицк-Большое Азясь, ЛР-110-2, в/ч связь.	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Большое Азясь-Рыбкино.	Внеплан.						4	14.05	17.05	4	14.05	17.05	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Троицк-Большое Азясь.	Внеплан.						1 1	17.05 22.05	17.05 22.05	1 1	17.05 22.05	17.05 22.05	ТО, КР, АГ – 2 часа	—
ВЛ 110кВ Ковылкино-Троицк.	Внеплан.						3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
Краснослободское производственное отделение														
ПС 110кВ Кушки														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ТТ-110 Т1, ТСН-1-10.	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	КР, АГ – 5 часов	без включения на ночь

ВЛ 110кВ Бабеево-Атюрьево с отпайкой на ПС Кушки, ЛР-110.	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	КР, монтаж V-образной подвески в/ч обработки, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ПС 110кВ Пурдошки														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ТСН-1.	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	ТО, ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 сш 110кВ, ШР-110 Т1, СР-1-110.	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	3	13.05	15.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Стародевичье с отпайкой на ПС Пурдошки, ЛР-1-110.	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	ТО, АГ – 1 час	—
Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2, ТСН-2.	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	ТО, ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 сш 110кВ, ШР-110 Т2, СР-2-110.	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Сивинь														
Т1, В-35 Т1, ТСН-1.	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 сш 35 кВ, В-35 Т1, ШР-35 Т1, СР-1-35.	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	3	20.05	22.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Старое Шайгово – Сивинь», ЛР-1-35.	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	ТО, АГ – 1 час	—
Т2, В-35 Т2, ТСН-2.	3	27.05	29.05	3	27.05	29.05	3	27.05	29.05	3	27.05	29.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 сш 35 кВ, В-35 Т2, ШР-35 Т2, СР-2-35, СВ-35.	3	27.05	29.05	3	27.05	29.05	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Сивинь – Старое Синдрово», ЛР-2-35.	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	ТО, АГ – 1 час	—

1 сш 35 кВ, СВ-35.	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Краснослободск-Тенишево.	2	6.06	7.06	2	6.06	7.06	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Тенишево-Рыбкино.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	3	6.05	8.05	3	6.05	8.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Бабеево-Селищи с отпайкой на ПС Аксел.	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Селищи.	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	3	27.05	29.05	3	27.05	29.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Радиоцентр с отпайками.	12	20.06	3.07	12	20.06	3.07	12	30.05	11.06	12	30.05	11.06	КР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Новосельское-Теньгушево.	3	23.09	25.09	3	23.09	25.09	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

Примечание:
* – технологическое управление ДД ЦУС;
** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств РЗА на май 2013 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение											
ПС 110кВ Лада	СВ-110	Защиты СВ-110	IV	110	8	06.2010 г.	В	27.05	31.05	27.05	31.05
ПС 110кВ Лада	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110	IV	110	8	06.2010 г.	В	27.05	31.05	27.05	31.05
Комсомольское производственное отделение											
ПС 110кВ Атяшево	**В1-110****	РЗА ВЛ 110кВ Атяшево-Сараст	IV	110	4	2009 г.	О	6.05	7.05	6.05	7.05
ПС 110кВ Атяшево	**В1-110****	Панель автоматики ВЛ 110кВ Атяшево-Сараст	IV	110	4	2009 г.	О	6.05	7.05	6.05	7.05
ПС 110кВ Атяшево	**ОВ-110****	**РЗА ОВ-110****	IV	110	8	2011 г.	О	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110кВ Атяшево	**ОВ-110****	**Автоматика ОВ-110****	IV	110	8	2011 г.	О	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110кВ Большие Березники	**Т1****	Устройства РЗА Т1	IV	110	4	2012 г.	О	13.05	15.05	13.05	15.05
ПС 110кВ Большие Березники	В7-35	УРЗА ВЛ-35 кВ «Большие Березники – Шугурово»	IV	35	4	2012 г.	О	13.05	15.05	13.05	15.05
ПС 110кВ Большие Березники	СВ-35	АВР-35 кВ	IV	35	4	2010 г.	О	13.05	15.05	13.05	15.05
ПС 110кВ Большие Березники	**Т2****	Устройства РЗА Т2	IV	110	8	2006 г.	О	16.05	17.05	16.05	17.05
ПС 110кВ Большие Березники	В10-35	УРЗА ВЛ-35 кВ «Большие Березники – Пичеуры»	IV	35	4	2011 г.	О	16.05	17.05	16.05	17.05

ПС 110кВ Большие Березники	СВ-35	УРЗА СВ-35 кВ	IV	35	4	2007 г.	В	16.05	17.05	16.05	17.05
ПС 110кВ Большие Березники	**СВ-110****	**Панель защит 1644 ВЛ 110кВ Гарт-Большие Березники***	IV	110	8	2007 г.	О	22.05	24.05	22.05	24.05
ПС 110кВ Большие Березники	**СВ-110****	**Панель защит 1644 ВЛ-110кВ Большие Березники-Марьяновка***	IV	110	8	2007 г.	О	22.05	24.05	22.05	24.05
ПС 110кВ Большие Березники	**СВ-110****	**Панель автоматики СВ-110***	IV	110	8	2007 г.	О	22.05	24.05	22.05	24.05
ПС 110кВ Большие Березники	**СВ-110****	**АВР-110 кВ***	IV	110	4	2007 г.	О	22.05	24.05	22.05	24.05
ПС 110кВ Гарт	**СВ-110****	**Панель защит 1644 ВЛ 110кВ Атемар-Гарт***	IV	110	6	2007 г.	В	27.05	31.05	27.05	31.05
ПС 110кВ Гарт	**СВ-110****	**Панель защит 1644 ВЛ 110кВ Гарт-Большие Березники***	IV	110	6	2007 г.	В	27.05	31.05	27.05	31.05
ПС 110кВ Гарт	**СВ-110****	**Панель автоматики и управления СВ-110***	IV	110	6	2007 г.	В	27.05	31.05	27.05	31.05
ПС 110кВ Марьяновка	**Т1****	Устройства РЗА Т1	IV	110	6	2009 г.	О	6.05	8.05	6.05	8.05
ПС 35/10 кВ Мокшалей	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	35	6	2009 г.	В	20.05	24.05	20.05	24.05
Краснослободское производственное отделение											
ПС 110кВ Кушки	Т1	Устройства РЗА Т1, РЗТ Т1	IV	110	4	2009 г.	В	13.05	17.05	13.05	17.05

Примечание:
* – технологическое управление ДД ЦУС;
** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств СДТУ на май 2013 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110кВ Восточная	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	–	В ведении РДУ	1		ТО	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110кВ Восточная	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	–	В ведении РДУ	1		ТО	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110кВ Восточная	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор MDO	–	В ведении РДУ	2		ТО	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110кВ Северная	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	14.05	15.05	14.05	15.05
ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»	Аппаратура по ВОЛС «Супергвоздь»	–	В ведении РДУ	1		ТО	22.05	23.05	22.05	23.05
Комсомольское производственное отделение										
ПС 110кВ Сайгуши	Радиостанция «Телур-М»	–	В ведении РДУ	0,5	11.2012 г.	ТО	15.05	17.05	15.05	17.05
ПС 110кВ Сайгуши	ТМ КП «Гранит-Микро» ПС 110кВ Сайгуши	–	В ведении РДУ	0,5	11.2012 г.	ТО	15.05	17.05	15.05	17.05
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110кВ Теньгушево	Аппаратура телемеханики «Компас ТМ 1.1»	–	В ведении РДУ	0,5	12.2012 г.	ТО	15.05	17.05	15.05	17.05

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник ЦУС — С.Н. Галишников

Начальник отдела электрических режимов — А.В. Залипаев

Начальник центральной службы РЗА	А.П. Ишуткин
Начальник центральной службы СДТУ	А.В. Елистратов
Начальник центральной службы организации ремонтов	В.В. Марков
Начальник службы технической эксплуатации	А.В. Палькин