«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС
_____ А.С. Уметбаев
«23» мая 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»
_____ Ю.И. Сергеев
«24» мая 2013 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации и объектов «последней мили» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на июнь 2013 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Рузаевка														
КВЛ-10 кВ яч.106 Аргамаково	2	июнь	июнь	2	июнь	июнь	4	24.06	27.06	4	24.06	27.06	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь

Начальник ЦУС-СОТУ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС — В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» — С.Н. Галишников