«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер Рузаевской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога

И.Ю. Ерышов
«19» 06 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

Ю.И. Сергеев
«24» июня 2013 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» и филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога на июль 2013 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Саранское ПО														
ВЛ-10 кВ яч.8 ПС 110/35/10 кВ «Хованщина»	3	1.07	3.07	3	1.07	3.07	3	1.07	3.07	3	1.07	3.07	ТО, АГ – 2 часа	с вводом на ночь
Ковылкинское ПО														
ВЛ-10 кВ ф-12 ПС 110/10 кВ «Вад»	4	8.07	11.07	4	8.07	11.07	4	8.07	11.07	4	8.07	11.07	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
ВЛ-10 кВ ф-8 ПС 110/35/10 кВ «Потьма»	5	15.07	19.07	5	15.07	19.07	5	15.07	19.07	5	15.07	19.07	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь

Старший энергодиспетчер Рузаевской дистанции электроснабжения
филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога — А.Н. Росланов

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» — С.Н. Галишников