«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС

_____ А.С. Уметбаев
«19» июля 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

_____ Ю.И. Сергеев
«23» июля 2013 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации и объектов «последней мили» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на август 2013 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Мокша														
КВЛ-10 кВ яч.16 кольцо с яч.23 ПС И-615	1	август	август	1	август	август	1	20.08	20.08	1	20.08	20.08	ТО, АГ – 1 час	—

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Средне-Волжское ПМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» С.Н. Галишников