«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Мордовского филиала
ОАО «ТГК-6»

А.Г. Ванин
«24» 07 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»

Ю.И. Сергеев
«26» июля 2013 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» и Мордовского филиала ОАО «ТГК-6» на август 2013 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110кВ Атемар														
ВЛ-35 кВ «ТЭЦ-2 – Атемар», В-35, ЛР-35.	2	21.08	22.08	2	21.08	22.08	2	21.08	22.08	2	21.08	22.08	ККР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Хаджи														
ВЛ-35 кВ «ТЭЦ-2 - Хаджи», ЛР-35.	1	8.08	8.08	1	8.08	8.08	1	8.08	8.08	1	8.08	8.08	ТО, АГ - 1 час	–

Заместитель главного инженера по ОТУ – начальник ЦУС — С.Н. Галишников

Технический директор ТЭЦ-2 — Акатов А.В.