«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС

_____ **А.С. Уметбаев**
«21» августа 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

_____ **Ю.И. Сергеев**
«23» августа 2013 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации и объектов «последней мили» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на сентябрь 2013 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Рузаевка														
КВЛ-10 кВ яч.305 М. Пишля	2	сентябрь	сентябрь	2	сентябрь	сентябрь	2	2.09	3.09	2	2.09	3.09	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
КВЛ-10 кВ яч.410 Трускляй	2	сентябрь	сентябрь	2	сентябрь	сентябрь	2	4.09	5.09	2	4.09	5.09	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
ПС 220/110/10 кВ Центролит														
яч № 5 МВ-10кВ «Саранский завод ССП»	1	сентябрь	сентябрь	1	сентябрь	сентябрь	1	9.09	9.09	1	9.09	9.09	ТР, АГ – 1 час	—
ПС 220/110/6 кВ Саранская														
яч № 13 В-6 кВ «Троллейбусное депо № 2»	1	сентябрь	сентябрь	1	сентябрь	сентябрь	1	2.09	2.09	1	2.09	2.09	ТР, АГ – 2 часа	—
яч № 27 В-6 кВ «Насосная № 4» (ПТС)	1	сентябрь	сентябрь	1	сентябрь	сентябрь	1	3.09	3.09	1	3.09	3.09	ТР, АГ – 2 часа	—
яч № 30 В-6 кВ «Горгаз»	1	сентябрь	сентябрь	1	сентябрь	сентябрь	1	4.09	4.09	1	4.09	4.09	ТР, АГ – 2 часа	—

яч № 40 В-6 кВ «Насосная №4» (ПТС)	1	сентябрь	сентябрь	1	сентябрь	сентябрь	1	5.09	5.09	1	5.09	5.09	ТР, АГ – 2 часа	—
яч № 45 В-6 кВ «Насосная № 9»	1	сентябрь	сентябрь	1	сентябрь	сентябрь	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	ТР, АГ – 2 часа	—

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Средне-Волжское ПМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» С.Н. Галишников