"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Нижнеломовского ПО

филиала ОАО "МРСК Волги" -

"Пензаэнерго"

_____А.Е.Власов

"_29_" ____08_____ 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, не являющегося объектами диспетчеризации Пензенского РДУ Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на сентябрь 2013 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
сентябрь														
Оборудование ВЛ														
Нижнеломовское ПО														
ВЛ-110 Земетчино-Пашково	12	16 сен	27 сен	12	16 сен	27 сен	12	16 сен	27 сен	12	16 сен	27 сен	Расчистка просеки от ДКР (подр. способ) Ав.гот.2,5ч	

Начальник ОДС В.В.Власов 27.08.2013

Согласовано

Начальник ВЛ В.И.Кузнецов 27.08.2013

Исп.Шумилина Л.Н.

тел.3-72