УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____ Емельянов А.Н.
"25" 09 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на октябрь 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ТоАЗ-4	с отключением	1	08.10.13	08.10.13	1	08.10.13	08.10.13	Верховой осмотр. АВГ-2ч.

Начальник ОДС Е.А.Алфеева