Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам -
Главный инженер Филиала
ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС»
_____ С.Л. Николаев
"____" _____ 2013 г.

Утверждаю:
Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-
Средне-Волжское ПМЭС
_____ А.С. Уметбаев
"____" _____ 2013 г.

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Средне-Волжское ПМЭС и ОАО "МРСК Волги"-"Ульяновские распределительные сети" на октябрь 2013 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график			Разрешенный в годовом графике			Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-110 кВ														
ЗСК-2	4	28.10.13	31.10.13	4	28.10.13	31.10.13	4	28.10.13	31.10.13	4	28.10.13	31.10.13	ТО (АГ 1 ч)	
ЗСК-1	4	01.10.13	04.10.13	4	01.10.13	04.10.13	4	01.10.13	04.10.13	4	01.10.13	04.10.13	ТО (АГ 1 ч)	
Кременки-Сенгилей	-	-	-	-	-	-	2	07.10.13	08.10.13	2	07.10.13	08.10.13	ТО ЛР-110 Т-1 на ПС-110 кВ Сенгилей-ц.з-д (АГ 1 ч)	
ПС Ключики														
ВЛ-110 ВЛ Ключики-Павловка	1	22.07.13	22.07.13	1	22.07.13	22.07.13	2	08.10.13	09.10.13	2	08.10.13	09.10.13	ТР: ВЧ заградителя, КС ВЛ-110 Ключики-Павловка ТО: ЛР-110кВ, Профиспытания КС (АГ 2 ч)	
ВЭ-110 ВЛ Ключики-Павловка	2	22.07.13	23.07.13	2	22.07.13	23.07.13	2	08.10.13	09.10.13	2	08.10.13	09.10.13	ТО: ШР-110 1СШ ВЛ-110 Ключики-Павловка (АГ 2 ч)	

Зам.главного инженера-
начальник ЦУС СВ ПМЭС — В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС — И.К. Антонов

Начальник ОЭР — О.Ю. Ишмяков