«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Комсомольского ПО
_____ Н.Г. Храмов
«26» 09 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на Ноябрь 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) [2]	Заявленный в годовой график срок ремонта [2]			Выделенный в годовом графике срок ремонта [1], [2]			Заявленный в месячный график срок ремонта [2]			Разрешенный срок ремонта [3]			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. [2]	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. [3]
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110/35/6кВ «АЛЕКСЕЕВКА»														
Т2, ВТ2-110, ТТВТ2-110, ЗОНТ2, РТ2-110, РТ2-35, ВТ2-6, разрядники 35кВ Т2, разрядники ЗОНТ2	1	11.11	11.11	1	11.11	11.11	1	11.11	11.11				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
Т1, ВТ1-110, ТТВТ1-110, ЗОНТ1, РТ1-110, РТ1-35, ВТ1-6, разрядники 35кВ Т1, разрядники ЗОНТ1	1	12.11	12.11	1	12.11	12.11	1	12.11	12.11				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
БСК-110кВ: БСК-110кВ, ТНБСК-110, ШРБСК-110, ШР2В11-110, В11-110	1	13.11	13.11	1	13.11	13.11	1	13.11	13.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Комсомольская-Алексеевка», ОСШ 110кВ: ТТВ4-110, ЛРВ4-110, РОСШВ4-110, В4-110, ВЧЗВ4-110, КСВ4-110	1	13.11	13.11	1	13.11	13.11	1	13.11	13.11				ТО, в/в АГ-1час	---
ТН1-110, РВСТН1-110	1	14.11	14.11	1	14.11	14.11	1	14.11	14.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) [2]	Заявленный в годовой график срок ремонта [2]			Выделенный в годовом графике срок ремонта [1], [2]			Заявленный в месячный график срок ремонта [2]			Разрешенный срок ремонта [3]			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. [2]	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. [3]
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ОВ-110, ОСШ-110: ОВ-110, РОСШОВ-110, ТТОВ-110	1	14.11	14.11	1	14.11	14.11	1	14.11	14.11				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Алексеевка-Сайгуши», ОСШ 110кВ: ЛРВ5-110, РОСШВ5-110, В5-110, ТТВ5-110, КСВ5-110	1	15.11	15.11	1	15.11	15.11	1	15.11	15.11				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
СВ-110: ТТСВ-110, СВ-110	1	12.11	12.11	1	11.11	11.11	1	11.11	11.11				ТО, , в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Алексеевка-Медаево», ОСШ 110кВ: ЛРВ6-110, РОСШВ6-110, ТТВ6-110, ВЧЗВ6-110, КСВ6-110, В6-110	1	11.11	11.11	1	12.11	12.11	1	12.11	12.11				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
ТН2-110, РВСТН2-110	1	14.11	14.11	1	14.11	14.11	1	14.11	14.11				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
ПС 110/35/10кВ «Б.БЕРЕЗНИКИ»														
Т1, ТСН1	1	05.11	05.11	1	05.11	05.11	1	05.11	05.11				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
1 сш110 кВ, ТН1-110 кВ	1	05.11	05.11	1	05.11	05.11	1	05.11	05.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
Т2,ТТВТ2-10, ТСН2	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
2 сш110 кВ, ТН2-110,	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
ПС 110/10кВ «ГАРТ»														
Т1, ТСН1, ТСН2	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ТН1-110 кВ	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11	1	06.11	06.11				ТО, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ТН2-110 кВ	1	07.11	07.11	1	07.11	07.11	1	07.11	07.11				ТО, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ТТ-110 кВ «Атемар»	1	07.11	07.11	1	07.11	07.11	1	07.11	07.11				ТО, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) [2]	Заявленный в годовой график срок ремонта [2]			Выделенный в годовом графике срок ремонта [1, 2]			Заявленный в месячный график срок ремонта [2]			Разрешенный срок ремонта [3]			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. [2]	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. [3]
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ-35 кВ «Низовка-Дюрки»	5	04.11	08.11	5	04.11	08.11	5	04.11	08.11				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-35кВ Чамзинка-ККСК	3	12.11	14.11	3	12.11	14.11	3	12.11	14.11				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на 2013год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС110/35/10 кВ «Атяшево»	СВ-110 кВ	РЗА СВ -110 кВ	IV	110	8	2005	О	18.11	18.11		
	СВ-110 кВ	Автоматика СВ-110кВ	IV	110	8	2005	О	18.11	18.11		
	шины 0,4 кВ	АВР СН и ШОП	IV	0,4	4	2006	О	4.11.	4.11.		
ПС110/35/10 кВ «Паракино»	яч. 10 кВ №3	Устройства РЗА	IV	10	4	2010	О	25.11	29.11		
	яч. 10 кВ №4	Устройства РЗА	IV	10	4	2010	О	25.11	29.11		
	яч. 10 кВ №5	Устройства РЗА	IV	10	4	2010	О	25.11	29.11		
	яч. 10 кВ №13	Устройства РЗА	IV	10	4	2010	О	25.11	29.11		
	яч. 10 кВ №14	Устройства РЗА	IV	10	4	2010	О	25.11	29.11		
	яч. 10 кВ №15	Устройства РЗА	IV	10	4	2010	О	25.11	29.11		

График технического обслуживания устройств СДТУ на 2013год

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/10кВ "Сайгуши"	Радиостанция "Телур-М"		МРСК, РДУ	0,5	11.2012г	ТО	20.11	22.11	20.11	22.11
ПС 110/35/10кВ "Сайгуши"	ТМ КП "Гранит-Микро" ПС Сайгуши		МРСК, РДУ	0,5	11.2012г	ТО	20.11	22.11	20.11	22.11

Начальник ПТС: _____ **Тюкин Е. Н.**

Начальник ОДС: _____ **Бронзенский В.В.**

Начальник СПС: _____ **Чернов И.С.**

Начальник группы ВЛ: _____ **Евдокимов А.Н.**

Начальник СРЗА: _____ **Деряев Ю.Н.**

Начальник группы ИЗП: _____ **Бедин А.Н.**

Начальник службы СДТУ: _____ **Шорин В.В.**

Главный специалист ОУ и РИТи: _____ **С.А. Сычев**