График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на ноябрь 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер

А.В. Хомутов
"28" октября 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	ноябрь 2013 г.																										Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Алатырское ПО																																								
Алатырское ПО																																								
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	***4***	***05.11***	***08.11***	5	11.11	15.11	5					**ВЛ 110 кВ Шумерля-2**																											ТО:отпайка на ПС Ходары: Замена изоляторов оп.№12-16,59-62 , вырубка ДКР пр.59-60. Выправка опор №52-60	2ч.	
ВЛ 110 кВ Ардатов-Хмельмаш	4	***11.11***	***14.11***	4	05.11	08.11	4																																ТО: Замена изоляторов оп.№72,69,44,84 ремонт опор №69-80, выправка опор №78,54,55, Вырубка ДКР пр.№67-69	2ч.	
ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Венец-Алгаши	5	18.11	22.11	5	18.11	22.11	5																																ТО: замена изоляторов оп.№99,68,87,88, вырубка ДКР №54-99, выправка оп.№86, покраска мет.опор	2ч.	

ВЛ 110 кВ Ардатов-Хмельмаш

ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Венец-Алгаши

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС **И.И. Мишин**

Начальник СЭР **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**