«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС

_____ Д.А. Демидов
«20» ноября 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»

_____ Ю.И. Сергеев
«21» ноября 2013 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации и объектов «последней мили» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на декабрь 2013 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Комсомольская														
КВЛ-10 кВ яч.1 ПМК-13	2	3.12	4.12	2	3.12	4.12	2	3.12	4.12	3	3.12	4.12	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
КВЛ-10 кВ яч.2 кольцевание с яч.7 ПС Медаево	2	9.12	10.12	2	9.12	10.12	2	9.12	10.12	2	9.12	10.12	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
КВЛ-10 кВ яч.3 кольцевание с яч.13 ПС Апраксино	2	11.12	12.12	2	11.12	12.12	2	11.12	12.12	2	11.12	12.12	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
КВЛ-10 кВ яч.14 Управление Комсомольских ЭС	2	16.12	17.12	2	16.12	17.12	2	16.12	17.12	2	16.12	17.12	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
ПС 220/110/10 кВ Мокша														
КВЛ-10 кВ яч.13 АБЗ	1	декабрь	декабрь	1	декабрь	декабрь	1	12.12	12.12	1	12.12	12.12	ТО, АГ – 1 час	—

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» С.Н. Галишников