"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Рузаевской
дистанции электроснабжения
филиала ОАО "РЖД"
Куйбышевская железная дорога

И.Ю. Ерышов
"3" декабря 2013 г

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Мордовэнерго"

Ю.И. Сергеев
"12" декабря 2013 г

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» и филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога на январь 2014 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудования)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Саранское ПО														
ТПС 110/10 кВ Воеводское														
В-10 кВ яч.3	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	1	15.01	15.01	ТР 1 секции, АГ - 20 мин	–
В-10 кВ яч.4	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	ТР 2 секции, АГ - 20 мин	–
Ковылкинское ПО														
ТПС 110/10 кВ Вад														
ВЛ-10 кВ ф-8	9	13.01	21.01	9	13.01	21.01	9	13.01	21.01	9	13.01	21.01	ТО, АГ - 1 час	с включением на ночь
ТПС 110/10 кВ Теплый Стан														
ВЛ-10 кВ ф-7	4	27.01	30.01	4	27.01	30.01	4	27.01	30.01	4	27.01	30.01	ТО, АГ - 1 час	с включением на ночь

Старший энергодиспетчер Рузаевской дистанции электроснабжения
филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога — А.Н. Росланов

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" — С.Н. Галишников