ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82
Факс: (3532) 98-03-72
E-mail: oren-rdu@orenrdu.so-ups.ru

30.12.2013 № Р41-01-Е-19-2523

на № _____ от _____

Заместителю директора по
техническим вопросам –
главному инженеру Филиала
ОАО «МРСК Волги» -
«Оренбургэнерго»
М.В. Кузьмину

О направлении графика ремонтов ЛЭП
и оборудования на январь 2014 года

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные графики ремонта ЛЭП и оборудования «Оренбургэнерго» на январь 2014 года.

Приложение: 1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС на январь 2014 года на 1 л. в 1 экз.
2. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС на январь 2014 года на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –
главный диспетчер Ю.Е. Колчанов

Л.А. Фогель
98-03-38

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 31.12.2013
№ РЦ-51-Б-19.2523

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
31.12 2013 г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на январь 2014 года**

| Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2) | Разрешенный срок ремонта 3) | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3) | Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2) | Заявленный в месячный график срок ремонта 2) | | | Заявленный в годовой график срок ремонта 2) | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ВЛ 110кВ Орская - КС-15-I цепь | 19 | 13.01.2014 | 31.01.2014 | | Вид ремонта: КР;<br>Содержание работ: Замена гасителей вибрации;<br>АГ 06:00 | 19 | 13.01.2014 | 31.01.2014 | 19 | 13.01.2014 | 31.01.2014 | 19 | 13.01.2014 | 31.01.2014 |
| ВЛ 110кВ Орская - НПЗ | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | | Вид ремонта: КР;<br>Содержание работ: Расчистка трассы вручную, га 0,096; расчистка трассы механизированная, га 0,252; валка деревьев, шт. 40 в пролете опор №16-17, 49-50;<br>АГ 02:00 | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 |

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Зам. начальника СЭР И.И. Гущина

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 31.12.2013
№ ПЛ01-01-5-19-2023

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
31.12 2013 г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на январь 2014 года**

| Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2) | Разрешенный срок ремонта 3) | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3) | Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2) | Заявленный в месячный график срок ремонта 2) | | | Заявленный в годовой график срок ремонта 2) | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц. | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | | Вид ремонта: ББР;<br>Содержание работ: вырубка деревьев уч.Филипповка тяга - Бугуруслан тяга;<br>АГ 02:00 | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 12 | 13.01.2014 | 24.01.2014 |

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Зам. начальника СЭР И.И. Гущина