Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго»
_____ А.В. Клементьев
«_____»_____2013 г.

ПЛАН-ГРАФИК

ремонта основного электротехнического оборудования и технического обслуживания объектов в управлении и ведении филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на январь 2014 года.

№	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Алатырское производственное отделение										
1	**ПС 110/35/6 кВ "Алатырь"**									
	В-10кВ									
1.1	Проверка РЗА отх.линий №3,5,7,9,13,15,17,19,25,27,29,31,33	шт	13	09.01.2014	31.01.2014	18			с откл	РЗАИ
2	**С в я з ь**									
2.1	**ВЧ канал связи № 406 Алатырь-ПС Первомайская**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	15.01.2014	16.01.2014	2			с откл.	С СДТУ
2.2	**ВЧ канал связи и ТМ №412 ШРЭС-ПС Алгашинская**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	2	20.01.2014	21.01.2014	2			с откл.	С СДТУ
2.3	**ВЧ канал связи № 417 Алатырь-ПС Сура**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	13.01.2014	14.01.2014	2			с откл.	С СДТУ
2.4	**ПС 110/35/10 кВ Порецкая**									

№	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	24.01.2014	24.01.2014	1			с откл.	С СДТУ
2.5	**ПС 110/35/10 кВ Порецкая**									
	Ревизия аппаратуры ТМ ПУ "Компас"	шт	1	28.01.2014	28.01.2014	1			с откл.	С СДТУ
2.6	**ПС 110/10 кВ Алгашинская**									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	20.01.2014	21.01.2014	2			с откл.	С СДТУ
2.7	**ПС 35/6 кВ Сура**									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	13.01.2014	14.01.2014	2			с откл.	С СДТУ

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам И.М. Шкрыль
Заместитель главного инженера по ОТУ – начальник ЦУС А.В. Гук
Начальник службы технической эксплуатации В.А. Шорников
Начальник ЦДС ЦУС С.В. Романов
Начальник ЦС РЗА П.А. Арафайлов
Начальник центральной службы организации ремонтов С.П. Клементьев
Начальник ОЭР ЦУС С.А. Борданов