"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"
Средне-Волжское ПМЭС
_____ Д.А. Демидов
"__" _____ 2013 г

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Мордовэнерго"
_____ Ю.Н. Сергеев
"8" ноября 2013 г

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на 2014 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудования)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220 кВ Комсомольская														
В-10 кВ яч.1 ПМК-13	1	20.03	20.03	1	20.03	20.03							ТО, УРЗА, АГ - 2 часа	
В-10 кВ яч.2 кольцевание с яч.7 ПС Медаево	1	21.03	21.03	1	21.03	21.03							ТО, УРЗА, АГ - 2 часа	-
В-10 кВ яч.3 кольцевание с яч.13 ПС Анаксино	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03							ТО, УРЗА, АГ - 2 часа	-
В-10 кВ яч.14 Управление Комсомольских ЭС	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03							ТО, УРЗА, АГ - 2 часа	-
КВЛ-10 кВ яч.2 кольцевание с яч.7 ПС Медаево	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04							ТО, АГ - 1 час	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.3 кольцевание с яч.13 ПС Анаксино	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04							ТО, АГ - 1 час	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.2 кольцевание с яч.7 ПС Медаево	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04							КР, АГ - 1 час	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.14 Управление Комсомольских ЭС	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04							ТО, АГ - 1 час	-
КВЛ-10 кВ яч.1 ПМК-13	2	4.08	5.08	2	4.08	5.08							ТО, АГ - 1 час	с включением на ночь
ПС 220 кВ Мокша														
КВЛ-10 кВ яч.14 Ввод на ЦРП-2	1	20.03	20.03	1	20.03	20.03							ТО, АГ - 1 час	-
КВЛ-10 кВ яч.10 Город-1 ТП-42	1	5.06	5.06	1	5.06	5.06							ТО, АГ - 1 час	-
КВЛ-10 кВ яч.12 3-й Микрорайон	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06							ТО, АГ - 1 час	-
КВЛ-10 кВ яч.15 Птицесовхоз	2	10.07	11.07	2	10.07	11.07							ТО, АГ - 1 час	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.11 Очистные, водозабор ТП-27	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08							ТО, АГ - 1 час	-
КВЛ-10 кВ яч.16 Кольцо с яч.23 ПС И-615	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08							ТО, АГ - 1 час	-
КВЛ-10 кВ яч.13 АСЗ	1	11.12	11.12	1	11.12	11.12							ТО, АГ - 1 час	-
ПС 220 кВ Рузаевка														
КВЛ-10 кВ яч.305 М.Пишля	10	10.03	21.03	10	10.03	21.03							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.308 Промбаза	4	10.03	13.03	4	10.03	13.03							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.402 Сухгарье	6	10.03	17.03	6	10.03	17.03							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
В-10 кВ яч.106 Аргамаково	2	14.03	15.03	2	13.03	14.03							ТО, УРЗА, АГ - 1 час	с включением на ночь
В-10 кВ яч.304 Кр.Сельцо	3	22.04	24.04	3	22.04	24.04							ТО, УРЗА, АГ - 1 час	с включением на ночь
В-10 кВ яч.410 Трусклей	2	16.05	17.05	2	29.05	30.05							ТО, УРЗА, АГ - 1 час	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.106 Аргамаково	12	9.06	25.06	12	9.06	25.06							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудования)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
КВЛ-10 кВ яч.402 Сузгарье	9	1.09	11.09	9	1.09	11.09							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.305 М.Пишля	9	15.09	25.09	9	15.09	25.09							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.410 Трускляй	12	15.09	30.09	12	15.09	30.09							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.304 Кр.Сельцо	10	6.10	17.10	10	6.10	17.10							ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
ПС 220 кВ Саранская														
В-6 кВ яч.33 Хознужды	2	5.03	6.03	2	1.03	2.03							КР: В-6, АГ - 2 часа	с включением на ночь

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Средне-Волжское ПМЭС — В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" — С.Н. Галишников