"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"
Средне-Волжское ПМЭС
_____ Д.А. Демидов
"19" февраля 2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
_____ Ю.И. Сергеев
"21" февраля 2014 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на март 2014 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудования)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220 кВ Мокша														
КВЛ-10 кВ яч.14 Ввод на ЦРП-2	1	20.03	20.03	1	20.03	20.03	1	20.03	20.03	1	20.03	20.03	ТО, АГ - 1 час	–
ПС 220 кВ Рузаевка														
КВЛ-10 кВ яч.305 М.Пишля	10	10.03	21.03	10	10.03	21.03	9	11.03	21.03	9	11.03	21.03	ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.308 Промбаза	4	10.03	13.03	4	10.03	13.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
КВЛ-10 кВ яч.402 Сузгарье	6	10.03	17.03	6	10.03	17.03	6	11.03	18.03	6	11.03	18.03	ТО, АГ - 2 часа	с включением на ночь
Яч.106 Аргомаково	2	14.03.14	15.03.14	2	13.03.14	14.03.14	2	13.03.14	14.03.14	2	13.03.14	14.03.14	ТО: УРЗА (АГ 1ч)	С включением на ночь
ПС Саранская														
яч № 33 В-6 кВ Хознужды	2	05.03.14	06.03.14	2	01.03.14	02.03.14	2	01.03.14	02.03.14	2	01.03.14	02.03.14	КР: В-6. (АГ 2ч).	
ПС Комсомольская														
Яч. №1 «ПМК-13»	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	ТО УРЗА (АГ 2ч)	
Яч. № 2 «Медаево»	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	ТО УРЗА (АГ 2ч)	
Яч. № 3 «Апраксино»	1	24.03.14	24.03.14	1	24.03.14	24.03.14	1	24.03.14	24.03.14	1	24.03.14	24.03.14	ТО УРЗА (АГ 2ч)	
Яч. № 14 «Упр. Ком. ЭС»	1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	ТО УРЗА (АГ 2ч)	

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Средне-Волжское ПМЭС — В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" — С.Н. Галишников