"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"
Средне-Волжское ПМЭС
_____ Д.А. Демидов
"__" _____ 2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____ М.А. Кожевников
"24" февраля 2014 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» на март 2014 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудования)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Пачелма														
яч.7 В-10 ГПЗ Калиновский	1	25.03.14	25.03.14	1	03.04.14	03.04.14	1	25.03.14	25.03.14	1	25.03.14	25.03.14	КР: В-10 (АГ 4ч)	

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Средне-Волжское ПМЭС — В.М. Сизганов

Зам. гл. инженера по оперативно-
технологическому управлению
(начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев