«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер Ковылкинского ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»



_____ А.Ф. Галкин.
«___» _____ 2014 г.

График ремонтов ЛЭП 35-110 кВ и оборудования ПС Ковылкинского ПО на 2014 год

ПС 110 кВ Рыбкино

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Т1, В-110 Т1.	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	ТР, АГ-2 часа	без включения на ночь
1 сш 110 кВ,** РТ-110 Т-1, СР-1-110, ТН-1-110.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	ТР, АГ-2 часа	без включения на ночь

ВЛ 110 кВ Большое Азясь – Рыбкино,** ЛР-1-110, в/ч связь.	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	ТР, АГ-2 часа	—
СВ-110**	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	ТР, АГ-2 часа	без включения на ночь
2 сш 110 кВ,** СР-2-110, ТН-2-110.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	ТР, АГ-2 часа	без включения на ночь
СВ-110,** ТТ-110 СМВ.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	ТР, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Тенишево – Рыбкино,** ЛР-2-110, в/ч связь.	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	ТР, АГ-2 часа	—
ПС 110 кВ Троицк														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1.	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
1 сш 110 кВ,** РТ-110 Т-1, СР-1-110.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Ковылкино – Троицк,** ЛР-1-110, в/ч связь.	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	ТО, АГ-2 часа	—

2 сш 110 кВ,** СР-2-110.	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Троицк – Большое Азясь,** ЛР-2-110, в/ч связь.	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	ТО, АГ-2 часа	—
ПС 35 кВ Ачадово														
Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т2, В-10 Т1.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
1 сш 35 кВ, В-35-Л1, ШР-35-Л1, РТ-35-Т1, СР-35-1.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 35 кВ Беднодемьяновск –Ачадово, ЛР-35.	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
Т2, В-35 Т2, РВС-35 Т2, В-10 Т2.	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
2 сш 35 кВ, В-35-Л2, ШР-35-Л2, РТ-35-Т2, СР-35-2.	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 35 кВ Ширингуши – Ачадово, ЛР-35.	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь

ПС 35 кВ Хилково														
Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1.	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	ТР, КО, АГ – 2час	без включения на ночь
1 сш 35 кВ	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	ТР, АГ – 2час	без включения на ночь
ВЛ 35 кВ ГКС – Хилково, ЛР-35.	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	ТР, КО, АГ – 2час	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая - Троицк.**	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	КР, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Большое Азясь - Рыбкино.**	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	КР, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Свобода- Вад тяговая*.	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	КР, АГ-2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Торбеево тяговая с отпайками*.	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	ТО, АГ-2 часа	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2014 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС Рыбкино	Т1	МТЗ.Диф. ГЗ	ПО	110	4	2010	К	12.05	16.05	12.05	16.05
ПС Рыбкино	Т1	РЗТ Т1	ПО	110	4	2012	К	12.05	16.05	12.05	16.05
ПС Рыбкино	Т1	АРНТ Т1	ПО	110	4	2013	К	12.05	16.05	12.05	16.05
ПС Рыбкино	СМВ-110кВ	ШДЭ-2802	РДУ	110	4	2008	К	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС Рыбкино	СМВ-110кВ	Управ. Автом	РДУ	110	4	2008	К	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС Рыбкино	ТН-110кВ №1	Вторич.цепи	ПО	110	4	2008	К	14.05	16.05	14.05	16.05
ПС Рыбкино	ТН-110кВ №2	Вторич.цепи	ПО	110	4	2008	К	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС Рыбкино	разъединит 110 кВ	операт блокировка	ПО	110	4	2008	К	май	май	май	май
ПС Троицк	Т-1	МТЗ.Диф. ГЗ	ПО	110	4	2012	К	26.05	30.05	26.05	30.05
ПС Троицк	Т1	РЗТ Т1	ПО	110	4	2006	К	26.05	30.05	26.05	30.05
ПС Троицк	автом . регул. Т1	РНМ-1	ПО	110	4	2012	К	26.05	30.05	26.05	30.05

Начальник СПС Попов С.С.

Начальник ВВЛ Филимонов С.А.

Начальник СРЗА Мокринский Д.В.

Начальник СДТУ Бибишев Ю.Д.

Согласовано: начальник ОДС Чернышов А.В.