"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"
Средне-Волжское ПМЭС

_____ Д.А. Демидов
"24" апреля 2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

_____ Ю.И. Сергеев
"25" апреля 2014 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на май 2014 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220 кВ Рузаевка														
В-10 кВ яч.410 Трускляй	2	29.05	30.05	с включением на ночь	ТО: УРЗА, АГ - 1 час	2	29.05	30.05	2	16.05	17.05	2	29.05	30.05

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Средне-Волжское ПМЭС — В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" — С.Н. Галишников