"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Мордовского филиала
ОАО "ТГК-6"
_____ А.Г. Ванин
"__" 04 _____ 2014 г

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Мордовэнерго"
_____ Ю.И. Сергеев
"18" апреля 2014 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» и Мордовского филиала ОАО "ТГК-6" на май 2014 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ Северо-Западная														
В-10 кВ яч.104 НС-2	1	13.05	13.05	–	ТР, АГ - 2 часа	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05
В-10 кВ яч.307 НС-2	1	14.05	14.05	–	ТР, АГ - 2 часа	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05
ПС 35 кВ Хаджи														
ВЛ 35 кВ ТЭЦ-2 - Хаджи, ЛР-35	2	28.05	29.05	без включения на ночь	ККРиР, Испытание АГ - 3,5 часа	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05
ВЛ 35 кВ														
ВЛ 35 кВ ТЭЦ-2 - Лямбирь	1	14.05	14.05	—	ТО, АГ - 2 часа	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" С.Н. Галишников

Технический директор ТЭЦ-2 А.В. Акатов