

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Комсомольского ЦО
Н.Г. Храмов
 « 1 » 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на ОКТЯБРЬ 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в головной график срок ремонта ²⁾			Выделенный в головном графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110/35/6кВ «АЛЕКСЕЕВКА»														
В4-110	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
1 СШ 110кВ: ШР1В1-110, ШРВ3-110, ШРВТ1-110, ШРОВ-110, РТН1-110, ШРВ5-110, СР1-110	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10				ТО, АГ-1час	Без ввода на ночь
В3-110 ?	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10				Б/В АГ-1час	---
ТН1-110, РВСТН1-110	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
ОВ-110, ОСШ-110: ОВ-110, РОСЦОВ-110, ТТОВ-110	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10				ТО, Б/В АГ-1час	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Алексеевка-Сайтуши», ОСШ 110кВ: ЛРВ5-110, РОСПВ5-110, Б5-110, ТТВ5-110, КСВ5-110	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10				ТО, Б/В АГ-1час	Без ввода на ночь
СВ-110: ТТСВ-110, СВ-110	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10				ТО, Б/В АГ-1час	Без ввода на ночь
2 СШ 110кВ: СР2-110, ШРВ4-110, ; ШРВТ2-110, ШРВ6-110, ШРВ8-110, РТН2-110,	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь

*Б.В. 110
7.8.11-110*

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110кВ ВЛ-110 7	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10				В/в АГ-1час	---
ВЛ-110кВ «Алексеева- Медзев», ОСШ 110кВ: ЛРВБ-110, РОСПВБ-110, ТТВБ-110, ВЧЗВБ-110, КСВБ-110, ВБ-110	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10				ТР, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
ТН2-110, РВСТН2-110	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
ТСН1, ТСН2	1	04.10	04.10	1	04.10	04.10	1	04.10	04.10				ТО, в/в АГ-1час	С вводом на ночь
ПС 35/10кВ «ОКТАБРЬСКАЯ»														
Т1: РТ1-10, РТСН1-10	2	08.10	09.10	2	08.10	09.10	2	08.10	09.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Октябрьская- Солдатское»: ШРВТ1-35, ВТ1-35, ШРП- 1-35, ЛР-35 «Солдатское» и в/ч заградитель	1	08.10	08.10	1	08.10	08.10	1	08.10	08.10				ТО АГ-1час	---
Л-я с.ш. 10кВ: ШРВ1-10, ШРВТ1-10, ШРВ4-10, ШРВБ-10, СРП- 10, РТН1-10	1	09.10	09.10	1	09.10	09.10	1	09.10	09.10				ТО АГ-1час	---
В1-10, ЛРВ1-10, ВТ1-10, В4-10, ЛРВ4-10, ВБ-10, ЛРВБ-10, СВ-10, ТСН1	1	09.10	09.10	1	09.10	09.10	1	09.10	09.10				ТО, в/в АГ-1час	---
ТН1-10	1	09.10	09.10	1	09.10	09.10	1	09.10	09.10				ТО АГ-1час	---
Т2: РТ2-10, РТСН2-10	2	10.10	11.10	2	10.10	11.10	2	10.10	11.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1) 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
II-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Ардатов-Октябрьская» и «Октябрьская- Солдатское»: ЩРВТ2-35, ВТ2-35, СР-35, РТ2-35, ЛР-35 «Ардатов» и в/ч заградитель	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10				ТО, в/в АГ-1час	---
2 СШ 10кВ, СР2-10, ЩРВ10-10, ЩРВТ2-10, ЩРВ11-10, ЩРВ12-10, ЩР ТАДМ, РТН2-10	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10				ТО, в/в АГ-1час	---
В10-10, ЛРВ10-10, ВТ2-10, В11-10, ЛРВ11-10, В12-10, ЛРВ12-10, В15-10, ЛРВ15- 10, ТСН2	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10				ТО АГ-1час	---
ТН2-10	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10				ТО АГ-1час	---
ПС 110/10кВ «САРАСТ»														
ВЛ-110кВ «Сараст- Дубенки»: ЛР-110, ВЧЗ-110 и КС-110 ВЛ-110кВ «Сараст- Дубенки»	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
1 СШ 110кВ: СР1-110, РТ1-110	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
Т1, ОДТ1-110, КЭТ1-110, РВСТ1-110, РВСЗОНТ1, ЗОНТ1, РВОТ1-10, ТСН1 ВЛ-110кВ «Атышево- Сараст»:	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10				ТО, в/в АГ-1час	---
ЛР-110, ВЧЗ-110 и КС-110 ВЛ-110кВ «Атышево- Сараст»	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
2 СШ 110кВ: СР2-110, РТ2-110	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛПС, электроустановка, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или перебега сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т2, ОДТ2-110, КЗТ2-110, ТТТ2-110, РВСТ2-110, РВСЗОНТ2, ЗОНТ2, РВОТ2-10, ТСН2	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10				ТО, в/в АГ-1 час	---
1 СШ 10кВ, 2 СШ-10кВ, ВТ1-10, ВТ2-10, СВ-10, В4-10, В5-10, В6-10, В9-10, В11-10, ТН1-10, ТН2-10	4	15.10	18.10	4	15.10	18.10	4	15.10	18.10				ТО, в/в АГ-1 час	С вводом на ночь
ПС 35/10кВ «АЛАШЕЕВКА»														
Л-я с. ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Атяшево-Алашеевка»: РТ1-35, СВ-35, СР1-35, ЛР-35 и в/ч заградитель	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
Т1, ВТ1-35, РТ1-10, РВСТ1-35, РТСН1-10, ТСН1	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
Л-я с. ш. 10кВ: ШРВ1-10, ШРВТ1-10, ШРВ4-10, РТН1-10, ШРВ6-10, СР1-10	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь
В1-10, ЛРВ1-10, ВТ1-10, В4-10, ЛРВ4-10, В6-10, ЛРВ6-10, СВ-10, ТСН1	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь
ТН1-10	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10	2	22.10	23.10				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
Л-я с. ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Алашеевка-Дюрки»: РТ2-35, СР2-35, ЛР-35 и в/ч заградитель	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10, ТСН2	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
Л-я с. ш. 10кВ: СР2-10, ШРВ9-10, ШРВТ2-10, ШРВ11-10, РТН2-10, ШРВ14-10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроустановка, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В9-10, ЛРВ9-10, В11-10, ЛРВ11-10, ВТ2-10, В14-10, ЛРВ14-10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
ТН2-10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10	2	24.10	25.10				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
ПС 35/10кВ «ДЮРКИ»														
1 СШ 35кВ, 2 СШ 35кВ; СВ-35	2	31.10	31.10	2	31.10	31.10	2	31.10	31.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
1-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Дюрки-Алово»:	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
В3-35	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
1-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Агашевка-Дюрки» и «Дюрки-Алово»:	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
РТ1-35, СР1-35, ШРВ3-35, ЛР-35 и в/ч заградитель «Агашевка», ЛР-35 и в/ч заградитель «Алово»	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
Т1: ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-10, ТОН	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
1-я с.ш. 10кВ: ШРВ1-10, РТСН1-10, ШРВТ1-10, ШРВ4-10, РТН1-10, ШРВ6-10, ШРВ7-10, СР1-10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
В1-10, ЛРВ1-10, ВТ1-10, В4-10, ЛРВ4-10, В6-10, ЛРВ6-10, В7-10, ЛРВ7-10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
ТН1-10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
11-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Низовка-Дюрки»:	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
РТ2-35, СР2-35, СВ-35, ЛР-35 и в/ч заградитель «Низовка»	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т2: ВТ2-35, РВСТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10, ТСН2	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11				ТО АГ-1час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 10кВ: ШРВ10-10, ШРВТ2-10, ШРВ11-10, РТН2-10, ШРВ15-10, ШРВ16-10, СР2-10	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
СВ-10, В10-10, ЛРВ10-10, ВТ2-10, В11-10, ЛРВ11-10, В15-10, ЛРВ15-10, В16-10, ЛРВ16-10, ТСН2	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
ТН2-10	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11	2	31.10	01.11				ТО АГ-1час	С вводом на ночь
ПС 110/35/10кВ «Б.БЕРЕЗНИКИ»														
1 СШ-10кВ	1	02.10	02.10	1	02.10	02.10	1	02.10	02.10				Замер токов замыкания на землю, АГ – 1 час	---
2 СШ-10кВ	1	03.10	03.10	1	03.10	03.10	1	03.10	03.10				Замер токов замыкания на землю, АГ – 1 час	---
ПС 110/10кВ «ГАРТ»														
1 СШ 110кВ: СР1-110, ТН1-110, Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ЗОНТ1, разрядник ЗОНТ1, РВСТ1-110, РВСТ1-10, ТСН1, ТТВТ1-10	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10				ТО, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110кВ «Атемар-Гарт», «Гарт-Б.Березники», РП-110кВ: ЛР-110 и ТГ-110 ВЛ-110кВ «Атемар-Гарт», ЛР-110 и в/ч заградитель ВЛ-110кВ «Гарт-Б.Березники», РП-110, СВ-110	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10				ТО, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10				ТО, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10				ТР, замер тока замыкания на землю	---
1 СШ-10кВ МД + ТГ - 10.	1	15.10	15.10	1	15.10	15.10	1	15.10	15.10				АГ – 1 час	---
ПС 35/10кВ «ШУГУРОВО»														
ТГ: ТТБТ1-10	1	01.10	01.10	1	01.10	01.10	1	01.10	01.10				В/в АГ – 1 час	---
Т2: ТТБТ2-10	1	02.10	02.10	1	02.10	02.10	1	02.10	02.10				В/в, замер тока замыкания на землю, АГ – 1 час	---
1 СШ 10кВ, В1-10, ТТБ1-10, В4-10, ТТБ4-10, В5-10, ТТБ5-10, СВ-10, ТТСВ-10, ТН1-10	1	01.10	01.10	1	01.10	01.10	1	01.10	01.10				В/в, замер тока замыкания на землю, АГ – 1 час	---
2 СШ 10 кВ, В10-10, ТТБ10-10, В12-10, ТТБ12-10, В16-10, ТТБ16-10	1	02.10	02.10	1	02.10	02.10	1	02.10	02.10				В/в, замер тока замыкания на землю, АГ – 1 час	---
ПС 35/10кВ «ЧАМЗИНКА»														
СВ-35, ТГА1	1	24.10	24.10	1	24.10	24.10	1	24.10	24.10				В/в АГ – 1 час	---
ПС 110/10кВ «САЙГУШИ»														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроподстанции, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
I-я и II-я с.ш. 110кВ, РП-110кВ, ВЛ-110кВ «Пятина-Сайгуши с отп.» и «Алексеевка-Сайгуши»: РП1-110, РП2-110, СР1-110, СР2-110, ЛР-110, в/ч загардители ВЛ-110кВ «Пятина» и «Алексеевка»	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т1: Т1, СВ-110, ЗОНТ1, РВСТ1-110, ОДТ1-110, КЭТ1-110, ТСН1	2	03.10	04.10	2	03.10	04.10	2	03.10	04.10				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
В1-10, В3-10, В5-10, В7-10, ТН1-10	2	03.10	04.10	2	03.10	04.10	2	03.10	04.10				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ-110 кВ «Сараст-Дубенки»	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10				КР, АГ - СЗ	Без ввода на ночь
ВЛ-35кВ Аташево-Алашеева	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10				ТО, АГ – 1 час	---
ВЛ-35кВ Апракино-Киржемань	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10				ТО, АГ – 1 час	---
ВЛ-35кВ «Октябрьская-Солдатское»	1	08.10	08.10	1	08.10	08.10	1	08.10	08.10				АГ – 1 час	---

График технического обслуживания устройств РЗА на ОКТЯБРЬ 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/6 кВ "Алексеевка"	1 сш 110 кВ	ДЗШ, УРОВ-110кВ	ведение	110	6	2011	В	04.10	05.10		
	СВ-110 кВ	Управление и автоматика СВ-110 кВ	ведение	110	6	2009	К	01.10	05.10		
	В5-110 кВ	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ "Алексеевка-Сайгуши"	управление	110	6	2011	О	01.10	02.10		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата		Согласованные сроки		
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
	В5-110 кВ	Панель управления и автоматики ВЛ-110 кВ "Алексеевка- Сайгуши"	управление	110	6	2011	О	01.10	02.10		
	В6-110 кВ	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ "Алексеевка-Медаво"	ведение	110	6	2010	О	03.10	05.10		
	В6-110 кВ	Панель управления и автоматики ВЛ-110 кВ "Алексеевка-Медаво"	ведение	110	6	2010	О	03.10	05.10		
	ОВ-110 кВ	ЭПЗ-1636 ОВ-110 кВ	ведение	110	6	2011	О	01.10	02.10		
	ОВ-110 кВ	Панель управления и автоматики ОВ-110 кВ	ведение	110	6	2011	О	01.10	02.10		
	ТН1-110 кВ	Вторичные цепи ТН- 110 кВ 1 С.Ш.	ведение	110	6	2009	К	01.10	02.10		
	ТН2-110 кВ	Вторичные цепи ТН- 110 кВ 2 С.Ш.	ведение	110	6	2009	К	03.10	05.10		
ПС 35/10 кВ «Октябрьская»	Т1, Т2	УРЗА Т1,Т2	Комсом.ПО	35	6	2011	К1	08.10 10.10	09.10 11.10		
	ТН-10 кВ	вторичные цепи ТН- 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011	О	01.10	02.10		
	ячейки 10кВ и СВ-10кВ	УРЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011	О	09.10	09.10		
	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2009(Н)	К	01.10	02.10		
	ОРУ-35 кВ	ЭМБ ОРУ-35 кВ	Комсом.ПО	110	6	2011(Н)	К1	08.10	08.10		
	Выход сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	01.10	02.10		
	Выход сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	01.10	02.10		
ПС 110/10 кВ "Сараст"	Т1, Т2	УРЗА Т1, Т2	Комсом.ПО	110	6	2006	В	15.10	18.10		
	Яч. 10кВ, СВ- 10кВ, ТН-10кВ	УРЗА	Комсом.ПО	10	6	2010	О	15.10	18.10		
	ОРУ-110кВ	Эл.магнитная блокировка ОРУ- 110кВ	Комсом.ПО	110	6	2008(Н)	О	15.10	18.10		
	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2010(Н)	О	15.10	18.10		
ПС35/10 кВ "Алашеевка"	Т-1	УРЗА Т1 наладка газовой	Комсом.ПО	35	6	2009 2012	К Н	22.10 19.10	23.10 23.10		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата				Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Месяца	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 35/10кВ "Дюрки"	Т-2	УРЗА Т2 наладка газовой защиты	Комсом.ПО	35	6	2009 2012	К Н		24.10	25.10		
	ТН-10кВ	Вторичные цепи ТН-10кВ №1, №2	Комсом.ПО	10	6	2009	К		01.10	02.10		
	ячейки 10 кВ, СВ-10кВ	устройства РЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2009	К		01.10	02.10		
	СВ-10 кВ	АВР-10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011(Н)	К1		01.10	02.10		
	Шины СН-0,4 кВ	АВР СН и ШОП	Комсом.ПО	0,4	6	2011(Н)	К1		01.10	02.10		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К		01.10	02.10		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К		01.10	02.10		
ПС 110/35/10 кВ "Б. Березники"	Т1, Т2	УРЗА Т1, Т2	Комсом.ПО	35	6	2006 2012	В Н		26.10	02.11		
	СВ-35кВ	УРЗА СВ-35 кВ	Комсом.ПО	35	6	2006	В		31.10	01.11		
	Яч. 10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ	УРЗА	Комсом.ПО	10	6	2006	В		29.10	01.11		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2006	В		03.10	04.10		
ПС 110/35/10 кВ "Б. Березники"	Вывод сил. обор. не треб.	Оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2006	В		03.10	04.10		
	Яч. 10кВ, СВ-10, ТН-10кВ №1,2	Устройства РЗА, вторичные цепи ТН	Комсом.ПО	10	6	2008(Н)	К		08.10	12.10		
	Яч. 10 кВ, СВ-10 кВ	Дуговая защита СШ 10кВ	Комсом.ПО	6	6	2010(В)	О		08.10	12.10		
	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2007(Н)	О		08.10	12.10		
ПС 110/10 кВ "Гарт"	Т1	Устройства РЗА Т1	Комсом.ПО	110	6	2008	О		08.10	12.10		
	СВ-110 кВ	Панели защит 1644 "Гарт - Атемар", "Гарт - Березники"	управление	110	6	2007	О		08.10	12.10		
	ТН-110кВ №1, №2	Панель автоматики и управления СВ-110 кВ	ведение	110	6	2007	О		08.10	12.10		
	ОРУ-110кВ	Вторичные цепи	Комсом.ПО	110	6	2006	В		08.10	12.10		
		ЭМБ ОРУ-110 кВ	Комсом.ПО	110	6	2009(Н)	К		08.10	12.10		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (началки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)		Согласованные сроки обслуживания		
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС35/10 кВ «Шугурово»	ячейки 10кВ и СВ-10кВ	УРЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011(Н)	К1	07.11 01.10	08.11 02.10		
	ТН-10 кВ	вторичные цепи ТН- 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011	О	01.10	02.10		
	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2011(Н)	К1	01.10	02.10		
	Шины 0,4 кВ	АВР ШОП	Комсом.ПО	0,4	6	2011(Н)	К1	01.10	02.10		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	01.10	02.10		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	01.10	02.10		
ПС 110/10 кВ "Сайгуши"	Т1	Устройства РЗА Т1	Комсом.ПО	110	6	2011	О	03.10	04.10		
	ОРУ-110 кВ	ЭМБ ОРУ-110 кВ	Комсом.ПО	110	6	2007	О	01.10	02.10		
	ТН-10 кВ	вторичные цепи ТН- 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011	О	03.10	04.10		
	ячейки 10 кВ	УРЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011	О	03.10	04.10		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	01.10	04.10		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	01.10	04.10		

График технического обслуживания устройств СДТУ на ОКТЯБРЬ 2012год

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановлени я (наладки)	Планируемое обслуживание, дата				Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало месяца)	Окончание число дня	Начало	Окончание	Окончание
ПС 110/35/10кВ "Атешево "	ВЧ канал Комсомольская- Атешево АСК-3		МРСК, РДУ	0,5	10.2011г	ТО	16.10	18.10			
ПС 110/35/10кВ "Атешево "	ТМ КП "Гранит" ПС Атешево		МРСК, РДУ	0,5	10.2011г	ТО	16.10	18.10			

Начальник ПТС:

Тюкин Е. Н.

Начальник ОДС:

Бронзенский В.В.

Начальник СП:

Дементьев Н.В.

Начальник группы ВЛ:

Евдокимов А.Н.

Начальник СРЗА:

Деряев Ю.Н.

Начальник группы ИЗП:

Белин А.Н.

Начальник службы СДТУ:

Шорин В.В.

Главный специалист ОУ и РИТ:

С.А. Сычев